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ANEXO 2
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION MEDIANTE
LICITACION PUBLICA
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1.- ASPECTOS GENERALES

11 Alcances del presente pliego y régimen legal

La Licitacién Publica, la contratacion respectiva y la ejecucion de las obras, asi
como los derechos y obligaciones de las partes, se regirdn por las normas contenidas en
el presentepliego, el que se completard, en cada caso, con las Clausulas Particulares

para los

trabajos que se liciten. En forma subsidiaria, y s6lo para aquello no previsto directa o
indirectamente en el presente Pliego o en el de Clausulas Particulares, sera de aplicacion la
legislacién de co‘gi.truccién de obra publica de la Jurisdiccion vigente al momento de la oferta.

Los @ferentes y Adjudicatarios deberan someterse a la jurisdiccion administrativa
y judicial delZEDmitente.

En s los casos se entendera que el Contrato que se celebre con el
Adjudicatarige la Licitacion, es un Contrato de locacion de una obra que tiende a
asegurar el@cionamiento de un servicio educativo y que, por lo tanto, responde a un
interés gen&aﬁqueprevaleceré sobre el interés particular.

<

Glosario o
En e&esente Pliego, y en la documentacion de los contratos que se celebren, se

emplean, cofr el significado que aqui se indica, los siguientes términos:
—

ADJUDIC#@RIO Empresa Oferente a la que se le ha notificado la
VP adjudicacion de la obra, pero que aun no ha firmado el

O contrato.
()

ANALISIS DEIPRECIOS Desarrollo de los componentes de la estructura que

‘{E forman parte del precio de cada item del presupuesto.

>

CIRCULAR CON CONSULTA Las contestaciones del Licitante a los pedidos de
aclaracién formulados respecto de la

documentacidnlicitatoria
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CIRCULAR SIN CONSULTA

Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule
respecto de la documentacion licitatoria.

COMISION DE PRE

Es la que examina las ofertas recibidas y aconseja la pre

ADJUDICACION adjudicacion a la propuesta mas conveniente entre las
admisibles y, en su caso, el rechazo
COMITENTE Persona que encarga la ejecucion de la obra y figura

designada como tal en el Pliego de
Condiciones
Particulares.

CONTRATISTA

El Adjudicatario después que ha firmado el contrato y

Sus complementos.

CONTRAT

Convenio que rige las relaciones, derechos y
obligaciones entre el Comitente y el
Adjudicatario.

SIPLO RARASCONEULTA

DIAS Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias
habiles administrativos.

DIRECCIO ENERAL DE Direccion General de Infraestructura del Ministerio

INFRAEST&JCTURA de Educacion de la Nacién

DOCUMEI\%CION

=
LICITATORIK
=

Esta constituida por el presente Pliego, el Pliego de

Condiciones Particulares, los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, el
juego completo de planos y planillas, la memoria
descriptiva, y toda otra documentacién que se indique en

el Pliego de Condiciones Particulares.
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INSPECCION DE OBRA

Representante técnico del Comitente facultado para
realizar el contralor y medicion de la obra y verificar la
correcta provision de materiales y equipos, ejecucion
delos trabajos, y prestacion de los servicios, por parte del
Contratista, conforme lo establecido en los planos,
memorias, especificaciones, cddigos y normas técnicas
segun contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por

cualquier tramitacién relacionada con las obras.

JURISDICCION

La Provincia o Municipio en la que se ejecutara la obra

o la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

OBRA

NSULTA

Totalidad de provisiones, trabajos y servicios
necesarios para satisfacer el objeto de la
Licitacion

Publica.

™
OFERENTET-%ROPONENTE

RA

Persona fisica o juridica que ha presentado su Oferta
en la Licitacién Publica.

Totalidad de la documentacién que presenta el

Oferente ella Licitacion Publica.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales,
gue contiene las normas de caracter general que deben
cumplirlos llamados a Licitacién Publica que efectie la
Jurisdiccibn para la contratacion de obras de
infraestructura escolar financiadas por el Ministerio de

Educacion de la Nacion.

OFERTA/RROPUESTA
(al
O
PByCG 5
p)
O
Q
—
<L
PCP =~

Pliego de Condiciones Particulares, que integra la
documentacion de la Licitacion Publica y especifica las

condiciones a que se ajusta esta licitacion en particular
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PETG Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que
integra la documentacion de la Licitacion Publica para
especificar los aspectos técnicos generales establecidos
por el Comitente para la generalidad de las obras que se

concursan.

PETP Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, que
integra la documentacién de la Licitacién Publica para
especificar los aspectos técnicos particulares

establecidos por el Comitente para la obra en particular

{C gue se licita.

U.C.P. — Unidad Coordinadora Provincial. Es la responsable de la
EI contratacion de las obras y de la administracién de los
Uj recursos asignados por el Ministerio de Educacion de la
=z Nacion para la accién especifica solicitada por la
G Jurisdiccion. Cumple con la condicién de Comitente en
U las obras motivo del presente pliego.
<C

U.E.M. n: Unidad Ejecutora Municipal
5
O

Interpretacién’de los documentos de la Licitacion
cg de divergencia sobre la interpretacion de aspectos administrativos y

legales, el qgrden de prelacion sera el mismo en el que aparecen ordenados los
documentos_ &1 el listado del punto 6.6.
n caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos constructivos,
‘fepemflcamones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las
espec[&amonestecnlcas particulares sobre las generales; los planos de detalle
sobre los generales; lasdimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a
escala; las notas y observacionesescritas en planos y planillas sobre lo demas
representado o escrito en los mismos; lo escritoen los pliegos sobre lo escrito en los
computos y ambos sobre lo representado en los planos.
Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente

tendran prelacion sobre toda la anterior documentacién mencionada.

Consultas y aclaraciones
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Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta siete dias antes
del fijado para la apertura - contados desde la fecha de efectiva recepcién del
requerimiento -, losinteresados podran formular al Comitente, por escrito y sin cargo,
consultas relativas a la Documentacién Licitatoria. Las aclaraciones correspondientes
seran evacuadas mediante Circulares con Consulta.

El Comitente, si lo juzga necesario, podra formular aclaraciones de oficio mediante
Circulares sin Consulta hasta cuatro dias antes de la fecha de apertura de ofertas.

Todas las Circulares llevaran numeracion corrida, pasaran a formar parte de la
Documentacion Licitatoria, y serdn remitidas hasta tres dias antes del fijjado para la
apertura,mediante notas u otro medio que garantice su fehaciente comunicacion, a todos
los posibles&erentes a los domicilios constituidos al momento de la adquisicion de los
pliegos. |—

La plisjantacién de la propuesta crea la presuncién absoluta de que el Oferente y
su Represeﬂp!pte Técnico han estudiado los planos y demas documentos técnicos de la
licitacion, haprefectuado sus propios cémputos y célculos de costos de obra, y que se han
basado en &I-.as para formular su oferta. Los datos suministrados por el Comitente sélo
tienencaréc@lustrativo, y en ningun caso daran derecho al Oferente o Adjudicatario a
reclamo alg&% si fueran incompletos o configuraran un error técnico. En consecuencia,
el Oferente judicatario no podra eludir su responsabilidad si, previo a la presentacién
de su ofertﬂ_ha sido negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o
aclaracionet-jecesarias en caso de duda o dificultad en la interpretaciébn de la
Documentacion Licitatoria, 0 en caso de existir un error en la misma que debia haber

advertido. "l:,l
w

Plazos O

Los plakos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las obras, y de garantia
Y
conservacié.&lge las mismas, se especifican en el Pliego de Condiciones Particulares

gueintegra Ié"..Bocumentacic')n Licitatoria.

Sistema de contratacion

Las obras se contratardn por ajuste alzado sobre la base del monto total
establecido por el Adjudicatario en su propuesta, que es una suma Unica y global
inmodificable cualquierasea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente
ejecutados para terminar totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se
efectlan al solo efecto del pago a cuenta del total de la misma.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos,
materiales y servicios que, sin estar explicitamente indicados en los documentos del

contrato
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o sin tener item expreso en el computo oficial o partida en la planilla de cotizacion del
Oferente,sean de ejecucion y/o provision imprescindible para que la obra resulte en cada
parte y en sutodo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No se admitir4, en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza basado en falta
absoluta o parcial de informacién, ni podra el Oferente o Adjudicatario aducir a su favor la
carencia de datos en el proyecto y/o documentaciéon de la obra.

Asimismo, la presentacion de la propuesta implica que el Oferente conoce y
acepta latotalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su
construccion.

No SE reconocera diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen

ejecutadoe ray el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias
provengan ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad
competentem:‘|

La ggsién en su caso del presupuesto oficial o de la planilla de cotizacién del
Oferente en@)ros 0 items con sus precios parciales, se efectlia con el exclusivo objeto
de ordenar Iﬁ.ﬂertificacic')n y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero
de ninguna dﬁnera se entendera que el precio parcial asignado representa el precio de
ese rubro nd
o item, ya qe&~para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” solo se considerara un

precioglobalﬁfjjnico por toda la obra.

2.- ‘5 DETERMINACION DE PRECIOS

Las fedeterminaciones de precios se regiran por la normativa provincial
vigente enllal materia. EI Ministerio de Educacion de la Nacién financiara los
incrementos-gue surjan de la aplicacion de dicha normativa hasta un maximo que

Y

no supere leJetalladoen el punto 6.5 del Anexo | de la presente Resolucion.

3.- DE LAS OFERTAS

Condiciones y forma de presentacion de la propuesta

La oferta se presentara redactada en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras
0 errores que no hayan sido debidamente salvados, con los precios expresados en
monedade curso legal en la Republica Argentina, en original y duplicado, debiendo estar
ambos ejemplares debidamente identificados, con todas sus hojas foliadas, firmadas y

selladas por elrepresentante técnico y el representante legal o apoderado del Oferente,
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en un unico sobre cerrado sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique al

oferente y que llevara

como Unicas leyendas las siguientes:
COMITENTE.: .............
LICITACION PUBLICAN® ..................

FECHA DE APERTURA.: .........
HORA DE APERTURA: ..........
En caso de discrepancia, prevalecera el ejemplar sefialado como “Original”.

El e debera contener en su interior la Carpeta A (Requisitos de Presentacion
Legales y Gentables - punto 3.1.1), la Carpeta B (Requisitos para la evaluacion de las
Capacidad presaria, Técnica y Econémico-Financiera - punto 3.1.2), la Carpeta C
(Requisitos "?nicos - punto 3.1.3) y, en un sobre cerrado, la propuesta econdémica, seguin
modelo del @xo PL - 5.

La{gjbrtas deberan ser presentadas en horas habiles de oficina, hasta el dia y
hora yen el.dg_‘gar gue se indique en el Aviso de Licitacién y en el Pliego de Bases y
CondicionesI:Eérticulares, utilizando los formularios que correspondieren de los incluidos
en los Anex | presente.

conocimientdy’ aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a Licitacion, el terreno

La éesentacién de la oferta significard de parte del Oferente el pleno

—
donde se re@aré la obra, los precios de los materiales y mano de obra y lo requerido
en el presenté)pliego,asi como cualquier otro dato que pueda influir en el ritmo y/o duracién
de los traba@a realizar,por lo que no resultar4 necesario incorporar a la propuesta el
ejemplar de@ pliegos, ni tampoco los planos y toda otra documentacién técnica que los
integren. |

Los‘ﬂs:ferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un precio total, con

expresaexcl‘:u;?én de toda forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un célculo
para llegaral mismo.
No se aceptaran ofertas alternativas.
Asimismo, ser4 causal de rechazo la inclusion por parte del Oferente de
condicionamientos a su Oferta que, a criterio del Comitente, puedan afectar los aspectos
técnicos y/o econémicosde la misma, sin que dicho rechazo dé derecho al Oferente a

reclamos de ninguna indole.

3.1.1 Carpeta A: Requisitos legales y contables de presentacion

La carpeta A contendra en su interior la siguiente documentacion:
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a) El comprobante de la constitucion de la garantia de oferta a favor del Comitente, que
sera dell% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial, y debera tener vigencia

por el plazo de

mantenimiento de oferta estipulado en el mismo Pliego.

El error en la identificacion correcta del Comitente podra ser salvado, a solicitud del
mismo,en la forma y el plazo previstos en el punto 4.3., por el medio conducente en

cada caso.

Dicha garantia podra constituirse de la siguiente forma:

Depdésito bancario en efectivo a nombre del Comitente en la Cuenta Pacto Federal Educativo
Depdsito deél'._Equs o bonos que coticen en Bolsa.

3. Fianza o ayjakbancario: el documento que formalice este medio de constitucion de
garantia deBEra establecer que la misma se hara efectiva a simple requerimiento del
Comitente, m necesidad de ningln otro requisito y sin que sea necesario constituir
previamente &h mora alobligado directo, por lo que el fiador/avalista tendra el caracter de
deudor soli(@), liso y llanopagador de esta obligacion.

4. Seguro de c'aj.-ﬂ:ic')n a satisfaccion del Comitente, emitido por Compairiias autorizadas por
la Superintéﬁencia de Seguros de la Nacién a efectuar dichas operaciones, el que
debera reu s siguientes condiciones basicas:

Instituir al Ceqitente como asegurado.

Mantener syadgencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.

Obligar a Ialgguradora en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo
pagador, co@nuncia expresa a los beneficios de divisibn y excusion previa del obligado.

5. Cheque cerfifidado.
b) El certificade:ye capacidad de contratacién anual para licitar vigente, expedido por el

Registro de @nstructores de Obra Publica nacional o provincial o su equivalente
municipal erﬁl casode la U.E.M., segun lo especificado en el Pliego de Condiciones
Particulareéf%n indicacion de un saldo libre de capacidad de contratacion anual para
obras de arqUitectura, excluidas las especialidades, no menor a la minima requerida en
el punto 5.2.d). En caso de que hubiera comprometido nuevas obras en fechas
posteriores a la emision del certificado exigidoen el parrafo anterior, el Oferente debera
presentar una declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la
fecha de la oferta. En caso de no existir en la Jurisdiccion el Registro de Constructores de
Obra Publica u organismo similar, o que el mismootorgue constancias que no acrediten la
capacidad de contratacion anual para licitar o no califiguen a la empresa, debera
presentarse obligatoriamente el expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obra Publica.

c) En el casode una U.T.E., todas y cada una de las empresas asociadas transitoriamente
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parala contratacion de los trabajos deberan cumplir con el requisito de inscripcion en el
Registro indicado, y la capacidad para contratar resultard de la suma ponderada de las

capacidades individuales de cada una de las empresas.

d) El comprobante de compra de los Pliegos que sirven de base a la Licitacion.

e) La Declaracion Jurada de conocimiento del lugar, segin modelo indicado como Anexo
PL - 1.

f) Acreditacion de acuerdo a derecho de la representacién o personeria de los firmantes
dela propuesta.

g) El comprobante actualizado de inscripcion del Representante Técnico en el Consejo
Profesional FL espondiente de la Jurisdiccion.

h) Las constaneids gque acrediten el cumplimiento de las normas impositivas provinciales
relativas al do de los contratos en caso de corresponder.

i) La declarac?de aceptacion de la competencia de la justicia provincial, o de la justicia
enlo conter‘@so administrativo tributario de la Ciudad de Buenos Aires en su caso, para
la resolucio_dg cualquier conflicto relacionado con la presente Licitacion.

) La constitucjéqﬁ de domicilio legal en el lugar de la sede del Comitente.

k) En caso de[a@sentarse ofertas por parte de Sociedades Andnimas, Sociedades de
Responsabilffad Limitada, Cooperativas, o sociedades comerciales, en forma
individual ointegrando una UTE, se deberéa adjuntar la siguiente documentacion
complemen , con lafirma de los presentantes debidamente certificada por escribano
publico en L@s los casos: 1.- Sociedades An6énimas:

e Copia del Cffirato Social debidamente inscripto en el Registro Publico de Comercio o
en eIRegistr@)strumentado a tal fin en la Jurisdiccion del Comitente.

o Copias del @ de Asamblea designando al directorio y de la que designa al presidente
de ese érgaE representante legal de la sociedad a los fines de su presentacion en la
Iicitacién.Z.“ﬂaciedades de Responsabilidad Limitada:

e Copia del Ce‘?\:thrato Social debidamente inscripto en el Registro Publico de Comercio o en
el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccién del Comitente. Para el caso que el
contratosocial no hubiera designado a los miembros integrantes de la gerencia y/o no
hubiera establecido las funciones atinentes a cada uno de ellos, debera presentarse, tanto
en el casode sociedades comunes como especiales, acta de asamblea designando al/los
miembros del6rgano de administracion y representacion antes citado y/o fijando a cual de
ellos le competela presentacion de la oferta en representacion de la sociedad, salvo que
el contrato social estableciera otra forma de deliberacion de los socios.

3.- Cooperativas:

e Copia del contrato de constitucion debidamente inscripto en el Instituto Nacional de
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Accion Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley N° 23.337.

Acta de asamblea designando al Consejo de Administracion, y acta designando al presidente

de ese o6rgano, representante legal de la entidad a los fines de su presentacién en la
licitacion.4.- Otras sociedades comerciales:

Debera adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Publico
deComercio o0 en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccion del Comitente,
némina delos directivos segun el tipo de sociedad, copia del acta por la cual se los designa,
e instrumentoque faculte al/los representantes a presentarse a la Licitacion.

5.- Unién Transitoria de Empresas - U.T.E.

En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la Licitacion, deberan
hacerloen f 'pr:a conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar, certificada ante
escribanopuhli¢o, la documentacion que avale la intencién de la formacion de una Union
Transitoria d_e-}Empresas (UTE) en caso de adjudicacion, dando cumplimiento a los
requisitos e os por los articulos 377 y siguientes de la ley N° 19550 de Sociedades
Comercialei:}

Las empreseﬂindependientes y cada uno de los miembros que conforman la U.T.E.
deberan est@iconstituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con
capacidad Icﬂgl paraobligarse y satisfacer todas las exigencias de este pliego, debiendo
contar la U.?lf._. con un organismo que constituya la maxima autoridad de la misma, con
plenas facultades para tomardecisiones en su nombre y para representarla ante el
Comitente ocante la licitacion, contratacion y ejecucion de las obras.

La empresa.}_I integre una U.T.E., a los efectos de esta licitacion, no podra participar en
forma indivi%l o formando parte de otra U.T.E.

Una vez pr@tadas a la Licitacién, las UTE’'s no podran modificar su integracion (es

decir, cambjarjaumentar y/o disminuir el nimero de empresas y/o las empresas que las

componen osuyj participacion), y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el
cumplimien‘fﬁﬂzotal de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad
expresa del‘f?gmitente.

La duracién de cada uno de los integrantes y de la U.T.E. debera superar por lo menos
en unafo calendario el término del plazo de garantia y conservacion de las obras licitadas.
La oferta, y eventualmente el contrato, deberan ser firmados por el representante que las
empresas asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley N° 19.550,
segunprocuracion firmada por cada integrante, debidamente legalizada. La empresa
representanteestard autorizada a la presentacion de la oferta y a la representacion de la
UTE en todo acto relacionado con la ejecucion del contrato, incluyendo la percepcion de
los montos derivados del mismo.

En caso de resultar adjudicataria una UTE, deberd acreditar su inscripcion en la
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Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de

cumplimiento de
gste requisito determinard la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia
e

mantenimiento de oferta.
Aspectos impositivos y previsionales

Cuando se trate de Oferentes organizados como Sociedades Andénimas,
Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita Simples,
Cooperativas, 0 empresasunipersonales, deberan presentar el Certificado Fiscal para
Contratar vigeate (Resolucion General A.F.I.P. N° 1814/2005), o acreditar la solicitud del
mismo. |

. Para el resto-dk las Sociedades y oferentes organizados como empresas unipersonales,

ademas de [ddocumentacion que se indica en el punto anterior, deberan adjuntar de cada
uno de los spé&los o del oferente unipersonal:

Si se trata Qe‘]responsables inscriptos ante el IVA, constancia de inscripcion y tres
UItimaspres%gfciones.

Constancia EEinscripcién en el Impuesto a las Ganancias y Ultima Declaracion Jurada

vigente. {1':

Constancia g‘pago de los tres ultimos aportes jubilatorios.

. Parael cas@ Uniones Transitorias de Empresas:

Cuando alg_I de sus integrantes sea una de las sociedades indicadas en el punto
3.1.1klo ﬁnel punto 3.1.1.k.2, deberan aportar en cuanto a ella la misma

Referencias

documentacjén que se exige para ese caso
ncarias y comerciales.

Carpeta B: -Re'quisitos para la evaluacién de la capacidad empresaria, técnicay
econémica anciera

La carpeta B contendra en su interior la siguiente documentacion del Oferente
individual o de cada uno de los integrantes de una U.T.E:
Para la evaluacién de la capacidad de produccién: declaracion jurada de némina de obras
publicas ejecutadas en los ultimos cinco afios con recepcion definitiva, de las mismas
caracteristicas a la que se licita (obra de arquitectura nueva o refaccion), entendiéndose
por tales edificios publicos nacionales, provinciales 0 municipales, o barrios de vivienda,
con un area mayor a 300 m2 de superficie cubierta.
El Oferente debera informar para cada obra que declare:
Denominacion de la obra.
Localidad, provincia y pais donde se encuentra.
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e Comitente (incluyendo direccion y teléfono).

e Fechas de iniciacion, de recepcion provisoria y de recepcion definitiva.
e Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y

demas recursos utilizados.

» Superficie cubierta total, discriminando en su caso obra nueva y refaccion.

e Monto original del contrato y fecha del mismo.

o Plazo de ejecucion contractual y real.

b) Para la evaluacién de la capacidad empresarial: declaracién jurada del monto de
facturacionmensual de los Ultimos treinta y seis meses anteriores a la apertura de
ofertas.

c) Para la evallraeion de la capacidad técnica:

« Nomina del pedsonal permanente profesional, técnico y de apoyo que sera afectado a la
obra,indicar‘@para los primeros titulo universitario y matricula.

e NOminade eedores y subcontratistas que prevé utilizar en la obra.

e NOomina de mﬁquinas y equipos que se afectaran a la obra, indicando si es
de supropiee_ajj.

d) Parala evalgﬂfién de la capacidad econémico-financiera:

« Balances dms cuatro ultimos ejercicios cerrados, certificados por Contador Publico,
cuya firma d'éEeré ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas o
Colegio queTorresponda atento la Jurisdiccion de que se trate.

e Cuando se @te de Oferentes unipersonales no constituidos en forma de empresa,
deberan prg?_I tar una declaracioén jurada patrimonial, certificada por Contador Publico y
Consejo Prmional de Ciencias Econémicas o Colegio que corresponda atento la
Jurisdiccion de que se trate y, a efectos de determinar los resultados, las Gltimas cuatro
Declaracionieialluradas de Impuesto a las Ganancias.

e Planilla conﬂt‘ céalculo de los indicadores econdmico-financieros-patrimoniales que se
detallan enu:q punto 5.2.c) correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el
RepresentaEfé‘ habilitadodel proponente y certificada por Contador Publico, cuya firma
debera ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas o Colegio que
corresponda atento la Jurisdiccion de que se trate.

3.1.3 Carpeta C: Requisitos técnicos
La Carpeta C contendra en su interior la siguiente documentacion:

a) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
El Oferente debera presentar, en su propuesta, el Plan de Trabajos y la Curva de
Inversionesque se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la Licitacion, de
modo de ilustraradecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y

tareas necesarias para la concrecion de la obra, asi como los montos mensuales que
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debera erogar el Comitente enconsecuencia.

La adjudicacion de la licitacion no significa la aprobacion definitiva por el Comitente del
Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones presentado por el Oferente ni libera a
este de su

responsabilidad directa respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo
estipulado enla documentacién contractual.

Antes de la firma del Contrato, el Adjudicatario debera presentar un Plan de Trabajos y
unaCurva de Inversiones actualizados, que deberan contar con el acuerdo del Comitente.
El Plan de Trabajos debera estar abierto en los mismos rubros que los consignados en
el presupueste-oficial, realizado en funcién del plazo de ejecucion, y cumplira los
siguientes reguisitos:

Inclusion de;]los los items enunciados en el cémputo oficial.

Representa? grafica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de
ejecucion d@da item, con indicacién numérica de las cantidades fisicas y porcentuales
a ejecutar eq_g,ada mes.

Memoria deﬁﬂr_iptiva gue exponga los métodos de trabajo y justifique el Plan de Trabajos
presentado [Y*

Curva de Inﬁazsiones parciales y acumuladas a certificar mensualmente, en porcentaje
del monto tog'l'de obra.

Computo y @upuesto, agrupado por rubro y desglosado por item, con precio unitario y
parcial de C item y total de cada rubro, con sus respectivos porcentajes de incidencia,
segun mod lanilla de COMPUTO Y PRESUPUESTO del Anexo PL - 2. A los efectos
dell.V.A., el mitente sera considerado consumidor final. EI Comitente se reserva el
derecho desgitar, previo ala adjudicacién, un rebalanceo de los precios ofertados en los
distintos iteEdeI presupuesto, y consecuentemente la adecuacion de la curva de
inversion re&qgctiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la
propuesta. -

Discriminacién y calculo del Coeficiente Resumen, segun Planilla COEFICIENTE
RESUMENdel Anexo PL - 3.

Andlisis de precios de todos y cada uno de los items de la oferta segin PLANILLA DE
ANALISIS DE PRECIOS del Anexo PL - 4.

Listado de los equipos que utilizard para la ejecucion de la obra, conforme los
requerimientos minimos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la
presente Licitacion, sefialando cudles son de su propiedad, donde se encuentran y cuales
prevé disponer por alquiler o compra. En aquellos casos en que el Oferente comprometa

equipos que no sean desu propiedad a la fecha de adjudicacion y que éstos resulten de
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fundamental necesidad parala concrecion de la obra en el plazo y forma previstos, el
Comitente podrd exigir al Oferente, antes de la formalizacion del contrato, un
comprobante fehaciente de haber comprometido sualquiler o compra. La informacion
individual sobre cada equipo contendra, como minimo, las

siguientes especificaciones:

Equipo N : (correlativo)Tipo:

Marca:

Modelo:

Afio de fabricaeion:
Cantidad delreras de uso:

Propietario cirlfquipo:

Descripcion Epyplementaria (sies necesaria):

3.1.4 Propuesta némica
La propuesta econémica se presentard de acuerdo al modelo del formulario que
integra el presente pliego como Anexo PL - 5, en original y duplicado, debidamente
completo,fir o por el titular o apoderado del Oferente y con aclaracion de la rubrica
correspondiqfe,en sobre cerrado, con indicacion del N° de licitacion y el nombre del
proponente,ﬂcluido a suvez en el sobre cerrado indicado en el art. 3.1.
En c@ de discrepancia entre los montos consignados en letras y en nimeros, se

estara al consi@nado en letras.

Y

3.2 Gravémene@]

Estara-exclusivamente a cargo del Contratista el pago de todas las contribuciones,
tasas e imEFstos directos o indirectos, sean éstos nacionales, provinciales y/o
municipalesEiguaI gue los aportes laborales y previsionales, vigentes a la fecha del acto
licitatorio y qugraven tanto la instrumentacién del Contrato como cualquier otra actividad
o hecho inﬁhiblederivado del mismo y/o de su ejecucién, incluyendo tanto los que
gravan directamente los ingresos como las utilidades y activos, no asumiendo el
Comitente ninguna obligacion fiscal al respecto, por lo que se considerara que tales
gravamenes se hallan incluidos en el precio de la Oferta.

Solo se reconoceran al Contratista las variaciones que puedan producirse en el
Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en el
ambito de la Jurisdicciobn y respecto de actividad objeto de la Licitacion. Este
reconocimiento se efectuara en la medida de la efectiva incidencia de las variaciones en
el precio de los trabajos contratados y a partir de su entrada en vigencia. En caso de que

la variacién impositiva aludida precedentemente fuese de sentido negativo, el Comitente
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procederd a detraer del referido precio la suma de dinero correspondiente a dicha

modificacion tributaria.

Mantenimiento de las ofertas

El Oferente debera mantener las ofertas por el plazo establecido en el pliego de

Condiciones Particulares, bajo apercibimiento en caso contrario de perder la garantia de
mantenimiento de oferta del punto 3.1.1.a). Este plazo se prorrogard automaticamente
por periodos iguales, sin necesidad de requerimiento, salvo que el Oferente notifique por
escrito al Comitente su voluntad en contrario hasta diez dias corridos antes del
vencimiento de alguno de los periodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un
periodo en etgue se habia comprometido a mantenerla, perderd la garantia ofrecida.

—

3.4. Inhalffifados parala presentacién

No podran ce(furrir como Oferentes individuales o formando parte de una U.T.E:

Los agentes yfuncionarios de la Administracion Pablica Nacional, Provincial o Municipal,
y Iasempresl@ en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad

social. U

Los quebradﬁmientras no obtengan su rehabilitacion.

Aquéllos a cﬂgnes cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial
0 Municipal hubiera rescindido un contrato por su culpa en los cinco afios anteriores
a la fecha depresentacion de oferta.

Toda persor@phabilitada por regimenes especiales.

APERTURA(I:EJE LAS OFERTAS

Acto de ap%ra de las ofertas

En eul_mar y en el diay hora fijados en el llamado a Licitacion, ante los funcionarios
designados"g la maxima autoridad de Educacion de la Jurisdiccion y los interesados
gue concurran, se procedera a abrir en acto publico los sobres que contengan las
Propuestas, leyendo en voz alta el nUmero de orden de las mismas, el nombre de los
Oferentes y las respectivas Propuestas Econdmicas, verificando si cada uno de ellos
contiene las Carpetas exigidas en el punto 3.1.

Terminada dicha lectura se procederd a labrar un acta, que sera firmada por los
funcionarios intervinientes y los proponentes que desearen hacerlo. En la misma constara:
Nomina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.

Importe de cada oferta.
Monto y forma de constitucién de la garantia de oferta de cada oferta.

Cumplimiento de los requisitos formales del punto 3.1. en cada caso.
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Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el
acto.

Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado inhabil

porcualquier causa, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

No se aceptaran las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o
cualquierotro medio luego de la hora fijada en los avisos de la licitacion para la apertura
de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y todavia no
se haya abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacion, y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachadoefiempo.

No podréa delzlstimarse propuesta alguna en el acto de apertura.

Modificacionés y ampliacion de lainformacién

Unaf.@z vencido el plazo para la presentacion de las ofertas, no se permitira
introducir mddificaciones a las mismas, pero el Comitente, en caso de considerarlo
necesario y s admitir la alteracion de la propuesta presentada ni el quebrantamiento del
principio de igyaldad, podra requerir en forma fehaciente a los Oferentes que en el plazo
de cuarenta%cho horas acompafien informacion complementaria, realicen aclaraciones
o] subsanem_ﬁ;lefectos formales no esenciales, bajo apercibimiento en caso de
incumplimieﬁb de poder desestimar la oferta y determinar la pérdida de la garantia de
mantenimiede oferta.
Inadmisibili de las ofertas

Seré usal de inadmisibilidad y consecuente rechazo automéatico de la Oferta,
sinderecho a reclamo de ningun tipo por parte del Oferente:
la inclusién *por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que, a criterio

delComitentespuedan afectar los aspectos técnicos y/o econémicos de la misma.

b) la falta de cofigacion de cualquiera de los items indicados en la Planilla de Cémputo oficial.

c)

d)

la existenci;’.'l:-_;en la oferta de raspaduras o enmiendas que no hayan sido
debidamentesalvadas.
la ausencia de presentacion de la siguiente documentacion:
La Garantia de Oferta, conforme el punto 3.1.1.a)
El certificado de capacidad de contratacién anual para licitar, conforme la
exigencia delpunto 3.1.1.b)
La propuesta econ6mica, segun lo estipulado en el punto 3.1.4.

El resto de la documentacion mencionada en los incisos del punto 3 podra ser
acompafada dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificacion fehaciente de su
requerimiento por parte del Comitente. El incumplimiento de su presentacion producira

autométicamente la declaracion de inadmisibilidad de la oferta, pudiendo el Comitente
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determinar también la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

El Comitente se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la

propuesta. De establecerse la falsedad de dicha informacion se desestimara la propuesta
y se dispondra la pérdida automética de la garantia de oferta.

Queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacion alguna
acerca del analisis y evaluacion de las Ofertas hasta que se haya anunciado la pre

adjudicacion del contrato.

Oferta L'Jnica:ﬂ

La !JL_elsentacién de una sola oferta no sera causal de la anulacion automatica de
la licitacion. ™)

En Eﬁo de retiro de ofertas, que determine la presencia de una sola oferta a pesar
dehaber existdo mas de un Oferente preseleccionado, se procedera de acuerdo con el
parrafo ante
Licitacion fr‘aiasada

El Eﬂ‘nitente podréa declarar fracasada la licitacion cuando, a su solo juicio,
ninguna de %ofertas admisibles resulte conveniente, o ninguna de las ofertas satisfaga
los requeriﬂentos y especificaciones de los pliegos, o cuando se demuestre
evidenteme@queha habido falta de competencia y/o colusion.

Tar on podra rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicaciérbdf la obra, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los
Oferentesafectados por esta accion.

Empate de @rtas

En‘ o0 de empate en el precio de dos 0 mas ofertas admisibles, el Comitente
notificara ferlggientemente a las interesadas la designacion del lugar, fecha y hora en que
seprocedera al desempate en acto publico, con las mismas formalidades que el acto de
aperturade ofertas

Cada empresa presentara su nueva oferta en un sobre cerrado, conforme las
previsiones del punto 3.1 del presente.

La falta de presentacion de una nueva oferta por parte de una empresa se
considerard como mantenimiento sin cambio de su oferta original.

En caso de nueva paridad, la pre adjudicacion recaera en el Oferente de mayor

capacidad de contratacion anual.

ADJUDICACION DE LA LICITACION
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Comision de Pre adjudicacién

La Comisién de Pre adjudicacion, en un plazo no mayor de siete dias contados
desde el dia siguiente a la fecha de apertura de las ofertas o desde la recepcién de la
Gltima aclaraciéon y/o documentacién en los casos de los puntos 4.2. y 4.3., emitira el
Dictamen de Pre adjudicacion, a cuyo fin podra, indistinta o simultaneamente, analizar la
documentacién presentada por todos los Proponentes o, en primer lugar, sélo la de la
oferta mas baja en el orden de precios para verificar si la misma es una propuesta
admisible, procediendo a evaluarlas siguientes en orden creciente de precios en caso
contrario. Lg_Pre adjudicacion recaera enla propuesta mas conveniente, tomando en
cuenta la oferd econdémica, el cumplimiento de loscriterios de admisibilidad del punto 5.2,
los antece es, y cualquier otra informacion tendiente a asegurar las mejores

condicioneszra la ejecucién de la obra.

En e@so de una UTE, para determinar el cumplimiento del consorcio oferente
las cifras cgﬁlspondientes a cada integrante se adicionaran proporcionalmente a su

porcentaje d@articipacién.

5

Propuesta ﬁﬂwisible

Se co_qideraré propuesta admisible aquélla que cumpla con todas las exigencias
del present@iego, y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de
los documeribs de la Licitacién, sin desviacion o condicionamiento, y que, a juicio fundado
de IaComisi@:pIe Pre adjudicacion, contenga las condiciones técnicas y econdmicas para
ejecutarla ofral

Los requisitgs fninimos a cumplir son:

Para la cap'a'@aad de produccioén:

Conforme Ia;%%claracién jurada del punto 3.1.2.a), haber ejecutado como minimo en los
ultimos cinco afios el equivalente a dos veces la superficie cubierta del proyecto licitado
en obras de similares caracteristicas a las de la presente Licitacion. En caso de que la
obra quese licita tenga un objeto mixto (obra nueva y refaccion), a los efectos de este
punto se la considerara integramente como de obra nueva, con una superficie cubierta
igual a la sumatoria de la superficie de obra nueva mas el 50% dela superficie de

refaccion.

m? ejecutados (Ultimos 5 afios) / m? Proyecto > 2
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b) Para la capacidad empresaria:
Conforme la declaracién jurada del punto 3.1.2.b), el promedio de los mejores doce meses
de
facturacion, histérica o actualizados al mes base de presupuesto, debe ser mayor o igual
al cociente entre el monto de la oferta y el plazo en meses de la obra licitada.
Dicha actualizacion de la facturacion en caso de ser necesaria se tomara generando un
factorde actualizacion (FA) en base al indice del Costo de la Construccion, Variacion del
Nivel Geners@le Precios. Se tomara como base 1= Enero2019.
Metodologl’a.dé actualizacion: Se multiplicara el valor facturado de cada periodo por su
respectivo or de Actualizacién (FA). La suma de los doce periodos se promediara, y
el resultado erd ser mayor al cociente entre el monto de la oferta y el plazo en meses
de la obra Ii@da.
Cada FA sur(g-iJé del cociente entre el indice del periodo base correspondiente a la emision
delApto Tédﬁﬁo, y el indice correspondiente a cada uno de los mejores doce periodos
seleccionad e facturacion.
Por ejemploﬂ-
indice del Costo de la O —
|Construccién en el Gran Buenos
]
Nivel general y capitulos "g o1 Py,
I" n Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre Abril*
Tt g
Nivel general 11 13 3.5 6,2 34 1,6 2,7 74 24 4,6 50 29 25
Indice Base 1 1.011 1,024 1,060 1,126 1,165 1,183 1215 1,305 1.336 1.398 1,467 151 3,707
Factor de Actualiz 3,665 2620 3,498 3,292 3,183 3,134 3,052 2,840 2,775 2,652 2,526 2,454 1,000
| Fuente: INDEC, Direccion Nacional de EstadisticassdgRecios. Direccion de indices de Precio la Produccion.
.—i Indice Base 01/2019 Factor de Actualizacion (FA)
‘{ Indice base mes Indice Base 1/2019 del periodo base
} anterior + (1+Indice apto tecnico / Indice base periodo
nivel general /100) mejor facturacion-
Para el caso que la base del apto tecnico sea 04/2022 y el periodos de 12 mejores
meses de facturacion sea ENE/DIC 2019, se debera dividir 3,707/1,011, dando por
resultado el FA 01/19: 3,665 Dicho monto se multiplicara por el monto facturado en
Ene19, dando por resultado el valor actualizado.
Capacidad empresaria = Monto Oferta / Plazo de Obra (meses)

C) Es condicion indispensable que la empresa oferente merezca como minimo la calificacion
deBUENO, tanto en el concepto general como en el de cada uno de sus componentes,
en el Certificado del Registro de Constructores de Obra Publica presentado.

d) Para la capacidad de contratacion: La capacidad de contratacion anual otorgada por el
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correspondiente Registro de Constructores de Obra Publica deberéa ser mayor o igual a
la

capacidad de contratacion minima que se expresa a
continuacion:Para obras de plazo de ejecucién hasta 12

meses:

CCM = (MO/12) x (12-PE) + MO

Para obras de plazo de ejecucién superior a 12 meses:

CCM = MO x 12/PE

<
Donde: il

CCM = Cap%iad de contratacion minima MO = Monto de la

ofertaPE = Pldzo ejecucion (expresado en meses)

O
O

e) Parala capa,gj.c_iad econdémico-financiera:
Para dVélluar y establecer la capacidad econémico-financiera de los Oferentes, se

consideraré&s indices financieros y econémicos que se detallan a continuacion.

1. Liquidez: ACTPC > 0,8

2. Solvencia: A >15

SOL

3. Endeudami : PC/PN<0,75
4. Rentablllda,q,':E U/PN>0, siendo PN >0
5.  Capacidad de trabajo: AC-PC>MO/
PEdonde:A = Activo
P =Pasivo
AC = Activo

Corriente PC =
Pasivo Corriente
PN = Patrimonio

Neto
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U = Utilidad neta

MO = Monto de la oferta

PE = Plazo de ejecucion (en meses)

Se considerara que los proponentes acreditan capacidad econdmico-financiera
suficiente si, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez corriente, el
resultado del analisis de los indices promedio de los cuatro ultimos ejercicios cerrados

arroja valores admisibles en por lo menos tres de los cuatro indicadores restantes.

Los -&Eices seran evaluados sobre los Ultimos cuatro balances auditados
presentadoé Pqr el oferente. Se calcula cada indice sobre el respectivo balance y

posteriormenté se promedian los indices de los cuatro balances.

)

f) Para el precjg’de la oferta:

Se déahrarén inadmisibles todas las ofertas econémicas que superen en mas de
10%el PreSL';p;]esto Oficial actualizado al mes de presentacion de las ofertas.

Para‘% actualizacion del Presupuesto Oficial, se considerara la variacion
registrada e los meses anteriores al de la apertura de ofertas y al de elaboracion del
Presupuest@=Cficial, aplicando a tal efecto los indices que correspondan en la férmula
polinbmica c&?rminada conforme el punto 2.5.

En casq de no estar publicados los indices del mes anterior al de la oferta en el
momento d@ actualizacion, se tomaran los indices correspondientes a los dos meses

anteriores am la apertura de las ofertas y al de elaboracién del Presupuesto Oficial.

5.3 Pre adjudic&'én
-
5.3.1 Dictamen “<I_
El Di;ﬁ'men de la Comisién de Pre adjudicacion aconsejara la pre adjudicacion a
la oferta que considere méas conveniente, o el rechazo de todas ellas.
Se podra rechazar ofertas en las que se haya recargado indebidamente el precio
de los trabajos iniciales.
En caso de que la pre adjudicaciéon no recaiga en la oferta de menor precio,
deberan quedar debidamente fundamentadas las causales de su rechazo.
En los casos en que detectara algun error en la confeccion del proyecto técnico
y/o elpresupuesto oficial que ameritara la admisibilidad de precios superiores en mas del
10% al monto del Presupuesto Oficial actualizado, o bien existiera alguna cuestion que
hiciera recomendable proceder de tal forma, la Comision de Pre adjudicacién podra -
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fundadamente -considerar admisible alguna oferta en estas condiciones. En ese
caso, produciraq la

pre adjudicacién a la oferta admisible mas conveniente y solicitara la correspondiente
NO

OBJECION a la Direccién General de Infraestructura, otorgada la cual podra notificar el

dictamen a todos los Oferentes

5.3.2 Impugnaciones

Los proponentes, dentro del plazo de dos dias contados desde la fecha de
notificaciondel Dictamen de Pre adjudicacion, podran presentar por escrito los reclamos o
impugnacionesque el mismo les merezca, con la debida fundamentacion en las normas
gue sonde a‘é'[i:caciénen la presente licitacion.

La Comision de Pre adjudicacion analizara las impugnaciones recibidas y, previo
dictamen d@esponsable legal de la U.C.P., ratificara o rectificara el Dictamen de Pre
adjudicaciémelevéndose los actuados a la Direccion General de Infraestructura
solicitando fa~torrespondiente NO OBJECION en los términos del punto 5.5.1.b) del
presente. ®)

Las eventuales impugnaciones se resolveran en el acto de adjudicacion o en el que

se declararﬁ:acasada la licitacion, segun corresponda.

5.4  Adjudicacidn_

Dem{EDde los cinco dias de la recepcién del Dictamen de Pre adjudicacion
firme, ode laND OBJECION de la Direccién General de Infraestructura a la resolucion de
una impugﬁGBn, la autoridad competente en Educacion de la Jurisdiccion procedera a
dictar el actg’gjministrativo de adjudicacion si asi estimare corresponder.

Seré@huisito para ser Adjudicatario de la obra tener actualizado el Certificado
Fiscal para thratar emitido por la AFIP.

Junto‘:-fon la notificaciébn de la adjudicacién, se notificar4 al Adjudicatario las
observacioﬁitf:que el Comitente efectlia a su propuesta de plan de trabajos y curva de
inversiones, a los efectos de que adecue los mismos para la firma del contrato.

Efectuada la adjudicacion, el Comitente procederd a la devoluciéon de las
garantias de ofertas.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

El personal que determine el Comitente, previo a la adjudicacion, podra visitar las

oficinas, depdésitos, equipos, obras realizadas, etc. que los Oferentes declaren en su

propuesta, a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

55 Control de la Direccién General de Infraestructura

Cuando es requerida, la NO OBJECION de la Direccién General de Infraestructura
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es condicion necesaria para la continuidad del tramite de que se trate.

Sin perjuicio de ello, la U.C.P. podra requerir opinién de la Direccion General de

Infraestructura en cualquier momento del procedimiento.

5.5.1 Control ex ante
La U.C.P. debera solicitar la NO OBJECION de la Direccion General de
Infraestructura en los siguientes casos:
a) Previo a la notificacion de la pre adjudicacion:
i. Al procedimiento aplicado para la actualizacién del presupuesto oficial.
i- Ala p{adjudicacic')n a una oferta que supere en mas del 10% el monto del
presupuest(!Ecial actualizado.
b) Previo a la amdicacién:

i.- Ala req:;?ucic')n de una impugnacién a la pre adjudicacion.

Una@z recibida a satisfaccion la documentacion, la Direccibn General de
Infraestructl&informaré en el plazo de cinco dias la NO OBJECION para la continuidad
de la contmcién, asi como la oportunidad en que dispondra de disponibilidad
presupuestaci{ para cubrir eventuales diferencias respecto del monto de contratacion
originalmeng-eomprometido. Cuando a juicio de la Direccion General de Infraestructura
no se cuen@on elementos satisfactorios para otorgar la NO OBJECION a lo actuado
por la Juris; feeion, aquélla recomendara a la U.C.P. que evalle la siguiente oferta en

orden de m 0 gue declare fracasado el proceso y de inicio a uno nuevo.

En qr:gaso que la Jurisdicciéon no siga el criterio aconsejado por la Direccion
General de aestructura, ésta procedera al desfinanciamiento de la obra, y los gastos
devengadosEr la Jurisdiccién seran repuestos por la misma.

<
5.5.2 Control ex post

Dentro de los diez dias de la firma del contrato, la U.C.P. elevara a la Direccion
Generalde Infraestructura copia del mismo y de toda la documentacion licitatoria que no
hubiere remitido con anterioridad.

Cuando advierta un vicio en el procedimiento que pudiera ser causal de nulidad
del mismo, o un apartamiento grave de la normativa de aplicacion obligatoria por la
Jurisdiccion, la Direccion General de Infraestructura procederd al desfinanciamiento de la

obra, y los gastosdevengados por la Jurisdiccion seran repuestos por la misma.

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
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6.1 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato

Dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario debera
presentar:

1. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de acuerdo con las
observaciones comunicadas por el Comitente junto con la adjudicacion, que se
mantendrén vigentes mientrasno se produzcan atrasos por causas justificables, conforme
las previsiones del presente.

La Garantia de Cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo al punto 6.2 del presente.
Cuando co@ponda, formalizacion del Contrato de U.T.E. y su inscripcién en la
Inspeccion ®eneral de Justicia.

El ingnplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma facultara al
Comitentep(@revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de oferta.

El ComitenteBbservara el plan de trabajos cuando:
a) No fuera téc@amente conveniente.
b) Interrumpiergrgualquier servicio publico sin motivos insalvables.

Cuang® mediaren observaciones, el Contratista deberd presentar un nuevo plan
de acuerdo las dentro de los cinco dias de notificado.

En c@3o de persistir las observaciones, el Contratista se haré pasible de una multa
diaria equivEBnte al 1% del monto de la garantia de contrato hasta su aceptacion
definitiva. __J

No é@ﬂciaré la obra sin aprobacion previa del plan de trabajos, la que debera
producirse p%pel Comitente en un plazo no mayor de cinco dias, en cuyo defecto quedara
consentido. O

Q

Garantia de cymplimiento del Contrato

Al rﬂﬁazento de su firma, el Adjudicatario afianzara el cumplimiento del Contrato
mediante ur;?'garantia equivalente al 5% del monto contractual, en cualquiera de las
formas previstas por el punto 3.1.1 a) del presente pliego.

Las garantias no podran ser limitadas en el tiempo, y deberdn mantener su
vigencia hasta que se haya aprobado la Recepcién Provisional, o se hayan satisfecho las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que tuviere el Contratista
con el Comitente o con terceros cuando, por causa de la misma, pudieren accionar contra
él o darlugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad de las obras

contratadas.

Revocacion de la Adjudicacion

IF-2022-74107437-APN-DGI#ME
29 de 87



6.4

6.5

Corresp. Exp. 23689 /22

Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el Contrato, no
concurriereal acto de firma del mismo o no aceptare suscribirlo, el Comitente podra, sin
intimacion previa,revocar la adjudicacién y ejecutar la garantia de oferta, sin que ello

genere derecho a reclamo

de ningun tipo por el Adjudicatario.

La U.C.P. comunicara dicha situacién a la Direccion General de Infraestructura
dentrode los cinco dias corridos de producida la revocacién. En esas circunstancias,
la
U.C.P. podr's’lcfe adjudicar la Licitacion a la oferta que hubiere resultado evaluada o se
evallecomaHa-segunda mas conveniente

o
Formalizac@ del Contrato

El TRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA (Anexo PL - 6), y la
documentac@ gue se detalla en el punto 6.1, seran suscriptos por la autoridad educativa
competentee_e" la Jurisdiccion, o por quien ésta designe a través del acto administrativo
correspondigﬂte, y por el Adjudicatario, dentro de los cinco dias de la fecha de
notificacion fig”la Adjudicacion y enel nimero de tres ejemplares.

Toda‘lﬁ documentacion integrante del Contrato deber& ser firmada
por eIAdjudigl'ario en el acto de suscribir el mismo.

En caso de @esponder, el sellado del Contrato estara a cargo del Adjudicatario.

U”a.é firmado el Contrato, el Comitente entregara al Contratista, sin cargo,

una copia dwismo y de la totalidad de la documentacién contractual.

Domiciliosgales de las partes y notificaciones
ElIC
Pliegode Corgiciones Particulares y mantenerlo durante toda la vigencia del contrato

atista debera constituir domicilio especial en la ciudad especificada en el

hasta la Re(ie_;g.cién Definitiva.

Los cambios de domicilio de una de las partes deberan ser notificados por escrito
ala otra. Esta obligacién subsistird para el Contratista hasta la aprobacién de la Recepcion
Definitiva de la obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por
dafos y perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente.

En la misma forma procederd el Comitente hacia el Contratista, salvo que su
cambio de domicilio haya tomado estado publico en razén de publicaciones o avisos
periodisticos.

Toda notificacion deberd ser hecha por escrito, y sera valida en el domicilio que
figureen el contrato o en el modificado que haya sido notificado fehacientemente a la otra

parte.
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Documentacion contractual y su prelacién

En caso de divergencia en la documentacion contractual sobre aspectos
administrativo

- legales, para la interpretacion y ejecucion del contrato se tomara el siguiente orden de

prelacién:

1. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

2. Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la Licitacion
gue el Comitente hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes dela fecha de
apertura, se@ﬂe oficio o a requerimiento de éstos.

Pliego de Cémdiciones Particulares.

Pliego de Eﬁcificaciones Técnicas Particulares.

Pliego de Egp@cificaciones Técnicas Generales.

o o ko

Planos de defalle de la Licitacion y/o de construccion aprobados por el Comitente,

seguncorre@nda.

7. Planos Gengrales de la Licitacion y/o de construccién aprobados por el Comitente,
segun correspenda.

8. Memoria deStHptiva.

9. Planilla de gfputo o listado de items de la licitacion.

10. Propuesta e@émica.

11. Plan de trabajd y curva de inversiones aprobados.

12. Acto admim@tivo que perfecciond la adjudicacion.

Se caonsiderard documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que

seindica a cgatinuacion:

a) El acta de inielacion de los trabajos.

b) Las érdene;sée servicio que por escrito imparta la Inspeccion, y los libros
mencionado_'g"_,enel punto 7.3 del presente Pliego.

c) Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la
ejecucionde la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél.

d) Los comprobantes de trabajos imprevistos o modificaciones ordenados y aprobados

por elComitente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos constructivos, especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacién las especificaciones técnicas
particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las
dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y
observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o escrito en los
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mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos sobre lo
representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Comitente tendran prelacién sobre toda la anterior documentacién

mencionada.

Divergencias en la interpretacion de la documentacién contractual

Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretacion de la documentacion
contractual sera resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la
autoridad administrativa competente.

En nﬁ;‘m caso el Contratista, basado en la situacién de divergencia o alegando
que existen-etas divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos ni aun
parcialment&_Si lo hiciere, se hara pasible de una multa de 0,5 %o del monto contractual

actualizado por cada dia en que se comprobare tal suspension.

Cesion del %trato

El ngiratista no podra ceder ni transferir el contrato por ningan titulo, en todo o
en parte, a clt_rEpersona fisica o juridica, ni asociarse para su cumplimiento, salvo expresa
autorizacién':n_'él Comitente, quien podra denegarla sin necesidad de invocar causa 0
fundamentol:;‘Iguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista.
En caso cor@io, el Comitente podra resolver el contrato, conforme la prevision y con los
efectosdel pmto 13.3.4 del presente.

Sin rﬁn‘-ﬁjicio de la facultad del parrafo anterior, el cesionario debera acreditar ante
el Comitente_el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en su
momento al ente para la adjudicacién de la licitacion y suscripcién del contrato.

Si el=eedente hubiera obtenido financiacion bancaria o de otro tipo para la
ejecucion d%obra, deberéa acreditar su cancelacion.

No s'g".autorizarén cesiones de contrato si el Contratista no hubiere ejecutado, al

momento de la cesion, al menos el 30% del total de la obra.

Acopio (opcion 1) — Anticipo Financiero (opcién 2)

El Contratista podra hace uso de la primera opcion —excluyente de la segunda
alternativa—, mediante la posibilidad de realizar el acopio de materiales no perecederos
en cualquier momento de la ejecucién de la obra, siempre que los mismos figuren
expresamenteen el listado de items como materiales a proveer, previa aprobacién por el
Comitente de la composicion del mismo y la organizacion del desacopio en funcion de la
razonabilidad de losrubros y/o materiales incluidos, pudiendo desdoblarse en varias

etapas.
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El acopio no podré superar en ningun caso el 30% del monto total del contrato,
ser4 abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada
certificado deobra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por el
Comitente.

El acopio deberé constituirse en obra, labrdndose acta y presentando los seguros,
remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta debera

identificarse

fisicamente en forma inequivoca los elementos acopiados, de manera tal que puedan ser
individualizados sin dificultad, dejandose constancia del caracter de depositario del
Contratista. <

El Canfratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material
acopiado, Iague deberdn cumplir con las condiciones necesarias para la correcta
conservaciofiy, seguridad del mismo. No se admitiran reclamos del Contratista por dafios

o] deterioros@l material acopiado durante el lapso de ejecucion de la obra.

Opciﬂrﬂlmente, el Contratista tendré la alternativa de solicitar el pago de un
Anticipo FinsﬁEiero —excluyente de la primera alternativa—, que sera de hasta del veinte
(20%) por cﬁlgto, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la firma del contrato, a
solicitud del=Contratista y previa constitucion de una Garantia emitida en la misma
modalidad que, la aceptada para la Garantia de Cumplimiento del Contrato y por un monto
gue cubra elt_;fn (100%) por ciento del anticipo a percibir, con una antelacién minima de
veinte (20) . El anticipo sera descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la
misma propﬁd'a()n a la del porcentaje otorgado, hasta su recuperacion total. Los créditos
correspondi@}:s al anticipono podran ser cedidos y s6lo deberan ser cobrados por el

Contratista. [}

—
6.10 Vigencia de&;_Eontrato

El Centrato tendra vigencia a partir de su fecha de suscripcion por las partes y
hastala verificacion de las condiciones previstas en el punto 6.2 de este Pliego para el

mantenimiento de la vigencia de las garantias o hasta su eventual resolucion o rescision.

6.11 Responsabilidad por infracciones
El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar
de la ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago de las multas

y el resarcimiento de los perjuicios e intereses en caso contrario.

6.12 Invariabilidad de los precios contractuales
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Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que
demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para las cuales
nose hubiere establecido item o partida en el mismo, se consideraran incluidos entre los
gastosgenerales y prorrateados entre todos los precios contractuales. La Unica variacion
de preciosque se admitira es la que resulte de la redeterminacién de precios derivada de
la aplicaciéon de la metodologia expresamente autorizada en el capitulo 2 del presente

pliego.

6.13 Dafios y perjuicios ocasionados por el Contratista
El Oﬂratista sera responsable por los dafios y/o perjuicios que origine al

Comitente Jﬂ terceros por dolo, culpa o negligencia.

El Cgrtratista tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones
necesarias Ea evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del @nitente destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del
Estado, del Q@nitente o de terceros, provengan esos dafos de la ejecucion de los
trabajos, de;-_:@aniobras del obrador, de la accion de los elementos, o de causas
eventuales. [

El rgSarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correra por
cuenta excllﬁya del Contratista, salvo que éste demuestre la existencia de caso fortuito
o de fuerzamayor.

EstasFesponsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Definitiva de la obra, e

incluiran a Iﬁrabajos gue se realicen durante el periodo de garantia.

El C(mente podréa retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista,
elimporte qqustime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a
formularse pﬁf:alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas :I;S:indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafios contra terceros
(personas, instalaciones o bienes), el Contratista los comunicara al Comitente dentro de
las cuarenta y ocho horas de producidos, mediante una relacion circunstanciada de los

hechos.

Ademas, dentro de los cinco dias subsiguientes presentara dos copias de la
denunciaformulada a la Compafiia Aseguradora con la que hubiese contratado seguro de

responsabilidad civil sobre terceros.

6.14 Garantia de materiales y trabajo

IF-2022-74107437-APN-DGI#ME
34 de 87



7.1

7.2

7.3

Corresp. Exp. 23689 /22

El Contratista garantizara hasta la Recepcion Definitiva de la obra la buena calidad
delos trabajos y materiales, debiendo responder por los desperfectos, degradaciones y/o
averiasque pudieran experimentar las obras por cualquier causa, excepto caso fortuito y

fuerza mayor.

INSPECCION DE LAS OBRAS

Inspeccidn de los trabajos

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucién
de los trabajos y de la prestacion de los servicios contratados con el Contratista, estara a
cargo del pec@nal que el Comitente designe al efecto y que constituira la Inspeccion de
las obras. I:

Atribucion€Sge la Inspeccion

La Iﬁ.é'aeccién tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores,
depoésitos y@inas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos
efectuados n ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al
desarrollo dea obra.

El Carjtratista o su Representante Técnico suministrara los informes que le
requiera la IEﬂ:)eccién sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o acopiados,
el progreso,ﬂ.esarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que
encuentre d@ctuosos, como asi también respecto de los materiales que no respondan a
lo especificadekn la documentacion contractual.

El Representante Técnico y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes
impartidas por-la Inspeccion. La inobservancia de esta obligacion o de actos de cualquier
indole que Qurben la marcha de las obras, hardn pasible a quien los realice de su
inmediatae@sién del area de la obra.

La I‘ ccion tendra facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y
para ordenarJa demolicion y reconstruccion de lo rechazado, de acuerdo con lo
establecido en el punto 9.20 del presente Pliego.

Los representantes del Ministerio de Educacion de la Nacion y los organismos de
control provinciales y/o nacionales, tendran las mismas atribuciones que la Inspeccion,

en lo que respecta a acceso a la obra, depésitos y oficinas, y al pedido de informes.

Libros de uso obligatorio en obra

En la obra se llevaran los siguientes libros:

Libro de Ordenes de Servicio
Libro de Notas de Pedidos
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= Libro Diario

Los libros, que deberan ser provistos por el Contratista, seran de tapa dura y
foliados,por triplicado, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros sera indicada
por la Inspeccién. La primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas
del Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad
de foliosque contiene.

Los libros deberan ser entregados por el Contratista al Comitente en el momento de la

iniciacion
de los trabajos.

La es@Etura gue se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo
y con letra IILI_O imprenta. No deberan contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones
ni adicionesme no se encuentren debidamente salvadas.

Las ﬁ@\as de los representantes del Contratista y del Comitente deberan ser
aclaradasp@tamente, en lo posible mediante sello.

Los S que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser(ajnulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la
palabra “AN DO”, tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el
registro corgsf;pondiente. Todos los libros deberan contener la totalidad de los folios

emitidos poflas partes, inclusive los anulados, ordenados por su niimero.

7.3.1 Libro de Org_gpes de Servicio
En e@libro, que permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion, se asentaran
cronolégicalﬁ&te las 6rdenes y comunicaciones que la Inspeccion imparta al Contratista
o] suRepres@nte Técnico.
Séloé usado por la Inspeccion o por el personal del Comitente debidamente
habilitado paralello.

Exf@ﬂaida una Orden de Servicio por la Inspeccion, se le entregara el duplicado
al Representante Técnico del Contratista, quien debera notificarse de la misma firmando
a tal efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspeccion

No se reconoceran otras érdenes o comunicaciones de la Inspeccion que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del libro de Ordenes
deserviciohabilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del cual debera
cumplirse la misma.

Se aplicara al Contratista una multa equivalente al 0,25%0 del monto contractual
por cada ocasion en que se negare a notificarse de una orden de servicio.

El Acta de Medicién se asentara en este libro y se detallaran en él todas las
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medicionesque se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como

los que debanquedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los codmputos se acompafiardn con los croquis que se estimen necesarios para
su perfecta interpretacion, debiendo estar cada folio firmado por la Inspeccion y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se considerardn exclusivamente los

valores asentados en este libro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion,
elduplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafiaré a los certificados de obra.
Libro de Notas de Pedido

Este libro serd llevado por el Representante Técnico del Contratista y en él
extenderalo didos, reclamos y cualquier otra comunicacion que desee formalizar ante
la Inspeccidpsguien se notificara firmando a tal efecto el original y todas las copias.

No sEFeconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Representante
Técnico delzntratista qgue los efectuados con las formalidades correspondientes, por
medio del L@ de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

O

Libro Diario

Estemro sera llevado por la Inspeccion y permanecerd en obra. Se habilitara
mediante Ias:ﬂr:mas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista en el primer
folio, dondegeberé constar la identificacion de la obra, el nimero de libro diario de que

se tratey la @tidad de folios que contiene. En este libro, que refrendara la Inspeccion, se

haranconst Eariamente los siguientes datos:
L

Dia, mesy 5&?

Estado del t@po, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando asi corresponda.
Nombres de@rsonas gue visiten o inspeccionen la obra.

Ingreso o e o de materiales, equipos, maquinas, etc.

Ensayo o p} as realizadas.

Presencia o ausencia del Representante Técnico

Cualquier otro dato que se considere de interés.

Significacion y alcance de las Ordenes de Servicio

Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones de contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

Se establece una multa del 1%. del monto total del contrato actualizado por cada
dia de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su
notificacion.
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Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los
términos del contrato, deber& notificarse de la misma, contando con un plazo de cinco
dias corridos, a partir de esa fecha, para presentar su reclamo por Nota de Pedido ante
la Inspeccion, fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden
recibida. No se consideraran como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo
el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion. La Inspeccion debera dar
respuesta a la objecion dentro de los diez dias corridos. En caso de silencio se
considerard ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder el Contratista a su
inmediato cumplimiento,bajo apercibimiento de aplicacion de una multa del 1%. del monto
total del contrato actualizadopor cada dia de atraso a partir del dia siguiente al término del
plazo previstg.para la respuestadel Inspector. En igual forma deberd proceder si la
Inspeccion rigitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo.

Si el=Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar su presentacion,
caducara sWerecho al reclamo, aun cuando hubiera asentado la correspondiente
reserva alpi€@e la Orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho
a posteriore@clamos por ninguin concepto, bajo apercibimiento de la aplicaciéon de la
correspondi&@e multa por incumplimiento.

CualqﬁIer discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio sera resuelta,
porel Comit%. Si éste reiterara o ratificara la orden, la misma debera ser cumplida por
el Contratish_aplicéndose la multa prevista por el incumplimiento, sin perjuicio de su
derecho asegulir la via recursiva administrativa y/o judicial que corresponda.

El C%ratista no podra, por si, suspender total o parcialmente los trabajos
alegando d-i@pancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. Si asi lo
hiciere se hd'ugpasible de la aplicacién de una multa del 0,25%0 del monto total del contrato
por cada dl’@ paralizacion de los trabajos. No se aplicara la multa por incumplimiento
de Orden d@brviciomientras dure la aplicacién de multa por paralizacién de obras. Las
paralizacionade obras producidas en estas circunstancias seran computadas a los
efectos de'lgplicacién del punto
13.3. ¢) del presente pliego.

En todos los casos, los atrasos se computaran en dias corridos.

Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los
documentosdel contrato (punto 6.2), y de los indicados en el punto 7.3, y de todo ajuste
gue se realice al plan de trabajos, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspeccién

de los trabajos que se ejecuten.
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EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

Representante Técnico del Contratista

El Contratista es responsable de la conduccién técnica de la obra y, salvo

disposiciéon
en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia permanente de un Representante Técnico con titulo profesional de
especialidad acorde con los trabajos a realizar y con habilitacion acordada por el Consejo
Profesional competente.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos, y representard al Contratista ante la Inspeccion,
debiendo enc{ntrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma.

EIC ltiatista no podré discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su
Representant€jTécnico ante la Inspeccion.

DéjaEé'.féstablecido gue la actuacién del Representante Técnico obliga también al
Contratista ehdas consecuencias econémicas y contractuales derivadas de la vinculacion
juridica con omitente.

A los efectos contractuales se entenderd que, por su sola designacion, el
RepresentaptgiTécnico esta autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda,drodificacic')n de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de
caracter técﬂho, deberd ser firmada por dicho Representante Técnico.

La a@ncia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico,
podré hacer ible al primero de la aplicacion de una multa de hasta un 0,1%. del monto
totalde Cont por cada dia de ausencia, sin perjuicio de la aplicacion del punto 13.3 del
presentepliego en caso de que, las mismas sean reiteradas y prolongadas.

El Cc;hente podréa ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico
cuando caug justificadas de incompetencia o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo
exijan. El re plazante debera cumplir las condiciones impuestas originariamente para
el cargo, col:_rt:g,r con la aceptacién expresa del Comitente, y debera asumir sus funciones

en el términode cinco dias corridos contados desde la emisién de la orden de reemplazo.

Personal del Contratista

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad
y en suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la
medidanecesaria para el estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién
podra ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala fe,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de

los trabajos y/o el dictado de clases, seguridad y disciplina en el establecimiento escolar.
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La orden de la Inspeccion en ese sentido implicara solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista a las acciones que
siguieran a

partir de esta situacion, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos
posteriores del personal afectado o del Contratista.
Estas 6Ordenes seran apelables ante el Comitente, cuya resolucién debera

acatarse inmediatamente.

Cumplimiento de lalegislacién laboral y previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la
legislacion \@nte en la Republica Argentina en materia laboral y previsional, asi como
las que estaEzcan las convenciones colectivas de trabajo, entendiéndose que todas las
erogacionesguk ello le ocasione estan incluidas en su Oferta. Deberé exhibir, cuando la
Inspeccion ﬁtg requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su
cumplimien

El inwplimiento o las infracciones a las leyes laborales y/o previsionales seran

puestos en g{ocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Comitente.

Seguridad,%iene y accidentes de trabajo

El Cgntratista debera dar estricto cumplimiento a la legislacion vigente respecto
de Higiene @Seguridad en el Trabajo, bajo apercibimiento de aplicacion de multa
conforme la_prévision del punto 14.5 del presente pliego.

En particulé@eberé cumplir con la siguiente normativa:

Ley N° 19.5ﬁhe Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O. N° 22412)

Decreto 351@ y sus modificatorias, reglamentario de la Ley N°19.587 (B.O. N° 24170)
Ley N° 24,5 e Riesgos del Trabajo (B.O. N° 28242)

Decreto 91‘ - Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion(B.O. N° 28457)

Sera responsabilidad del Contratista de la obra, como asi también de aquellos que
trabajen en caracter de Subcontratistas total o parcialmente en la ejecucion de la misma,
presentar al momento de labrar el Acta de Inicio de Obras, la siguiente documentacion:
Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos Del Trabajo (A.R.T), con una

duracion inicial que comprenda en su totalidad el plazo de obra.

Programa Unico de Seguridad, aprobado por la A.R.T. del CONTRATISTA Principal en
cumplimiento de la Resolucién S.R.T. N° 35/98.

Programas de Seguridad de cada uno de los Subcontratistas de la obra, ajustados al
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programa unico y aprobados por sus respectivas A.R.T., en cumplimiento de la

Resolucion S-R-T- N° 35/98.

Denuncia de inicio de obra, en cumplimiento de la Resolucién S.R.T.N° 51/97.
EJECUCION DE LA OBRA

Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion y conservacion de la misma hasta la recepcion final. Cualquier deficiencia o
error que sel"g_;nstatara en el proyecto o en los planos, debera comunicarlo al funcionario
competente antes de iniciar el trabajo.

El C(;;;atista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos
y adecuadosgsu fin, en la forma que se infiere de la documentacién contractual, aunque
en esta doctw:f:ntacién no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que
por eIIotengwrecho al pago de adicional alguno.

El Cqﬁtratista tendré a su cargo la provision, transporte, acarreo dentro y fuera de
la obra, fletgS}y colocacion en obra, de todos los materiales, como asi también de la mano
de obra y toﬂa personal necesario para la realizacion correcta y completa de la obra
contratada,eeémpleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la
ejecucion d@s trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la
ejecucion géas obras, el alejamiento y/o transporte del material sobrante de las
remocionesmcavaciones, rellenosy cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados
en la documentaciéon contractual o que,sin estar expresamente indicado en la misma, sea
necesario pﬁ gue las obras queden totaly correctamente terminadas, de acuerdo a su
finy alas re%s del arte de construir.

Los-..ﬂzegos de Especificaciones Técnicas Particulares podran indicar la

obligatoriedé.'ade montaje de materiales o equipos provistos por terceros.

Iniciacion de la obra
Previo a la iniciacién de los trabajos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion

deObra el proyecto ejecutivo para su aprobacion.

La falta de aprobacion del proyecto ejecutivo no suspende el plazo estipulado para
lainiciacion de los trabajos.

El Contratista no podrd iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden
escritaemanada del Comitente.

Los trabajos deberan iniciarse dentro de los quince dias corridos de formalizado el
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contrato. A tal fin, el Contratista 0 su Representante Técnico y la Inspeccién de Obra
suscribiran la correspondiente Acta de Inicio de los trabajos. En caso de impedimentos o

dificultades insalvables que justificadamente imposibiliten la iniciacién de los trabajos en
ese plazo, el mismo se prorrogara hasta la desaparicion de aquéllos.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure
en el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de

iniciacionde los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter.

Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucién de la obra serd fijado por el Pliego de Condiciones
Particulares,y comenzara a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.
Enc de demora en la suscripcion del Acta de Inicio por culpa del Contratista,
no setendrd_pdr prorrogado el plazo de obra por el nimero de dias correspondiente a

aquélla, sin %juicio de la aplicacion de la multa prevista en el punto 14.2 del presente.

Prérrogad lazo parala ejecucion de laobra

El Caomfratista realizard y terminard totalmente los trabajos materia del contrato

Al pl
justificadasm;gseptadas por el Comitente.

dentrodel plazg estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares.
% contractual sélo se le podran agregar las prérrogas debidamente
A lodkfectos del otorgamiento de dichas prérrogas se tomaran en
consideraci@specialmente, las siguientes causas:
» Laencomiened por el Comitente de ejecucién de trabajos imprevistos, siempre gue éstos
determinen Grrincremento del plazo total contractual.
= Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentacion,
instruccioneénateriales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucio las obras y que contractualmente deban ser provistos por éste.
= Caso fortuiggr_ilfuerza mayor, entendiéndose por tales sélo las que tengan causa directa
en actos dea administracion publica, no previstos en los pliegos de licitacion, y los
acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan

al Contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

= Dificultad fehacientemente demostrada posterior a la iniciaciébn de los trabajos para
conseguirmano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que impida el

normal desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecucion.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse por Nota de Pedido dentro de los

diezdias corridos de la produccion o terminacién del hecho o causa que las motiva.
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Transcurrido dicho plazo no seran tomadas en consideracion.

El Contratista deberd fundar las causales de prorroga, precisar su influencia sobre
el desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un
analisis para establecer el tiempo neto de prérroga que solicita, eliminando la posible
superposicion de las distintas causales que invoque.

El Comitente analizara a través del Inspector de Obra el pedido de prérroga
dentro de un plazo de diez dias corridos a partir de la fecha de la presentacién de la
solicitud por parte del Contratista. En caso de conformidad, si la prorroga analizada,
individualmente o acumulada a otras anteriores, excede el 15% (Quince por ciento) del
plazo contractual de obraoriginal, debera solicitarse la NO OBJECION de la Direccion
General de Ipfraestructura, la que debera expedirse en el término de cinco dias, que se
contaran a |pertir de la fecha en queel Organismo considere contar con todos los
elementos df;.‘icio necesarios para fundar una decision.

Toda ampliqggn de plazo sera resuelta con el correspondiente acto administrativo.

En casb de que el Comitente no dicte resolucion dentro de los treinta dias de la
presentacié@ la solicitud del Contratista, a partir de su vencimiento y hasta su dictado
se suspend&é provisoriamente la aplicacion de las multas por demora que pudieran
correspondéi

En de requerirse la aplicacion de las multas suspendidas, las mismas se

liquidaran amlor gue corresponda al momento de su imposicion.

Suspensiérc;el plazo de ejecucién de la obra

El Cﬁlﬁratista podra solicitar la suspension de los trabajos por un tiempo
determinadqpq Nota de Pedido debidamente fundada, con una antelacién no menor a los
cinco dias.

La Ir@Fccién tendra un plazo de cinco dias desde la recepcién de la Nota de
Pedido parar__elsponder a la solicitud, vencido el cual sin que medie objecion el Contratista
podra suspetdﬂer los trabajos. En caso contrario, el Contratista no podra suspender los
trabajos, ba;‘;:ﬁpercibimiento de la aplicacién de una multa de 0,1%. del monto total

actualizado del contratopor cada dia de suspension parcial o total de los trabajos.

Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicion de la obra ejecutada
hasta el momento en la parte que alcance la suspension, labrandose un acta con los
resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado, en viaje

0 enconstruccidn, y la némina del personal que quedara a cargo de la obra.

La Jurisdiccién debera notificar la suspension inmediatamente a la Direccion General

de Infraestructura, acompafiando copia de la Orden de Servicio que la dispone.
Seguros

Los seguros deberan ser contratados con empresas de primera linea con la
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conformidad del Comitente, y deberan incluir al Contratista y al Comitente como
coasegurados., y mantener vigencia durante todo el plazo de la obra.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar el cambio de asegurador para el
caso que el mismo no merezca confianza en virtud de circunstancias econémicas o
financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra
causa que pusieraen duda la validez de la cobertura otorgada, sin que esto sea causal de
pagos adicionales.

El Contratista se obliga a rembolsar al Comitente toda suma de dinero que por
cualquier concepto éste deba abonar por condenas judiciales y/o extrajudiciales derivadas
deprocesos por dafios y perjuicios, causados como consecuencia directa o indirecta de las
obrasa ejecgf y que hubieran sido motivadas por el personal, material y/o maquinaria
delContratistery/o alguno de sus subcontratistas o toda aquella persona que se encuentre
a su servici jo su direccion, custodia o dependencia.

En cm de siniestro, se debera informar fehacientemente al Comitente dentro de
las veinticua#® horas de su ocurrencia.

Todc@os comprobantes de pago de seguros se entregaran antes de cada
certificaciénwcuando el Comitente lo requiera. Su incumplimiento autoriza al Comitente
a retener cefﬁﬁcaciones y pagos pendientes.

Tod as polizas de seguros o0 sus copias legalizadas seran entregadas al
Comitenteaites de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni
a la iniciaci obra (haciéndose pasible de la aplicacion de la multa establecida en el
punto 14.2), cgmo asi tampoco se abonara al Contratista ningan importe en concepto de
certificados:@rdiendoéste el derecho a la percepcion de intereses por la demora, y sin
gue esto eﬁiﬁa al Contratistade su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios
emergentes@ la falta de cobertura asi como del retraso que sufra la iniciacion de los
trabajos. I:I

—
9.6.1. Segurds obligatorios

SeréEB‘Iigatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacién de
lossiguientes seguros:
a) Afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, conforme lo establecido
porlas leyes N° 19587 y 24557 y sus normas reglamentarias, cubriendo al personal de
todo tipo y categoria que utilice el Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en

las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.

b) Responsabilidad civil, por el monto que se establezca en el Pliego de
Condiciones Particulares, manteniendo al Comitente a cubierto por toda pérdida y/o
reclamo por lesiones,dafos y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de

cualquier clase, que puedan ocasionarse con motivo y en ocasion de la ejecucion de los
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trabajos y las prestaciones de losservicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir
el cumplimiento de esta obligacion a cualquier Subcontratista que, eventualmente,
participe en la ejecucién de sus obligaciones contractuales.
Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato.
d) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual
de lalnspeccion de obra deberd ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra
accidentes. Las poélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de
incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se
estableceran en la proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas
indemnizaciones deberan serentregadas en efectivo al asegurado, y en caso de muerte,
a sus bene]le'tarios o herederos. El Comitente comunicara al Contratista, antes de la
iniciacion dedeobra, la némina del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos
sueldos. Se%I por cuenta delContratista los mayores gastos en concepto de primas de
seguros pa@r}l personal del Comitente derivados de ampliaciones de los plazos de
ejecucion deAds trabajos. Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el
Contratista @beré entregar las podlizas correspondientes a los nuevos agentes
incorporado!;; la Inspeccién dentro de los tres dias habiles administrativos de la fecha
en que se Ie‘ﬁGtifique el cambio. El atraso en la entrega delas pélizas correspondientes a
los nuevos tes del Comitente dara lugar a la aplicacion deuna multa diaria equivalente
a 0,1%o del pnto total del contrato.
Otros que C(ﬁjal caracter especifique el Pliego de Condiciones Particulares
—

Prestacion@ara la Inspeccion

El Cmatista debera suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario,
para instala{j}as oficinas de la Inspeccién, de acuerdo a las estipulaciones que se
consighan eEaI Pliego de Condiciones Particulares.

Las‘ itinas estaran dotadas de energia eléctrica, agua y cloacas, cuando ello sea
posible, y de:_lgg,rén ser mantenidas por el Contratista en perfecto estado de higiene.

El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgo o peligros y pondra a disposicion de la Inspeccion, en
perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos,

mediciones,

relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras, todas las veces que

ésta lo solicite.
El Contratista brindara las mismas facilidades de trabajo a los representantes del

Ministerio de Educacion de la Nacién, para el ejercicio de sus tareas.
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9.8 Insumos paralainspeccion
El Pliego de Condiciones Particulares podré indicar la obligatoriedad de la entrega
deciertos insumos a la Inspeccion para facilitar su accionar. Si estos insumos fueran no

consumibles, se deberan reintegrar con la recepcién provisional de la obra.

9.9 Terraplenamiento y compactacion del terreno
La terminacibn de niveles, tanto en desmontes como en rellenos vy
terraplenamientos,debe ser parejay lisa, con tolerancias en el &rea de las construcciones
arealizar del orden de

+/- 1cm, y fuera de dichas areas de +/- 3 cm.

9.10 Replanteo oﬂa obra

El COntratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los
planos del proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

El re teo serd controlado por la Inspeccién, pero en ningln caso quedara el
Contratista Ifp&rado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo C(ﬂjespecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse.
Una vez est%hiecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservaciéon e
inalterabilidﬁ: Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas luego de efectuado el
replanteo,y fq{ra por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse
cargo de Iog-astos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del
personal de@nspeccién gue debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

Laf y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas
por el Cor; jsta al Comitente con dos dias de anticipacién. El suministro de los
elementosnecesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi
como los prg¥€nientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., estaran a

cargo del Centratista.
—

El Cmﬁ'fatista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local

competenteﬁhlineacién y niveles correspondientes.

9.11 Obrador
El Contratista tendra en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos,
depdsitos y demdas construcciones provisionales que se requieran para realizar los

trabajos.
Estos locales se dispondran de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras.

Todos los edificios provisionales seran mantenidos en perfectas condiciones de
conservacion e higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de
conexiény consumo de alumbrado, asi como los de provision y distribucién de agua y

cloacas.
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El Pliego de Condiciones Particulares establecerd, de ser necesario, las

especificaciones correspondientes a estas construcciones.

9.12 Carteles

El Contratista colocara en la obra el Cartel de identificacion de la obra, que
responderdal modelo del Anexo PL - 7 /7.1 del presente pliego, y otros carteles del tipo,
dimensiones y materiales que indique el Pliego de Condiciones Particulares y en la
cantidad que éste establezca.

El costo de provision, transporte, colocacion y retiro, como asi también su
conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocacion, en cercos, estructuras y edificios,

de elementcisi_ge publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

-
9.13 Cierre de las dbras

El Ccﬂt}atista ejecutard el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con
lasreglame iones municipales en vigencia o en su defecto en la forma y extension que
determine el-Pliego de Condiciones Particulares o la Inspeccion de obra.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o
materialaprcﬁido por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior.
Las puertas.@e se coloquen abriran al interior y estaran provistas de los medios para
cerrarlas peﬁletamente.

La u@cién de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la
Inspeccién, ran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten

.
para la obra_fstos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

Enc de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso
deobras en@via publica, y sin perjuicio de las que pudiere aplicar la Administracion
Municipal, eI‘_C’Pmitente podré aplicar multas de hasta 0,1%. del monto total del contrato
por cada d@e infraccién, asi como de disponer la realizacién de los trabajos que

correspondi;r'é‘n con cargo al Contratista.

9.14 Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las
medidas

necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, a fin de prevenir robos o
deteriorosde los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual
debera establecer,a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las veinticuatro
horas del dia.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion nocturna de aquellos
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sectores de la obra que indique el Pliego de Condiciones Particulares o, en caso de
silencio de éste, de los que indique la Inspeccion.

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo no eximira al Contratista
de las consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista ser& la del locador de obra en los términos del
Cadigo Civil.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podra
aplicar multas de hasta 0,1%. del monto total del contrato por cada dia de infraccion que
verifique la Inspeccidn, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacién de los trabajos

gue correspondieran con cargo al Contratista.

9.15 Alumbradoigﬁalamiento y prevencion de accidentes

El Ceatlatista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se
agregaran a noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la
zonade la ?a donde exista peligro y/o indique la Inspeccion. Debera asegurar la
continuidad @ encendido de dichas luces durante toda la noche.

Ade@, tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes
de laobra dqﬁe puedan producirse accidentes.

El C@ﬁatista sera el tnico responsable de los accidentes que se produzcan y se
compruebe an ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas
las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la
Recepcion _Ivisional de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del
Contratista‘@w después de dicha recepcion.

La rg§fpnsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del
Caddigo CiviI{:::l

En c@ de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente podra
aplicar mult@e hasta 0,1%o. del monto total del contrato por cada dia de infraccién que
verifique Ia1n§§eccién, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos
que corresp;ﬁﬂieran con cargo al Contratista.

9.16 Agua paralaconstruccién

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las
obras y en todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas
las gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos
de instalacion, tarifas, etc.

Fuera de los radios servidos por red publica, las obras de provision seran a cargo
del Contratista y su importe se considerara incluido dentro de los precios contractuales
de las partidas correspondientes. En estos casos debera presentar muestras de agua a la

Inspeccidnpara su analisis, el que se efectuara a cargo del Contratista.
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9.17 Energiaeléctrica parala construccion

Las gestiones ante quien corresponda de la conexion, instalacion y consumo de
energia eléctrica estardn a cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado
con este rubro que sea necesario para conectar, instalar y/o mantener en servicio el
abastecimiento de energia eléctrica para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse
de acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucién de energia eléctrica, el
Contratistadebera contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar
el alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia
eléctrica.

Auln &el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista debera prever los
equiposnecesdrios para asegurar la continuidad de la provisién de la misma, siendo de
su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucién de las obras, no
pudiendo aedgirse como causal de interrupcion de las tareas o prorrogas del plazo
contractual Ie::ortesde energia eléctrica, bajas de tension, etc.

9.18 Materiales, abastecimiento, aprobacién, ensayos y pruebas
El Coplratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren
la buena ma,g.i\a de los trabajos. Segun sea su naturaleza, se los tendra acondicionados
en forma quEh.o sufran deterioros ni alteraciones.
Tod@s materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas,
deberan seﬁobados por la Inspeccién, previamente a su acopio en el sitio de las obras.
Atal efecto y-ebn la anticipacion suficiente, el Contratista asegurara la extraccion de las
muestras respectivas y dispondra los ensayos y analisis necesarios.
Si elé
retirarlos d del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podra

ntratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera

disponer el o de los mismos y su depdsito donde crea conveniente, por cuenta y cargo
L

exclusivo detgontratista.
Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su transporte y los ensayos

andlisis, seran por cuenta del Contratista.
Todos los gastos mencionados en este articulo se consideraran incluidos en los

precios contractuales.

9.19 Calidad de las obras a ejecutar
El Contratista estara obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio
dela Inspeccion, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del
plazo contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
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mismos, los métodos, materiales y/o enseres que adopte el Contratista resultaren
inadecuados a juicio de la Inspeccion, ésta podrd ordenarle que perfeccione esos
métodos y/o enseres o0 que los reemplace por otros mas eficientes.

El silencio de la Inspeccion sobre el particular no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccién podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no
se hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las
especificaciones y en los planos de proyecto.

En eéfs casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo
rechazadoy ffe=reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligo,
todo esto p(ﬁj exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del

plazo contraggaly sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

Z

9.20 Vicios en I@nateriales y obras

Cuar(d;' se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenﬂ:las demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el
fundamentoﬂg sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados al motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara
el Comitent

Si Ios_vpios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista
debera repo cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde
la fecha de &l hotificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados @ el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe
delos fondo{@tenidos.

La rec._elocic')n de los trabajos no dejara sin efecto el derecho del Comitente de

exigirel res"%miento de los gastos, dafios o perjuicios que le produjera la demolicion

y

reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieren ulteriormente

fraudes, ni libera al Contratista de las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil.

9.21 Obras ocultas
El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y
obrascuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a
trabajos quedeban quedar ocultos. Todo cémputo y detalle especial que se refiera a los

mismos debe registrarse por medio de actas.
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9.22 Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino
gue determine el Comitente. En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares,
el Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la Inspeccion.

El Contratista notificara inmediatamente a la Inspeccién sobre todo objeto de valor
cientifico, artistico, cultural o arqueoldgico que hallase al ejecutar las obras. Dichos
objetos deberan ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el
procedimieri@ seguir,previa consulta con las instituciones correspondientes.

-

9.23 Unién de lag_bbras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos
Cuarfd'a| las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar

en cualquie ma a estas Ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo
cargo, las sigtjentes tareas y provisiones:

gue a cons ncia de los trabajos contratados se produzcan en la parte existente.

» La reconstrzgn de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
» La provisién@_ﬁ todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obrdslcontratadas con las existentes.

Tod@aterial provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, sera de la
calidad,tipo,—ie‘ma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o
existentes,§ n corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectaren paredes o medianeras existentes,
estaraa car el Contratista, ademas de las tareas especificas que detalle el Pliego de
EspecificacioBes Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos,
submuraciqn_l,

tabiques, et_r,:-._,,.exigidos por los reglamentos municipales, asi como la tramitacién y pago
de

los eventuales derechos de medianeria.

9.24 Limpieza delaobra
Durante la ejecucién de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y
despejado de residuos el sitio de los trabajos.
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza,
la Inspeccion impondra términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera
cumplimientoa las 6rdenes recibidas se hara pasible de la aplicacion de una multa de hasta

0,1%o del montototal del contrato por cada dia de atraso sobre el plazo impuesto, sin
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perjuicio del derecho del Comitente de disponer la realizacién de los trabajos que
correspondieren con cargo al Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar por su cuenta los
lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las
construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras,
maderas, etc., debiendo cumplir las érdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion.

Sin este requisito no se considerara terminada la obra.

9.25 Equipo minimo paralaejecucion de la obra

Los Pliegos de Condiciones Particulares estableceran el equipo minimo que el
Contratista deberd mantener en la obra para la ejecucion de las distintas etapas de los
trabajos. Esig_gquipo no podra ser retirado de la obra sin autorizacién de la Inspeccion.

_—

En c;% de silencio del Pliego de Condiciones Particulares se entendera que
elcitado eq minimo debe ser propuesto por el Oferente junto con su propuesta.

En C@ de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los
componentee_ge este equipo, el Comitente podra aplicar multas de hasta 0,1%o del monto
totaldel conl;@to por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo de la obra.

La Ir@ﬂ_’eccién, a solicitud expresa del Contratista podra autorizar, por Orden de
Servicio extéﬁaida dentro de las 48 horas del pedido, el desplazamiento transitorio del
equipoque no afecte la realizacion en término del plan de trabajos. Esta autorizacion no
sera motivcc;]ara la modificacion del plazo y ésta o0 su negativa sera puesta en
conocimiente=de laU.C.P.

Otorma la recepcién provisional o terminada una etapa definitiva de la obra, el
Contratista Qidlré solicitar el retiro del equipo que no fuera necesario para la conservacion,
debiendo eﬁdirse el Comitente dentro de los diez dias de la fecha cierta de la
presentacic')nj
a cuyo vencjﬂ':ento sin decisién expresa en contrario se considerara concedida la peticién.

9.26 Interpretaci‘g'-ﬁde documentos técnicos

El Contratista y su Representante Técnico seran responsables de la correcta
interpretacion de los planos, especificaciones y demas documentacion técnica para la
realizacion de la obra, y responderan por los defectos que por tal motivo puedan
producirse durante la ejecucion de la misma, hasta la recepcion definitiva.

Asimismo, no podran aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte
en elmomento de preparar su oferta.

El Contratista y su Representante Técnico también serdn responsables de
cualquier defecto de construccién y de las consecuencias que puedan derivar de la
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realizacion de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias y/o errores
manifiestos, que no se denuncien por Nota de Pedido a la Inspeccion antes de iniciar los
respectivos trabajos.

El Representante Técnico sera responsable solidario con el Contratista por todo
dafioo perjuicio que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de

sus funciones especificas.

Trabajos nocturnos y en dias domingo o festivos
Ningan trabajo nocturno podrd ser realizado sin previa aprobacion de la

Inspecciodn, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario.

En c de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar
suficienteméate iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos.

Entodos los=E&sos, se considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados
durante la neﬂje estan incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda_€Xcepcion al régimen comln de trabajo (prolongacion de jornada normal,
trabajos nodﬂr}ms, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera
ser autoriza&ﬂ)or la Inspeccion. Entodos los casos se considerara que todos estos gastos
esténincluidﬁ:en los precios unitarios contratados.

o

Trabajos ejé&tados con materiales de mayor valor o sin orden

Los %’bajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya
seapor su nQaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los
hubieseejeg@do con los materiales especificados en la documentacién contractual.

Los mbajos gue no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicio
comunicada@l Contratista 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran

ser rechaza@,

aunque fueﬂ de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolera
y

reconstruiré‘% acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos

provocados%r esta causa.

Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas de
serviciospublicos

Para las obras a construir en la via publica, el Contratista deberé efectuar, con la
adecuada antelacién, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte,
electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que
obstaculicen la realizacién de las obras, corriendo con todos los gastos de tramite y
ejecucion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que se pudieren producir por la demora
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del Contratista en la iniciacion de las gestiones mencionadas o la posterior demora del
trdmite quele sea imputable, no seran tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento
de prérroga deplazo.

Las instalaciones y obras subterraneas que quedasen al descubierto al practicar
las excavaciones deberan ser conservadas por el Contratista, quien serd el Unico
responsable delos deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por
su cuenta el pagode las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento debera adoptarse para cualquier otra instalacion o estructura

guepudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.

9.30 Placainaugural
En [&s las obras el Contratista proveerd y colocard una placa inaugural,
conforme elmabelo del Anexo PL -8/8.1

-

10. ALTERACI%S DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

10.1  Alteracione§ del Contrato
Toda(.a'ﬂra se ejecutara en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que
respecta a mﬂferiales, como en cuanto a forma y plazos de ejecucion.

Lae cion de cualquier trabajo o provisién imprevistos pero necesarios para la
conclusion qg la obra de acuerdo a su fin no sera considerada alteracion de los términos
del contratoo

Solo.selé considerada una alteracion de la condicion original del contrato:

.
a) la sustitucié odificacion, agregacion o eliminacién de trabajos, materiales o0 métodos
constructivos, previstos o no en la documentacion licitatoria, por la sola conveniencia del

Comitente, pre que resulte de utilidad para el mejor fin de la obra y no signifique una

—
variacion susﬁncial del objeto principal del contrato.

b) La resolucig:r? de una dificultad material imprevista excepcionalmente anormal y
razonablemente imprevisible.

Cuando fuere imprescindible una alteracion contractual se requerira, previo a la
ordende ejecucién de los trabajos o suscripcion de acuerdo al respecto, la aprobacion del
Comitentey la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura. A tal fin, dentro
delos cinco dias desde que cuente con la descripcién técnica y la justipreciacion del
alcance de las modificaciones, la U.C.P. debera aprobar la alteraciéon si lo estimare
corresponder, y elevar todos los antecedentes a la Direccion General de Infraestructura,
solicitando la NO OBJECIONpertinente. La Direccion General de Infraestructura podra

solicitar a la U.C.P. los informes y datos complementarios que considere necesarios para
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arribar a su decision respecto de las modificaciones contractuales propuestas.

Seran obligatorias para el Contratista las alteraciones que, en conjunto y en forma
acumulativa, signifiguen aumentos o reducciones de hasta un 20% del monto contractual
actualizado al momento de las mismas, abonandose, en el primer caso, el importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnizacion por los

beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

Las alteraciones del péarrafo anterior seran dispuestas por acto administrativo del
Comitente, y comunicadas a la Contratista por Orden de Servicio.

Las alteraciones que pretenda el Comitente que signifiquen aumentos o
reducciones de mas de un 20% del monto contractual actualizado al momento de las
mismas, no.Qrén obligatorias para el Contratista, y su ejecucion estara sujeta al previo
acuerdo de _arltes, quese instrumentard mediante Acta Acuerdo, con expresa renuncia al
derecho a résgjsion del contrato que le otorga al Contratista el punto 13.4 de este pliego
y atoda con{ﬁansacién o indemnizacién por cualquier causa originada en o derivada de la
alteracion. P

Cua la alteraciéon se origine en una dificultad material imprevista para cuya
resolucién s€ requieran conocimientos o técnicas especiales que el Contratista exprese
no poseer, &procederé a la rescision del contrato en los términos del punto 13.5 del
presente. {1-_-'

Todd hlteracion de obra podra significar una suspension o un reajuste del plazo
contractual,@ gque deben ser fijados con la conformidad del Contratista, y estar
expresamentedndicados en el acto administrativo o Acta Acuerdo respectivo

En c de disponerse la suspension de los trabajos, se procedera conforme el
UItimopérrafg'?el punto 9.5.

Enc de que la alteracion autorizada signifique un aumento en el precio
contractual Qla obra, el Contratista debera integrar proporcionalmente la garantia de

cumplimientéel contrato.

10.2 Balance de"ggonomias y demasias

Por tratarse de un contrato por el sistema de ajuste alzado, los precios de
lasalteraciones seran determinados mediante un balance de economias y demasias,
debiendo efectuar el Contratista un computo y presupuesto detallado con esa finalidad,
sobre la base de los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato,
utilizando los andlisis de precios de la oferta.

En el caso de item nuevo se determinard el precio a aplicar de acuerdo a los
precios contractuales cuando sea posible, y por analisis de precios en los demas casos.
Los precios seran los de plaza a la fecha de presentacion de las ofertas.

En caso de que el Comitente no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se
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tratara de una alteracion obligatoria para el Contratista, los trabajos deberan ser
igualmente ejecutados por éste, a quien se le reconocerd el costo real determinado
por el Comitente mas los porcentajes de gastos, beneficios y carga impositiva
consignados en el Coeficiente Resumen de su oferta, sin perjuicio de su derecho de

recurrir por la via que corresponda.

Modificaciones del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
Entodos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia

delos trabajos, debera maodificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones.

Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptacion del Comitente, el
Contratista podra introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversiones en
basea la sit ?;ién gue en ese momento presente la obra, siempre que no se modifique el
plazo deejecudon total,

En CQ de haberse otorgado prorroga del plazo contractual o autorizado trabajos
suplementa gue modifiquen o no el plazo contractual total, el Contratista debera
presentarur@levo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones adecuados a la nueva
situacion deﬂgobra dentro de los cinco dias corridos de notificado de la prorroga o de la
autorizacién{

La Uf@"P. comunicara las modificaciones al Ministerio de Educacién de la Nacién

dentro de Ioﬁnco dias de aprobadas.

MEDICION,CERTIFICACION Y PAGO
—
Normas de medicion
Para la medicién de los trabajos regiran las normas establecidas en la
docufndntacion
contractual. £m los casos no previstos, el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo

usualen la Lég_\rrica de la construccion.

=

Medicién de la obra

La medicion de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato sera realizada por
la Inspecciéon el Ultimo dia habil administrativo de cada mes, con la asistencia del
RepresentanteTécnico del Contratista, el que deberd ser citado, a esos efectos, por Orden
de Servicio. La ausencia del Representante Técnico del Contratista no impedira la
medicion, que se realizarade oficio por el Inspector, y determinara la improcedencia de
reclamos sobre el resultado de la misma.

En caso de haberse autorizado la ejecucion de trabajos adicionales, su medicién
y certificacion se realizard por separado de los correspondientes a la obra basica.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Libro de Ordenes de
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Servicios que lleva la Inspeccion.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresare disconformidad
conla medicion, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolvera
junto con la medicion final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra formular ante el Comitente dentro de los
cincodias corridos de labrada el acta los reclamos a los que se crea con derecho,
solicitando la revision de la medicién impugnada. EI Comitente debera resolver el reclamo
dentro de los diezdias del mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie se
entendera que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales tienen caracter provisorio y estan supeditadas al
resultado d%Bs mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias,
parciales o fetales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva
medicion.

-

11.3 Medicién d%abajos gue quedaran ocultos

El C@atista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales
y obras cuy{g}lidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a
partesde Ia@ra gue quedaran ocultas. En caso contrario, debera atenerse a lo
gue resuelviﬂnspeccién.

La icion en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucién de los trabajos. La medicion asi
realizada se¥aCorporara al primer certificado que se emita.

Todq:gﬁmputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera regigifarse en el Libro de Ordenes de Servicio, junto con los croquis necesarios

para O

u perfecta ir{e‘ﬁ)retacién.
Paraproceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente

losvalores E‘ﬁ;ignados en el Acta de Mediciones.

11.4 Medicion de trabajos imprevistos o modificaciones
Los trabajos y/o provisiones adicionales se mediran y certificaran en los meses de

su ejecucién por separado de los trabajos correspondientes a la obra basica contratada.

11.5 Delos certificados
A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito
documentado que expida el Comitente con motivo del Contrato celebrado con el
Contratista.
El Contratista tendra a su cargo, conforme el modelo del Anexo PL - 9, la

elaboracion por triplicado de los formularios necesarios para la confeccion de los
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Certificados de Obra, deAdicionales, y de Redeterminaciones de Precios. El costo de estos
formularios se consideraraincluido dentro de los gastos generales de la obra.

El certificado aprobado por el Comitente no reviste el caracter de orden de pago,
sinode instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado determinados
trabajos que han sido medidos por el Comitente.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a
la medicién de los trabajos ejecutados en ese lapso.

Si el Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicién de certificados, estos seran expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas
gue aquél formulase al tomar conocimiento de ellos.

Cada@rtificado mensual estard integrado por la liquidacién de la obra autorizada,
resultante dj medicion a los precios de la Oferta, el total liquidado hasta ese momento,
el descuentS proporcional del desacopio o del Anticipo Financiero en su caso, y todo
aquello quedﬁ)onga el Pliego de Condiciones Patrticulares.

Los @ificados mensuales constituiran documentos provisionales para pagos a

cuenta, suje a posteriores rectificaciones que se haran, si correspondieran, en la

El

casode dis_ﬁgnformidad del Contratista 0 su Representante Técnico en los términos del

certificacién Siguiente o cuando se realice la liquidacién final de la obra.
ificado se extendera con los valores obtenidos por la Inspeccion, adn en
puntoﬂ.ZSin perjuicio de ello, y siempre que la disconformidad no se refiera a la
mediciér@ Contratista podra presentar su reclamo ante el Comitente dentro de los
cinco dias=ebrridosde la fecha de extensién del certificado, solicitando la adecuacién a
L

gue se crea con derecho

. El Comitente dg-ejré resolver el reclamo dentro de los diez dias corridos de su presentacion,

Q

interpreténd@ su silencio como denegacion.

Las -GtiEervaciones que el Contratista efectle a las mediciones o a los certificados
no eximiran a‘;tomitente de la obligacién de pago de los ultimos hasta la suma certificada.

Solo sera vélido para el cobro el ejemplar de certificado que se extienda en
formularioaprobado por el Comitente y destinado a ese efecto.

Los Certificados de Obra se extenderan a la orden y seran transmisibles por
endoso, debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Comitente para que

tal acto tengavalidez.

11.6 Fondo de Reparo
Del monto de los certificados se deducira el 5% para la constitucion del Fondo de
Reparo, que no devengara intereses y que se retendra hasta la Recepcion Definitiva en

garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
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fueran necesarias que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
El Contratista podra sustituir el Fondo de Reparo parcial o totalmente con una

péliza de seguro de caucion.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por
cualquierconcepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma
involucradaen el plazo de diez dias corridos, bajo apercibimiento de rescisién del

Contrato, conforme el punto 13.1 del presente.

11.7 Pago de los certificados

La U.C.P. remitira a la Direccion General de Infraestructura el certificado aprobado,
acompafnado_gel Acta y de la Foja de Medicién correspondiente, junto con el respaldo
fotogréfico delavance de la obra certificado. Dicha documentacion, que deberé asimismo
acompanar e la factura emitida por el Contratista y, de corresponder, el recibo que
acredite el mro del certificado anterior sera revisada por la Direccion General de
Infraestructi&, queinformara dentro de los diez dias de recibida la NO OBJECION al
pago. Exce@queprocedimientos administrativos locales de aplicacion obligatoria lo
impidan, la U
U.C.P. efecﬁﬂfzaré el pago dentro de los diez dias de recibir la NO OBJECION al
Certificado, %ctuando las retenciones conforme a la normativa fiscal vigente,

respondienqgl_n caso contrario por las demoras incurridas.

11.8 Retencion @re la obra
—

EhContratista no podra ejercer derecho de retencion sobre la obra.
12. RECEPCIOE@E LAS OBRAS

12.1 Pruebas paﬂa Recepcidn Provisional

Una'v;elz terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucién por la
Inspeccién,aa‘fes de recibirlas provisionalmente se procedera a efectuar las pruebas que
establece elﬁﬁego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Las pruebas seran a cargo exclusivo del Contratista, e incluiran las hidraulicas y
eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes,
de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y, en general, todas aquellas
destinadas a verificar la adecuada construccién y correcto funcionamiento de la obra
ejecutaday los datosgarantizados por el Contratista en su Oferta.

Durante las pruebas para la Recepcién Provisional también se verificara la
concordancia entre la operacion real de las obras e instalaciones y la que figura descripta
enel Manual de Operacién y Mantenimiento que deberé entregar el Contratista antes de

esta recepcion. De requerirse ampliaciones o modificaciones en el Manual, éstas le serén
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comunicadas al Contratista por Orden de Servicio, para que las realice en un plazo
nomayor de treinta dias corridos, de modo de permitir el uso del Manual corregido por
parte delpersonal del Comitente durante el periodo de garantia.
Los resultados de las pruebas se volcaran en el acta que se labrara al efecto.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas
la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o
reparaciones que se requieran, previa aprobacion de la Inspeccion, hasta obtener
resultadossatisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin la neutralizacién de plazo
que estableceel punto 12.5.

12.2 Manual de Operacion y Mantenimiento

Con I1_ enos de treinta dias corridos de antelacion respecto de la fecha prevista
paralas prue-b&s de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentara a la
Inspeccién anual de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones, cuyo
contenido nﬁno sera fijado por el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

En c@ de silencio de ese pliego, se entendera que el contenido del Manual de
Operacion Y Mantenimiento sera definido por la Inspeccion. Dicho contenido debera
asegurarcon;g_r_aridad la informacién suficiente que permita guiar paso a paso la operacién
de las instamones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como
brindar toda especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento
de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a
aplicar, los ggnos de

—
despiece p@desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las
listas de repﬁ&tos, tipo de lubricantes, etc.

No se:gfectuaré la Recepcién Provisional de las obras hasta tanto el Contratista
no haya ent@ado el Manual de Operacién y Mantenimiento conforme a lo establecido
en este pun@

<L
12.3 Documenta‘j.l-"én técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de treinta dias corridos de antelacion respecto a la fecha prevista
paralas pruebas requeridas para la Recepcién Provisional, el Contratista presentara a la
Inspeccion dos copias de la totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra
ejecutada.

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el
personaldel Comitente que participe 0 supervise la operacion de las obras durante ese

plazo, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

La documentacion conforme a obra estara integrada por planos y memorias

descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados
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por elContratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc.).

Los planos conforme a obra se dibujaran en poliéster, protegiéndose sus bordes
con ribeteado. Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.
Asimismo, se entregard en el correspondiente soporte magnético. Copia de la
documentacion en soporte digital serd enviada por la U.C.P. a la Direccién General de
Infraestructura.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de
conductos y estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras
civiles y de todas las instalaciones electromecénicas.

Se incluiran planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de
hormigén a'rézado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de
interconexiGh=eléctrica de fuerza motriz y comando y, en general, toda la informacion
gréafica neceglia paraidentificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.

Quemntendido gue los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en
cantidad ni @A grado de detalle con los planos de la Licitacion, sino que se trata de
documentad@ con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto
de lo constrf;iea).

No séievolverén el Fondo de Reparo hasta tanto el Contratista no haya entregado

ladocumentaciHn conforme a obra, aun cuando se hubiere cumplido el plazo de garantia

PAR

de las

obras y no s@ubieran detectado fallas, deterioros o vicios ocultos.

[

[ 4

VALIDO SOL
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12.4 Recepcidn Provisional

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion cuando se encuentre
terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el
Manual de Operacion y Mantenimiento indicado en el punto 12.2.

La Recepcion Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los
viciosaparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.

La Recepcion Provisional podra hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En
el primer caso el Comitente efectuara la Recepcion Provisional dentro de los treinta dias
corridosde solicitada por el Contratista por Nota de Pedido.

En Iaéfha fijada se verificard el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas,
o solamentddefectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el
plazode gaﬁia, la obra quedara recibida provisionalmente y el plazo de garantia
correra desw fecha de la solicitud de recepcion que efectuara el Contratista, que a
todos los efeefos se reputara como la de terminacion de los trabajos.

Se Izﬂairé Acta de Recepcioén Provisional, dejando constancia de las fallas por
corregir,el pga-l) otorgado para su ejecucion, y la fecha inicial del plazo de garantia.

En nlﬁ&m caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar
el uso normatde la obra.

Si ungy vez solicitada la recepcion por el Contratista, se verificare en la inspeccion
finalque Iasﬁras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la
documentaciorn] de obra o en el manual, la Inspeccion suspendera esa recepcion y
ordenara Io{Ehbajos que estime necesarios. En ese caso continuara computandose el
periodo de &Q:ucic')n, neutralizandose el intervalo entre la fecha de notificacion por parte
de la Inspecﬁéhde la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepcién Provisional y la
fecha de nclEEl:acién por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le
ordena lo necebario para quelas obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de
los trabajos‘q;enados, la Inspeccidn fijara un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista
no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podra optar por
recibir de manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por si,
0 con intervencion de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma.

En caso de que el Contratista no se presentare 0 se negare a firmar el Acta de
Recepcion Provisional, el Comitente la labrara por si y ante si dejando constancia de la
actitudasumida por el Contratista.

Si la Recepcion Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por

requerir el Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion

efectiva de los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.
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La habilitacion total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dara
derechoal Contratista a reclamar la Recepcion Provisional de la misma. En caso de
habilitacion parcialse entenderd que el derecho a la recepcion provisional se refiere
exclusivamente a llaparte dela obra habilitada.

El Contratista no tendré& derecho a reclamar redeterminacion de precios durante el
plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepcion provisional de la obra y la de
la efectiva recepcion provisional de la misma.

Una vez otorgada la Recepcién Provisional de la obra, el Contratista tendra

derechoa solicitar la devolucion de la Garantia de Ejecucion de Contrato.

12.5 Recepcion?;;parciales

Se eﬂuaré una Unica Recepcién Provisional de las obras, aun cuando para su
ejecucion hUbjeren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones
Particulares%sidere conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores,
el Comitent cida acordarlas con el Contratista.

Las epciones parciales se otorgaradn sobre sectores de obra terminada que
puedanlibrarse al uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectados, como asi
también cugpdo se produzca una paralizacion de obra por mas de noventa dias por
causas no irzgﬂ?tables al Contratista.

En co de efectuarse Recepciones Provisionales parciales, una vez cumplido el
plazo de gtl'a fijado se practicaran las correspondientes recepciones parciales
definitivas. ==

Y

12.6 Recepcion Bfdvisional automatica por inaccién del comitente
Tran@rrido el plazo previsto en el punto 12.5 sin que la Inspeccién se expida
sobre la soﬁajd de Recepcion Provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al
Comitente pardque se expida en el término de los siguientes treinta dias corridos.
Venc este Ultimo plazo se producira la Recepcion Provisional automatica por
inaccion del'Comitente, con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con

la de la primera solicitud de recepcion provisional.

12.7 Plazo de conservacion
El plazo de conservacion serd el indicado por el Pliego de Condiciones
Particulares y comenzara a correr a partir de la fecha de terminacion de los trabajos

consignada en el Acta de Recepcion Provisional.

Durante este plazo el Contratista sera responsable de subsanar todos aquellos
vicios ocultos que se detectaren, asi como de la conservacion y reparacion de las obras,

salvo los desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendra
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en la obra el personal y los equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de conservacién sin observaciones determinara la
RecepcionDefinitiva de las obras, siempre que se cumpla lo establecido en los puntos
12.2y 12.3.

En caso de Recepciones Provisionales parciales el Contratista sera responsable
delaconservacion y reparacion, durante el plazo de garantia, de aquellas partes de la obra
gue cuenten con Recepcion Provisional hasta las respectivas Recepciones Definitivas
parciales.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion del
Comitente los vicios ocultos, los pendientes de la Recepcion Provisional, los desperfectos
ocurridos du&te dicho periodo, o las observaciones a la documentacion conforme a obra
o al Manugt=de Operacién y Mantenimiento, éste podra subsanar las deficiencias
contratando trabajos con terceros o realizdndolos por administracion, con cargo al

Fondo de Rgp}ro del Contrato.

prd

12.8 Recepcidn @initiva de laobra

Tran@rrido el plazo de garantia establecido en el Pliego de Condiciones
Particularess{podré realizar la Recepcion Definitiva de las obras, que se hara con las
mismas forrﬁ}ﬁdades que la Recepcion Provisional.

Para&ctivizarla, la Inspeccion verificara el buen estado y correcto funcionamiento
delas obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios
ocultos,y q e hayan entregado y aprobado la documentacién conforme a obra y la
totalidad de@Manuales de Operacion y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo
convenientef J& Inspeccion, se ejecutaran las pruebas y ensayos necesarios para
demostrar et‘l-:v::len estadoy correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con
ese fin, par@o totalmente las establecidas para la Recepcién Provisional.

De v@icarse deficiencias o defectos la Inspeccién intimara al Contratista para
gueen un piﬁﬂE) perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya
dado cumpli‘;ﬂ'fénto a lo ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra,
dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de
terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando
los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidacién final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de
garantia de las partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no
excedera el doble del plazo de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

Larecepcion se formalizara con el “Acta de Recepcion Definitiva”, que sera labrada

enpresencia de un representante de la Unidad Coordinadora Provincial y la Contratista o
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su representante técnico.

La Recepcion Definitiva de la obra extinguird de pleno derecho las garantias
otorgadaspor el Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades
contractuales, conexcepcion de las prescriptas en el articulo 1646 del Cédigo Civil. A tal
fin, el plazo de diez afios que establece la norma comenzard a regir desde la fecha de

Recepcién Definitiva.

12.9 Liquidacion final de laobra

Una vez establecida la procedencia de la Recepcién Definitiva y antes de liberar
los fondos retenidos, se efectuard la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuard computando, mediante una medicion final, la
obra total auﬁ@zada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales
errores u o Ef)nes gue pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para”Tg liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos
efectuados wel Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ade de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion
finalse inclulrgh todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al Contratista
en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la
vinculacion tractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta&fidacién final, una vez aprobada por el Comitente, adquirira el caracter de
liquidacion dSkinitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Si re@ara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el
mismodentre-gkl plazo fijado para los certificados mensuales. En tal caso, se requerira la
NO OBJEC de la Direccién General de Infraestructura. A tal fin, la U.C.P. debera
elevar a su consideracion, en el plazo de cinco dias desde que se cuente con la
descripcion (t-.élnica y la justipreciacion de la liquidacion final, toda la informacién
necesaria. Lgireccién General delnfraestructura podra solicitar a la U.C.P. los informes
y datos com entarios que considerepertinentes para arribar a su decision respecto de
la quuidacié.rt-_gropuesta.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara
a supago en el término de diez dias corridos. Vencido ese término se procedera a afectar
en primerlugar el Fondo de Reparo. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al
cobro de la garantia de Contrato por la via legal que corresponda. La U.C.P. informara a
la Direccion General de Infraestructura en este caso, y de manera conjunta definiran la

aplicacion de ese saldo al mismo edificio escolar o a otro destino.

12.10 Devolucion del Fondo de Reparo
El Fondo de Reparo, o los saldos que hubiera de éste, le serdn devueltos al

Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva de las obras y una vez
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satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere
exigible y que surja de la liquidacion final.

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendra derecho a que
sele libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparo.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos
establecidos por la Inspeccién, el Comitente podra realizar tales reparaciones por si o
contratando a terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparo a devolver los gastos
en que incurrierapara su resolucion, sin que ello dé lugar a ulteriores reclamos por parte

del Contratista.

13. RESOLUCI%Y RESCISION DEL CONTRATO

13.1 NotificacioAEreciprocas

El CO'I_'rr]ato podré resolverse o rescindirse por las partes por las causas y en orden
a las dispﬁ@iones contenidas en los puntos 13.2 a 13.5 del presente pliego, vy
analégicamxepor las causas establecidas en la legislacién civil de fondo.

Las sas de resolucion que a criterio del Comitente sean imputables al
Contratista,g'g le notificardn fehacientemente a éste. En igual forma procedera el
Contratista ndo a suentender las causas fueran imputables al Comitente.

En cuatquiera de los casos previstos, con caracter previo al dictado del acto
administratifd.que disponga la resolucion o rescisién del contrato, y a fin de mantener su
financiamier@ la U.C.P. debera solicitar la NO OBJECION de la Direccion General de
Infraestructutad En caso de que se practiquen liquidaciones a favor del Contratista como
producto dé@resolucién 0 rescision contractual, previo al pago de las mismas la U.C.P.
debera contg':%on la NO OBJECION de la Direccién General de Infraestructura.

O

13.2 Resolucién(pdr incapacidad del Contratista

En Q?SO de quiebra, liquidacion civil, liquidacion sin quiebra, incapacidad
sobrevinien't'éq;rmerte 0 ausencia con presunciéon de muerte del Contratista, quedara
resuelto el C;(;ﬁtrato, excepto que, dentro del término de treinta dias corridos de producirse
alguno de los supuestos,los representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan
continuar la obra, por si o por intermedio de terceros, hasta su terminacion en las mismas
condiciones estipuladas en el contrato. En todos los casos, el nuevo Oferente debera
reunir iguales o mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al momento

de la contratacion original.

Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulare ofrecimiento, el Contrato
guedararesuelto de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podra admitirlo o rechazarlo,
sin que en este Ultimo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.
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El Comitente debera decidir la aceptacion o rechazo de la propuesta dentro de los
treinta dias de su formulacién y comunicarlo al nuevo Oferente.

El ofrecimiento para la continuacion de la obra deberé formularse por escrito,
acreditindose debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se extienden a los
terceros que puedan ser propuestos para la continuacion, quienes deberan suscribir
tambiénla presentacion, la que deberd incluir la constitucion de la nueva garantia en un
todo de acuerdo a lo dispuesto en este pliego, para sustituir a la anterior.

Si la propuesta es aceptada por el Comitente, se acordara una ampliacion de plazo
para la ejecucion de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho
generador hasta el de la suscripcion del nuevo contrato o la de aceptacion de la
propuesta,si pe fuera necesario nuevo contrato.

Si ndkse aceptara lo propuesto, la resolucion del contrato sera dispuesta por acto
administrati\i-}y notificada fehacientemente a los sucesores o representantes del
Contratista W_‘}al domicilio constituido, con los efectos siguientes:

» Toma de pgsesion inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se
encuentre, daorme el punto 13.6. La Recepcién Definitiva de la parte de obra ejecutada
procedera Lgﬂ; vez que el nuevo Contratista 0 el Comitente termine la obra y haya
transcurridoéoeriodo degarantia.

= Devolucién los fondos retenidos, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se
evidencien &_ectos originados en vicios ocultos.

= Certificaciénsal de los trabajos contratados y aprobados.

= Certificacion, g su valor contractual, de los materiales no acopiados, existentes en la
obray destir@)s al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa
conformidacml los sucesores o representantes.

= Arriendo o a@isicién de los equipos, herramientas, Utiles y demas elementos necesarios
para contintEElIa obra, que sean propiedad del Contratista original y que el Comitente
considere cedveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o
representaﬁ .

= El Comitente podra optar por sustituir al Contratista original en sus derechos y
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la obra,

siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.
= En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perdera la garantia de cumplimiento del

contrato.

13.3 Resolucion por causadel Contratista

El Comitente tendrd derecho a resolver el contrato en los siguientes casos:
1) Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el

cumplimientode sus obligaciones contractuales.
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Cuando el Contratista, sin causa justificada, se exceda en el plazo fijado en la
documentacioncontractual para la iniciacién de la obra.

Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecucion de la obra sea inferior en un 40% o
mas al previsto en el plan de trabajos aprobado

Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el contrato, sin la autorizacién previa y
expresa del Comitente.

Cuando el Contratista infrinja la legislacion laboral, profesional o previsional en relacién
con el personal afectado a la obra en méas de dos ocasiones.

Cuando el Contratista se exceda en el plazo establecido para la reposicion del Fondo de
Reparo o en la integraciéon de la garantia de cumplimiento del contrato.

Cuando el meﬂto acumulado actualizado a la fecha de resolucién de las multas aplicadas
al Contratistpor cualquier causa supere el 10% del monto actualizado del contrato.
Cuando el tratista, sin causa justificada, abandonare o interrumpiere los trabajos por
plazos mayw de ocho dias corridos en mas de tres ocasiones, 0 por un periodo Unico

mayorde trejata dias corridos.

O

En Ic(§_'_¢asos de los incisos 2), 3), 5) y 6), el Comitente intimara previamente al
Contratista pQEOrden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que un plazo no mayor

dediez dias ﬂﬁridos proceda a regularizar la situacion, bajo apercibimiento de resolver el

contrato por& culpa.

En todos los casos la resolucion sera dispuesta por acto administrativo y notificada
al Contratistgn forma fehaciente en el domicilio constituido, con los efectos siguientes:
Toma de p@sién inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se
encuentre, gQfifforme el punto 13.6. La Recepcion Definitiva de la parte de obra ejecutada
procedera L@ vez que el nuevo Contratista 0 el Comitente termine la obra y haya
transcurridol-e_rperl’odo degarantia.

El Contratistajesponderé por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo
contrato qud.'E:eIebre para la continuaciéon de la obra o la ejecucién de ésta por

administraci;'n:,'y los dafos y perjuicios que sean consecuencia de la resolucion.

Previo inventario, arriendo o adquisicion de los materiales, equipos, herramientas, Utiles

y

demds elementos existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que el

Comitente podra utilizar.

Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear
enla continuacion de la obra.
Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y ¢) quedaran retenidos a la resulta

de laliquidacion final, que se practicara una vez evaluados econémicamente los perjuicios
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del inciso b), sin derecho a intereses, pero seran actualizados por el Comitente a los
efectos de comparar valores de similar poder adquisitivo.

f) Los Fondos de Reparo retenidos a la fecha de la rescision seran tomados para la
liquidacionfinal.

g) El Contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato.

Las previsiones de este articulo se aplicaran sin perjuicio de las deducciones que

correspondan por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescision.

13.4 Resolucion por causadel Comitente
El Contratista tendra derecho a solicitar la resolucién del contrato en los

siguientesceig_gs:
_—

1) Cuando el %ﬂitente exceda el plazo convenido para la entrega de los terrenos, la
emisién de Izrden de iniciacion de la obra o la realizacién del replanteo.

2) Cuando las @raciones 0 modificaciones contractuales, contempladas en el punto 10.1
de este Plieﬁ_q',}lexcedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido.

3) Cuando por@usas imputables al Comitente se suspenda la ejecucion de la obra por un
periodo confiliio de mas de noventa dias.

4) Cuando el &ntraﬁsta se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de
Trabajos, en més de un 50% durante mas de ciento veinte dias como consecuencia dela
falta de cu@imiento por parte del Comitente en la entrega de la documentacion,

elementos q:mgateriales a que se hubiere comprometido contractualmente.

En I§g kasos de los incisos 1), 3) y 4) el Contratista intimara previamente al

Comitentep@que en el término de treinta dias normalice la situacion.

En e@so del inciso 2), o vencido el plazo en los demas casos sin que se haya
normalizadoIq situacion, el Contratista tendra derecho a solicitar al Comitente la
resolucion d‘éfcontrato por su culpa.

El Comitente deberé pronunciarse dentro del término de treinta dias a contar
desde la solicitud. Vencido este plazo sin pronunciamiento expreso se entendera
denegada la resolucion y el Contratista podra ejercer las acciones que correspondan

segun sea la personeria del primero.

Los efectos de esta resolucién seran:

a) Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se
encuentre, conforme el punto 13.6. La Recepcion Definitiva de la parte de obra ejecutada
procedera una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya

transcurrido el periodo degarantia. Cuando por la indole de la obra o por razones de

IF-2022-74107437-APN-DGI#ME
69 de 87



f)

13.5

Corresp. Exp. 23689 /22

evidente conveniencia el Comitentelo estime oportuno, podr4 anticiparse la recepcion
definitiva.

Certificacion final de los trabajos recibidos.

Devolucion o cancelacion del Fondo de Reparo, en la medida que no resulte afectado,
una vez concretada la Recepcion Definitiva.

Certificacién de los materiales existentes, en viaje 0 en elaboracién destinados a la obra
guesean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener.

El Comitente podra comprar, a su valor actualizado neto de amortizaciones, los equipos,
herramientas, instalaciones, Gtiles y demas elementos que el Contratista demuestre haber
adquirido especificamente para la obra y que resulten necesarios para continuar la
misma, siem&e gue el Contratista quisiera desprenderse de ellos.

Indemnizacibr-al Contratista por los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la
resolucion, ﬁlluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepcién
Provisional ma obra.

Z

Rescision @mutuo acuerdo

Las ﬂ_e_l_ﬂes podran acordar la rescision del Contrato cuando razones de fuerza
mayoro casq@rtuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento.
Los efectos € esta rescision seran los siguientes:
Toma de pasesion de la obra por el Comitente, Recepcion Provisional de la misma
en elestado en que se encuentre, y posterior Recepcidn Definitiva, pasado el plazo de
garantia.
Devolucién,h@Fondo de Reparo una vez operada la Recepcién Definitiva, siempre que
no seadvier@vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.
Certificaciér]:f_-'rﬁal de los trabajos contratados y aprobados.
Certificaciérr_dla los materiales no acopiados, existentes en la obra y destinados al
cumplimient@el Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad del
Contratistas<I_

Arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, utiles de demas elementos

destinados a
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* la obra, que sean propiedad del Contratista y que el Comitente considere conveniente
para sus fines, previa conformidad del primero.
No sera exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni

dafioemergente como consecuencia de la rescision.

13.6 Tomade posesiéon de laobra
Cuando se produzca la resolucion por las causales estipuladas en los puntos 13.2
y 13.3, diligenciada la notificacion de la resolucién o simultaneamente con ese acto, el
Comitente dispondra la paralizacion de los trabajos tomando posesion de la obra, equipos
y materiales, formalizando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el
inventario correspondiente. EI Comitente podré disponer de los materiales perecederos

con cargo déintegro al crédito del Contratista.

Previmlotificacién al Contratista para que se presente al acto debera practicarse
una mediciéwe la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de
recepcion pEsionaI, dejandose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por

mala ejecuc@ u otros motivos, los que podran ser demolidos con cargo al Contratista.

En cgsg de ausencia injustificada del Contratista, se dara por valida la medicién
realizada p‘ila Inspeccion. Se procedera a la recepcién definitiva cuando ello

correspondq:t
o

13.7 Inventario y,avallio

Todo%/entario de cantidad y estado de materiales, equipos, Utiles y bienes se
realizara a-.@revedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El
Comitente dlth#a fehacientemente para ello al Contratista y si éste 0 su representante no
concurrierar@ primero lo podra realizar por si y ante si, enviando al Contratista una copia
del acta que(s4 labre.

El avﬁo se realizard por acuerdo de partes o unilateralmente por el Comitente.
En este suﬁsto el Contratista podra recusar la valuacion e interponer las acciones
legales pert'rr?gntes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no
obstaculizaran su uso por parte del Comitente.

Los materiales certificados en calidad de acopio seran inventariados e
inspeccionados,para establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta
de parte de los mismos o si no estuvieren en las debidas condiciones, el Comitente
intimara al Contratista para que efectivice su reposicion en el plazo de dos dias corridos.

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimacion el Comitente podra
deducir los perjuicios que se establezcan de los créditos del primero y del Fondo de
Reparo, en ese orden, y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se

encuentre incurso como depositario de los materiales acopiados.
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13.8 Liquidacion de los trabajos
Dispuesta la resolucion del contrato, o acordada su rescision, el
Comitente practicaré la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al contrato, y determinard las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materialeso implementos inventariados que sean de recibo e indispensables
para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente seran retirados de la obra
porel Contratista a su costa, dentro del término que aquella sefale, el que no ser4 menor
de quince dias corridos siguientes a la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento
en el plazo senalado, el Comitente hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales
y enseres c?i;ando todos los gastos a cargo de aquél.

Los tr.aﬂajos gue no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo
gue le sefiale=€l Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolera con cargo a la cuenta del
primero.

El in‘@te de la liguidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto
los terminaq[g_g como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de
avaluo, consﬂ_f_Uiré un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los pagos
efectuados m:uenta. Ese crédito, cuando la resolucién hubiere sido causada por el
Contratista, dard pendiente de pago hasta la terminacién y liquidaciéon final de los
trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se
originen por_lresoluci()n del Contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el
Contratista‘D

Si enghcaso anterior las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores
desembolsog perjuicios que la resolucion provoque al Comitente, el Contratista debera
abonar el sﬂ gue resulte por ese concepto.

14. MULTAS ‘EI

14.1 Generalida&-.ef'g
Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego se

impondran multas por las causas especificadas en los puntos siguientes.

A los efectos de su célculo, debe interpretarse como monto contractual el precio de
lasobras contratadas o, en su caso, el surgido de la Ultima redeterminacion conforme al
régimende redeterminaciones de precios previsto.

Es de estricta aplicacion la prevision del punto 13.3.7).
La Direccion General de Infraestructura no aprobaré el pago de ningun certificado
gue no descuente de su monto el importe de una multa aplicada o que deberia haberse

aplicado, excepto que su causal se haya configurado con menos de quince dias de

IF-2022-74107437-APN-DGI#ME
72 de 87



Corresp. Exp. 23689 /22

antelacion a la fecha del certificado.

14.2 Moraen lainiciacion de los trabajos

Si el Contratista, sin causa justificada, no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido, el Comitente debera aplicar una multa de 1%o. del monto total del Contrato
por cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientesa aquélla. Sélo se incluiran en el computo del plazo del Contrato las
prérrogas y ampliacionesaprobadas expresamente por el Comitente.

14.3 Moraen la q’{cucic’)n de los trabajos
CuarlE, sin causa justificada, el ritmo de ejecucién de la obra sea inferior en un
20% o mas aprevisto en el plan de trabajos aprobado, se debera aplicar al Contratista
una multa cﬁﬂ%o del monto total del Contrato por cada dia de demora en regularizar la
situacion. P
Esta Ita s6lo es aplicable hasta la fecha contractual de terminacion de los

trabajos,incluyendo las eventuales prorrogas que se hubieren concedido.

14.4 Moraenla Qfminacic')n de los trabajos
Siel Eﬂ tratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo
contractual, omitente debera aplicar una multa conforme las siguientes férmulas:
* por atrasos gasta treinta dias:
M= C *d /4000
* por atrasos &ﬁeriores a treinta dias:
M=[0,03+{d)}-30)/5P]C

donde: [
— M = monto total de la
:-_:._. multadd = dias
corridos de atraso
C = monto total actualizado del contrato
P = plazo de ejecucion de la obra en dias corridos. A tal fin, 1 mes = 30 dias

La multa comenzara a devengarse desde el dia siguiente al de la fecha prevista
determinacién de los trabajos, incluyendo las eventuales prérrogas que se hubiesen

concedido,

y se calculara y aplicara en cada certificado posterior a esa fecha por el periodo
comprendidoen el mismo.
14.5 Paralizacién de los trabajos sin causa justificada
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Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el
Comitentedebera aplicar una multa equivalente al 1%o. del monto total del Contrato por
cada dia de paralizacion.

En su caso, esta multa se acumulara con la prevista en el punto 14.3, hasta la
fecha contractual de terminacion de los trabajos, incluyendo las eventuales prérrogas que

se hubieren concedido.

Faltas e infracciones

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demas Pliegos
oa las érdenes escritas de la Inspeccion, se hara pasible de la imposicién de multas que
podréanvariar desde 0,1%o hasta 0,5%. del monto del contrato, segun la importancia de la
infraccién eféclusivo juicio del Comitente, y siempre que no se trate de casos
expll’citamense]contemplados en otros puntos. Estas multas podran ser reiteradas hasta

el cese de lgipfraccion.

Procedimie paralaaplicacion de multas

Ent los casos, la constitucién en mora es automatica, por el solo transcurso
del tiempo, ii&necesidad de intimacién previa.

Las ﬂy_clltas de cualquier tipo serdn aplicadas por el Comitente por acto
administrativq@ requerimiento de la Inspeccion.

El im&rte de las multas podra ser percibido por el Comitente del Contratista o bien
deducido de(c::}éditos, garantias y fondos retenidos que éste posea. En este Ultimo caso

la deducciémyafectacion se haré en el siguiente orden:

Y

Deduccién demporte de la multa del primer certificado que el Contratista deba cobrar
después de SU@Iicacién, aungue el correspondiente acto administrativo no esté firme.
Afectacion delﬂndo de Reparo en el importe de la multa, el que debera ser repuesto por
el ContratistaE inmediato ante la intimacion del Comitente bajo apercibimiento de
resolucion dekeitrato conforme el punto 13.3.6)

Afectacion de%garantl’a de contrato en el monto de la multa. Esta garantia debe ser
completada por el Contratista de inmediato ante la intimacion del Comitente bajo

apercibimiento de resolucién del contrato conforme el punto 13.3.6

La afectacion del Fondo de Reparo y de la garantia del contrato significara la transferencia
a favor del Comitente del monto de la multa si se trata de deposito en efectivo, ola venta
de los titulos depositados, o la ejecucion de las fianzas o poélizas de seguro hasta la

concurrencia con dicho monto.
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NEXOPL -1

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR

Elque suscribe ................... S DN , en nombre y representacion de la
empresa

........................... , DECLARA bajo juramento que de conformidad con lo requerido en
el punto 3.1.1 e) del Pliego de Condiciones Generales,

se ha hecho presente en el terreno y/o construccion donde se desarrollara la obra motivo
de la Licitacjgt, habiendo adquirido asi conocimiento pleno de las condiciones en que se
recibiranlosmismos y se realizaran los trabajos, incluyendo el suelo y el subsuelo,
posicién yfILﬁlaci()n de la carga, napa fredtica y subterranea, obstaculos sobre nivel y
subterréneoﬁf}nabiendo verificado la disponibilidad de servicios publicos, trazas y puntos
de acometigd. de acuerdo a lo indicado a modo referencial en los documentos
suministrad@las condiciones climaticas zonales tales como lluvias y vientos, régimen
de los caucgs%aturales y artificiales,tipo de suelo, y todos otro dato que pueda influir en

los trabajos,‘g; Su costo, en su ritmo y/o en su duracion.

[

VALIDO SOLO PAR

[ 4
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NEXO PL -2

COMPUTO Y PRESUPUESTO

[ 4

76 de 87

RUBRO| ITEMDESIGNACION DE LAS OBRAS COMPUTO PRESUPUESTO PORCENTAJE
. . . . L Precio
Unidad | Cantidad Precio unit{Precio item rubro DE INCIDENCIA
1 MAMPOSTERIA EN ELEVACION ,071.11 5.12 %)
1.1Mamposteria exterior de ladrillos m3 6.84 150.15 1,027.03| 1.29 %
comunes de 30 cm. de espesor
1.2Mamposteria interior de ladrillos comunes m3 16.04 152.58 2,447.38| 3.08 %
de 15 cm. de espesor
1.3Tf;l§iues de ladrillo hueco de 8 x 15 x 20 m2 42.53 14.03 596.70] 0.75 %
Cl
1AXRxx.
2 ]
—
2.1
2]
ENVD)
3 -
3.1 ==
.
3.2 [ :
4 £
P
4 T
D]
4.3 e
{t Costo-
D Costo A. $
Gtos. Fg?anc. $ (% sobre el valor de A)
O Subtota$1 $ (A+B)
| GaStOSg&‘IeS' $ (% sobre el valor de S1)
nG BeneficiD. $ (% sobre el valor de S1)
U] Subtot&2 $ (S1+C+D))
ImpuestBs $ (% sobre el valor de S2)
PRECIO
O TOTAL: (S2+E)
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ANEXO PL -3
COEFICIENTE RESUMEN - CR
CONCEPTO SIGLA CALCULO VALOR
COSTO NETO C.N. 1,0000
GASTOS FINANCIEROS G.F. W% de C.N.
SUBTOTAL s1 S1=CN.+G.F.
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS G.G.El x% de S1
BENEFICIO B y% de S1
SUBTOTAL S2 S2=S1+G.G.EI.+B
IMPUESTOS: |.\ﬁ£e 1.B | 2% de S2
COEFICIENTE FEJMEN C.R.=S2+I

[

[ 4

VALIDO SOLO PARA CONSU
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ANEXO PL -4

ANALISIS DE PRECIOS

1. (EJEMPLO: PISO DE MOSAICOS GRANITICOS 30 X 30 CM)UNIDAD: M2
ITEM UNIDAD [COSTO RENDIMIENTO COSTO
Unitario Por Unidad Parcial
A - MATERIALES: 24.68
Arena fina m3 9.15 0.0 0.09
Cal aérea hidratada
en polvo Bolsa 25 kg 3.71 0.03 0.19
Cemento portland Bolsa 50 kg 5.8( 0.01 0.04
Pastina Bolsa 1 kg 1.45 0.2( 0.29
Mosaico granitico
tipo "Chiampo" 30x30 m2 16.50 1.1( 18.15
Lustrado a plomo ge=f"~
piso granitico |_-"" m2 5.90 1.0( 5.9(
i
B — MANO DE OBRA: 10.41
Oficial albafil ™} Hora 5.5 0.0 0.0
Oficial colocador . = Hora 6.0( 1.0§ 6.30
Ayudante W J Hora 5.04 0.8] 4.05
C - EQUIPOS: z 0.00
Repuestos y repard- |
Ciones el 0.0q 1.0 0.0
Amortizaciones  §__J 0.0d 1.0d 0.04
Intereses 0.04 1.04 0.0d
ICOSTO - COST§ 35.09
2. fa) PLANILLA TIPO UNIDAD:
[ TEM="= UNIDAD (COSTO RENDIMIENTO COSTO
f*"] Unitario Por Unidad Parcial
A — Materiales '-"';
B - Mano de obra st
C — Equipos -u' ]
=
U] (COSTO - COSTO: (A+B+C)

NOTA: Los vdfgres correspondientes al flete seran considerados dentro del precio de los materiales
(COSTO - C 0).

VAL
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ANEXO PL -5

MODELO DE FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

(Este modelo contiene los datos minimos que debe contener el FORMULARIO DE LA
PROPUESTAECONOMICA, pero no implica la obligatoriedad de su formato)

........................ y e d€i de 20,
<
Sefiores; =
------------------- :
Licitacion Px%ca NO .,
Obra: G
O
................ { D.N.I. N°................, en nombre y representacion de (Nombre de la
empresa), n:
con dom&c;[io legal constituido eN de la  ciudad
de..coovveennnnn, D— .................. ,.delaProvinciade .......c..oooevvvineninenn.. , Se presenta después de

estudiar cuiosamente los documentos del llamado y de recoger en el sitio en que se
ejecutaran lgstrabajos las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan
ianuirsobre‘ eterminacion de los precios, no quedandole duda alguna respecto a la
interpretacionde los documentos técnicos y legales de la licitacion y deméas condiciones,
proponiendoEjecutar la obra en un todo de acuerdo con los documentos de la licitacion,

por un momi—lde PESOS ..evviiiiiiiieieieeeeeee e (B oo ) dentro del plazo de

.................. Q:E )
dias -

corridos.
El plazo de mantenimiento de la oferta es de. .................... () dias.
Atentamente.

Firma del Proponente Firma del
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RepresentanteTécnico

ANEXO PL -6

CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA

(Para ser aplicado en Licitacién Publica)

Entre ellla  Srla...cccceiiiiiiiien , Documento Nacional

de Identidad NO.............cccvvvveee , en nombre y representacion de la UNIDAD
COORDINADORA PROVINCIALdel Organismo de conduccién del sistema educativo de la
provincia d {C ............. (o de la Ciudad de Buenos Aires), con domicilio en , en adelante EL
COMITENTEJor una parte, y €l Sr. ....cooeevvrecreennen, , con Documento Nacional de
Identidad No,gn sSu caracter de la

empresa R A , con domicilio legal en

................... @ en adelante EL CONTRATISTA, por la otra parte, se conviene

en celebrar EI_Bresente Contrato de locacion de obra, sujeto a las siguientes clausulas:
PRIMERA: El_cpresente contrato se celebra en el marco de las acciones previstas en
eIInstructivo[Era la ejecucion de obras, aprobado por Resolucién Ne......... del Ministerio
deEducaciéﬁ la Nacion.

SEGUNDA: COMITENTE encomienda y el CONTRATISTA acepta ejecutar la obra
objeto de Iagitacién Pdblica N° .......... , que le fuera adjudicada por ......... Ne ... de
fecha ...., @I inmueble ubicado en ........... , de acuerdo a los términos, clausulas,
condicionesmlaraciones y caracteristicas y especificaciones técnicas establecidos en la
documenta licitatoria, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar en un todo
de conformiﬂ:ﬂ, y enla que acompanfa a la oferta adjudicada.-------

TERCERA: B trabajos enunciados en la clausula segunda se ejecutaran bajo el
sistemade Adste Alzado, incluyendo en el precio todas las provisiones de
materiales, &quipos ymano de obra necesarios para el cumplimiento completo y
absoluto de todas las obligaciones emergentes del

contrato.- CUARTA; EI COMITENTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, por la total y
correctaejecucion de la obra de la clausula segunda, la suma de $xxxxxxx (pesos ), en
un todo de acuerdo con las clausulas de los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares.-

QUINTA: EI CONTRATISTA se obliga a dar inicio a la ejecucion de los trabajos dentro
de los quince (15) dias corridos a partir de la fecha de la firma del presente Contrato,
términoen el cual se compromete a firmar la correspondiente acta de inicio de los

trabajos con la Unidad Coordinadora Provincial .-
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SEXTA: EI CONTRATISTA se obliga a entregar los trabajos descriptos en la clausula

segunda

en un plazo no mayor a dias corridos, a contar desde el dia inmediato posterior al de la

fecha del Acta de Inicio de los trabajos. -

SEPTIMA: El CONTRATISTA respondera por la correcta realizacién de la obra y por
vicios y/o deficiencias que pudieran observarse durante la ejecucion y conservacion de la
misma hasta la Recepcion Definitiva. Con posterioridad a la Recepcion Definitiva, el
CONTRATISTArespondera por aquellos vicios ocultos que pudieran aparecer o no
pudieran ser advertidos altiempo de la misma, aun cuando de ellos no resultara ni pudiera
resultar la ruina de la obra, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad profesional en que
incurriera elgresentante técnico. -

OCTAVA: ELLCONTRATISTA se obliga a presentar al COMITENTE las Pdlizas de
Seguros cor@tadas segun los requerimientos de los Pliegos de la Licitacion en ocasion
de la suscri n del acta de inicio prevista en la clausula Cuarta. -

NOVENA: II‘TI:FONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del presente
Contrato,en@_',parte que le corresponda, conforme a la legislacion vigente en la provincia
/ ciudad de @fnos Aires. -

DECIMA: E@MITENTE no se responsabilizara por los dafos y perjuicios de cualquier
indole y quélﬁf)r cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA, y/o sus cosas y/o su
personal, a as o propiedades de terceros o a terceros, que puedan originarse en la
ejecucion d@te contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de las que se sirve
parasu ejecyeion. -

UNDECIMAOJ;I CONTRATISTA presenta en este acto (efectivo, Pdliza de Seguro de
Caucion,etcg=que cubre el 5% (cinco por ciento) del monto del contrato a efectos de
garantizar eﬁumplimiento del mismo, siendo recibido de conformidad por la Unidad
Coqrdinadora_‘lF’rovinciaI.—

DUODECIMAgL'Son parte integrante del presente contrato los documentos que se indican

a continuacign®

La............. N°...... gue adjudica la contratacion.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y de Especificaciones

TécnicasGenerales y Particulares, de la Licitacién Publica N° ........

La oferta presentada por el adjudicatario y aprobada por el COMITENTE
El plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.

Las comunicaciones emitidas por las partes conforme a lo establecido en el Pliego de
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Basesy Condiciones Generales (constituido por 6rdenes de servicio y notas de pedido)

Los planos generales y de detalle que el COMITENTE entregue al contratista y los que
confeccionara el contratista durante la ejecucion de los trabajos, siempre que los mismos
esténdebidamente aprobados y firmados por el inspector de obras y el representante

técnico del contratista.

Las actas de medicion, las planillas de avance de obra y certificados.

Todo otro documento grafico y/o escrito, los reglamentos técnicos y las normas para la
construccion de edificios que establezca el presente pliego y/o que legalmente

corresponda agregar a la documentacién contractual.

Todos los .:Elanos complementarios, acuerdos adicionales, especificaciones e
instruccion _Fscritas emitidas durante la ejecucion de los trabajos se consideran
asimismo in@porados alcontrato, y todo otro instrumento que se encuentre enunciado
en el pliego ﬂé}Bases y Condiciones o que, sin estar aqui expresamente enunciado, haga

al objeto de sente contrato.

DECIMOTERGERA: A todos los efectos, las partes constituyen los domicilios que se
indicanprecedgntemente, y declaran que cualquier cuestion derivada de la interpretaciéon
o] ejecucién§ presente contrato serd sometida a la jurisdiccion de los Juzgados

Ordinarios deIa Provincia de /en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad

P

de Buenos
Aires (seguﬁ:&)rresponda), renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdiccién
gue pudierasggrresponder

En prueba‘ onformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto,en la_ciudad de.........c..ceuvveneee. , Provincia de .......coooovevviiiiiiinnnn , a los dias del

mes de
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ANEXO PL -7

CARTEL DE OBRA
3000 x 2000 mm (Material soporte chapa, o lona para impresiones digitales)

@ @

Argentina Ministerio

Presidencia de Educacion

Construccion
Jardin de infantes
NFro Yoo Xx

Localidad - Departamento
Comparacon de precos Nro: 000000000 Contratista 000000000000
Monto del Contrato: $oo0000¢ Representante técnico: X0000000¢

Plazo de ejecuciéon Financiamiento: 0000000
Fecha de Inicio: dd/mm/aaaa

Reconstruccic
argentina

LOGO LOGO
‘ PROVINCIA . MUNICIPIO

|
-

d<C @
=

REFERENCIAS:

(1) (2) Marcas del Ministerio de Educacion, y de Presidencia,
segunanexo “Pautas para la aplicacion demarcas”.

(3) Marca/eslogan de Presidencia, acorde al anexo “Pautas
para laaplicacion de marcas”.

4) Completar segun corresponda (Unidad Coordinadora Provincial o Unidad Ejecutora
Municipal).
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ANEXO PL 7.1

CARTEL DE OBRA
3000 x 2000 mm (Material soporte listones de madera)

1) )

) )

Argentina Ministerio

Presidencia de Educacion

Construccion
Jardin de infantes
Nro XOOOIXX

Localidad - Departamento

Comparaaon de precos Nro:oooo0000x  Contratista :000000000000¢
Monto del Contrato: $xo00000¢ Representante técnico: X0000000¢
Plazo de ejecucion Financiamiento: 0000000

Fecha de Inicio: dd/mm/aaaa

Reconstrucciér
argentina

LOGO LOGO
PROVINCIA MUNICIPIO

4)

—~

L3

VALIDO

REFERENCIAS:

(1) (2) Marcas del Ministerio de Educacion, y de Presidencia,
segunanexo “Pautas para la aplicaciéon demarcas”.

3) Marca/eslogan de Presidencia, acorde al anexo “Pautas
para laaplicacion de marcas”.

(4) Completar segun corresponda (Unidad Coordinadora Provincial o Unidad Ejecutora
Municipal).
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ANEXO PL -7.2

PAUTAS PARA LA APLICACION DE MARCAS EN AVISOSDE
LLAMADO A LICITACION Y CARTELES DE OBRA

Se aplicaran tres marcas:

Marca Presidencia - Ministerio de Educacién Argentina
Marca/eslogan de Presidencia: “Reconstruccion Argentina”
Marca Provincial

APLICA{ICjN DE LA MARCA ME

Ubicaci6a:)

La Marc Presidencia y Ministerio de Educacion deberan estar alineadas
respetanfig el tamafio que figura en la placa.

Tamaﬁou

Los otros:'.lﬁgos no deberan percibirse de mayor tamafio y/o importancia quela Marca

PresidenE'E

CO_Ior:E

Respetardf)s colores aplicados en la muestra

—
APLICA:%N DE LA MARCA/ESLOGAN “Reconstruccién Argentina”

Ubicacic')E:'

La Marc logan “Argentina Unida” debera ubicarse siempre sobre elmargen
inferior izq_lwerdo alineado con el logo.

APLICAC‘:’%)N DE LA MARCA PROVINCIAL
Ubicacién:

La Marca Provincial debera ubicarse en la parte inferior alineada con lamarca
de Argentina Presidencia.

Tamaiio:

Las Marcas Provinciales en ningun caso deberan percibirse de igual omayor
tamario y/o importancia que la Marca de Presidencia.
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ANEXO PL -8

PLACA DE INAUGURACION
(Ministerio de Educacion de la Nacion)

)
Aclaraciones:
®) ©) Escudo y Logo del Ministerio
de Educacion: INVARIABLE.
Debe incorporarse sin modificacién
d d alguna.
Ministerio de Educacion
1 Nombre del Programa:
&rg e ntl n a VARIABLE. Se indicara la linea de accion
| a laque pertenece la obra.
1
—
NOMERE DEL ESTABLECIMIENTO 2020
2 “ ”
2 LOCALl[w!Z} PROVINCIA mes
E Autoridad Local:
Jurisdiccion responsable de llevar
delante la obra (Municipio/ Provincia).
President@ Nacion: Autoridad Local: Z,-AZZT,;;ZOSM.::J,‘;’"’; i
Albert@Fernéndez Nombre del Gobernador/intendente
Autoridad Educativa:
- Autoridad educativa de la jurisdiccion.
Ministro deg®fucacion de la Nacién: Autoridad Educativa: .~ R €j. Ministro/ Secretario de Educacion.
- . R ‘ R dO\ (Segun la jurisdiccion que gestione
Nicola rotta Nombre de la Autoridad | "C5° <" la obra)
\ /
Sz Escudo:
Escudo Municipio/ Provincia segu
O n“‘f O|| St
==
O
Q
n ?
REFERENCIAS: O
@] Marcas del Ministefio e Educacion segun anexo “Pautas para la aplicacion demarcas”.
2) Escudo/Marca de la=Erovincia o del Municipio segun corresponda, acorde al anexo

“Pautaspara la aplicacifn de marcas”

>

Y
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ANEXO PL -9

Provincia:

Unidad Coordinadora Provincial

OBRA:

MONTO DEL CONTRATO:

LICITACION PUBLICA N°

EMPRESA CONTRATISTA:

CERTIFICADO DE OBRA N° DEL MES DE:

FECHA DE INICIO DE OBRA:
FECHA DE FINALIZACION:

PLAZO DE OBRA:

Fecha de medicion:

<
5
-
[}
2

i
Descripcién‘ﬂg s obras

Rubro Porcentaje Total CANTIDAL % Acumulado IMPORTE
N° ? incidencia item Anterior | Presente | Acumulado de obra Anterior Presente Acumulado
1 Trabajos pr torios 2,25%) $85.076,46] 57,95%| 35,38%] 93,33% 2,10%| $49.301,81] $30,100,05 $79.401,86
2 Movimiento los 5,62%) $212.859,47| 100,00% 100,00% 5,62%| $212.859,47| 0,00 $212.859,47|
3 Hormigén aj a 6,50%) $246.217,22 5,95%| 23,81%) 29,76% 1,93%| $14.649,92] $58.624,32] $73.274,24]
4 Capa aislad 0,68%) $25.652,17 30,00% 30,00% 0,20%, $7.695,65) $7.695,65|
5 Albafiileria 10,97%) $415.617,01 0| 0 $ 0,00
6 Revoques { 2,29%) $86.660,69 0| 0 $ 0,00
7 Revestimi 4 1,98% $75.023,31 0| 0 $ 0,00
8 Pisos y col os 13,92% 0| 0| $ 0,00
9 Cubiertas 19,96% 0| 0 $ 0,00
10 |Cielorraso 2,10%) 0 0 $ 0,00
11 |Carpinteria 13,00%) 0 0 $ 0,00
TOTAL DE QBRA, 100%| $1.759.210,40] 9,86%| $276.811,20, 96.420,02| $373.231,23
MONTO TO‘METRABAJOS EJECUTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO $96.420,02,

—

Y

IMPORTE TmNEFO DEL PRESENTE CERTIFICADO DEOBRA

IMPORTE V@CU MULADO ANTERIORES CERTIFICADOS

FONDO DEREPARO $4.821,00| (1)

MULTAS $ 0,00
$91.599,02| Son pesos Noventay un mil quinientos noventa

y nueve con 02/100

XXXX

IMPORTE ND\CUMULADO ANTER. CERTIF. MAS PRESENTE CERTIFICADO XXXX

(1) Cuando el Fondo de Rlaparo se reemplace por una péliza de seguro de caucion, el importe indicado no debera restarse del monto total certificado

Representante Técnico/Contratista

<L

(firmay sello)

Supervisor de Obra UCP

(firmay sello)
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Tesorero UCF
(firmay sello)

Coordinador UCP

(firmay sello)
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