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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

OBJETO DEL LLAMADO: 

 

“Plan maestro cloacal zona 1 - Berazategui” Fondo de 

afectación provincial. 

 

La Zona 1 abarca las calles 55 a 58, entre calles 138 y 150. Se computan 

9.035 metros lineales de cañería de PVC diámetro 200 mm, y 8.834,60 

m3 de excavación. Las conexiones domiciliarias estimadas son 875 

cortas y 875 largas. Se computan 62 bocas de registro de hormigón 

armado de profundidad menor a 2,50 metros, y 4 de profundidad mayor a 

2,50 metros. Se deberán ejecutar 15 bocas de registro sobre colector, y la 

rotura y reparación de veredas y de pavimento flexible se computa como 

3.252,60 m2 y 252 m2 respectivamente. 

 

 

El gasto que demandara será imputado en la jurisdicción 1110121000 

correspondiente a la Secretaría de Servicios Públicos, Dirección General 

de Servicios Sanitarios cat. prog. 30.02 mantenimiento y servicio de 

cloaca. 

 

Fuente de financiamiento: Fondo de afectación provincial (132). 

 

Plazo de obra: 12 (doce) meses. 

 

Presupuesto oficial: $ 239.596.723,85 (Pesos Doscientos Treinta y Nueve 

Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Setecientos Veintitrés con 

85/100). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS / SERVICIOS SANITARIOS 

 

EXPEDIENTE Nº   

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº            

 

RESOLUCIÓN Nº  

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

CLAUSULAS GENERALES 

 

 

OBJETO DEL LLAMADO 

 

ARTICULO 1º:  

 

  Llámese a Licitación para la ejecución de la obra: “Plan maestro 

cloacal zona 1 - Berazategui” Fondo de afectación provincial, según los detalles 

mencionados en la memoria descriptiva, planilla de cotización, especificaciones 

técnicas y las clausulas particulares y generales de este pliego. 

 

ARTICULO 2º: 

 

  Las propuestas serán abiertas en el lugar, día y hora indicados en las 

cláusulas particulares, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados 

que concurran. La Autoridad Administrativa labrará el acta de apertura que será 

firmada por las autoridades presentes y demás asistentes. Solamente podrán hacer 

observaciones de carácter formal y/o legal, los oferentes interesados, quienes 

acreditarán identidad, y en caso de resultar apoderados o representantes legales, 

deberán acompañar el instrumento que acredite la representación invocada. Si el día 

fijado para la apertura fuera feriado o asueto administrativo, éste tendrá lugar el 

primer día hábil siguiente a la misma hora. 

 

ARTICULO 3º: 

 

  Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubieren sido 

presentadas hasta 30 (treinta) minutos antes de la hora fijada para la apertura; las que 

se reciben por correspondencia con posterioridad, serán agregadas al expediente de 

licitación sin abrir, pasada la hora fijada no se aceptarán propuestas, aun cuando no 

hubiere comenzado la apertura de sobres.  

 

PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 

ARTICULO 4º: 

 

  La presentación de ofertas, sin observaciones al presente Pliego, 

implica  su conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones. 

 

ARTICULO 5º:  

 

  Para la presentación de las ofertas se requiere estar inscripto en el 

Registro de Proveedores de la Comuna o de la Contaduría General de la Provincia de 

Buenos Aires, sin embargo, podrán presentar propuestas las firmas que tengan en 

trámite las inscripciones  en dicho registro exclusivamente y quienes sin estar 

inscriptos lo inicien dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles previas de 

realizarse el acto de apertura. 

  En ambos casos podrán ser adjudicatarios únicamente si completan 

todos los requisitos para la inscripción y siempre que los mismos fueren 

satisfactorios, caso contrario las propuestas serán desestimadas indefectiblemente. 

 



 
 
ARTICULO 6º:  

 

  Las propuestas se redactarán de la siguiente manera: 

 

a) por duplicado, en soporte papel; cada foja será firmada por el 

proponente.  

b) se entregará en sobre cerrado, en la Oficina de Compras de la 

Municipalidad de Berazategui, 2º Piso – Avda. l4 e/131 y 131ª 

Berazategui, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs. 

 

ARTICULO 7º:  

 

  Las propuestas se deberán presentar según las siguientes formalidades: 

Un primer sobre sin identificación de proponente que estará perfectamente cerrado, 

indicará número de expediente, número de licitación, fecha y hora de apertura de 

propuestas debiendo contener la documentación detallada en el artículo 11º y un 

segundo sobre también cerrado, más pequeño, con el nombre y domicilio del 

organismo licitante y la propuesta y detalle analítico cuando corresponda, por 

duplicado firmados por el proponente. 

  Una vez abierto el primer sobre, se procederá a la apertura de las 

propuestas cuando la documentación aportada se ajuste a lo requerido caso contrario 

el segundo sobre será devuelto sin abrir al proponente si se encontrase presente en el 

acto de apertura y si así lo solicitare o en su defecto será agregado sin abrir al 

expediente de la licitación. 

 

ARTICULO 8º:  

 

  No se considerarán los ítems que contengan enmiendas, interlineas o 

raspaduras, que no estén debidamente salvados con la firma del proponente. 

 

DOMICILIO 

ARTICULO 9º: 

 

Los proponentes deberán fijar su domicilio real y constituir uno legal, 

siendo indispensable que este último se fije en el Partido de Berazategui, 

sometiéndose expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales de Quilmes, 

con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción. Asimismo, se requiere 

obligatoriamente la constitución de un domicilio electrónico del oferente, donde se 

tendrán por válidas todas las notificaciones. 

 

COTIZACIÓN 

ARTICULO 10º: 

 

  La cotización se efectuará exclusivamente por la unidad de medida que 

se establezca en la planilla de cotización, cada renglón se formulará en precios 

unitarios y total respetando las cantidades y sus presentaciones. En caso de no existir 

concordancia entre ambos se tomará como base el primero para determinar el total de 

la propuesta 

El monto total de la propuesta se formulará en letras y números. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA 

 

ARTICULO 11º 

 

  A cada propuesta se acompañará: 

a) El documento de garantía a que se refiere el artículo 12º, en la forma establecida 

en los artículos 13º y 14º. 

b) Constancia recibo de haber adquirido el pliego. 

c) Constancia de inscripción en AFIP e IIBB. 

d) Última declaración jurada de I.V.A, anterior a la fecha de apertura. 

e) Última declaración jurada de IIBB, anterior a la fecha de apertura. 

f) Declaración jurada del Impuesto a las ganancias y acuse de presentación. 

 



 
 
g) Última declaración jurada de aportes previsionales y presentación de F931, con su 

último comprobante de pago. 

h) Declaración jurada de los vehículos y/o maquinarias viales afectadas al Servicio 

contratado, como así también sus respectivas pólizas de seguro vigente, 

acompañada del último pago efectuado, toda aquella documentación que acredite 

la titularidad del vehículo o contrato de subalquiler celebrado con anterioridad a 

la fecha de Apertura, y cuya vigencia cubra la totalidad del contrato, VTV al día.  

i) Nómina del Personal afectado a la prestación del servicio, junto con la póliza 

vigente en la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, y el último pago efectuado 

inmediato anterior a la fecha de Apertura. 

En el caso de no tratarse de Personal en relación de dependencia, se deberá 

aportar dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la recepción de conformidad 

de la orden de compra, el correspondiente contrato de locación de servicios, junto 

con las inscripciones impositivas respectivas. 

La falta de aporte de esta documentación, generará automáticamente, y sin previo 

aviso, la anulación del contrato u orden de compra. 

j) El pliego de bases y condiciones y clausulas particulares sellado y firmado por el 

proponente en todas sus hojas. 

k) La constancia de inscripción en el Registro de proveedores de la Municipalidad o 

constancia de inscripción en trámite. 

l) En caso de presentación de Empresas en conjunto, deberán adjuntar la 

documentación que manifieste expresamente la responsabilidad solidaria o su 

vínculo societario. 

m) La declaración del domicilio según se detalla en el artículo N° 9. 

n) Comprobante libre de deuda de tasas y derechos comerciales emitido por la 

Subsecretaria de Finanzas – Dirección General de Rentas Municipales 

o) Certificado de capacidad Técnica y Financiera anual extendido por el Registro de 

Licitaciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia 

de Buenos Aires. (No se aceptarán certificados en trámite).  

p) Antecedentes económicos financieros: Balance de los 5 (cinco) últimos ejercicios 

aprobados, firmados y dictaminados por Contador Público, certificado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo. 

q) Listado de obras ejecutadas similares o afines a la que resulta objeto de la 

presente Licitación de los 5 (Cinco) últimos años, expresando el valor de las 

misma, y un informe de conformidad del beneficiario de la obra. 

r) Nota de mantener indemne a la Municipalidad por cualquier tipo de accidente o 

daño al personal propio o a terceros, mientras cumple con lo contratado. 

s) Toda otra documentación detallada expresamente en el Pliego de Bases y 

Condiciones General y Particulares. 

 

GARANTÍA 

 

ARTICULO12º: 
 

  La garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones 

establecida en el presente pliego por aporte del oferente en su calidad de tal o de 

adjudicatario si así resultara, será equivalente al diez por ciento (10%) del 

Presupuesto Oficial y podrá constituirse en alguna de las siguientes formas: 

a) Dinero en efectivo mediante depósito en la cuenta corriente 1057/5 del Banco de 

la Provincia de Buenos Aires “Garantía de Licitaciones y Varios” o títulos 

públicos de la Provincia de Buenos Aires o de la Nación computables a su valor 

nominal; los intereses de los mismos pertenecen al titular y no acrecentarán la 

garantía. 

b) Depósitos en la cuenta corriente 1057/5 Banco Provincia de Buenos aires de 

Berazategui “Garantía de Licitaciones y Varios”, giro o cheque cruzado a nombre 

de la Municipalidad de Berazategui. 

c) Fianza o aval otorgado por entidad bancaria oficialmente reconocida que 

constituya al fiador en liso, llano o principal pagador, extendida su vigencia hasta 

el total cumplimiento del contrato y sin restricciones ni salvedades, haciendo 

expresa renuncia a los beneficios de división y de excusión de acuerdo con los 

términos del Artículo 1583 y 1584 y concordantes del Código Civil y Comercial 

de la Nación. El fiador deberá constituir domicilio legal en el Partido de 



 
 

Berazategui, Provincia de Buenos Aires y se someterá a la jurisdicción de la 

Justicia Ordinaria de los Tribunales de Quilmes. 

d) Póliza de seguro de caución otorgada en las condiciones del punto c) por 

institución oficialmente reconocida para ello. 

 

El incumplimiento de la obligación que impone este artículo causará el rechazo de la 

propuesta. 

 

ARTICULO 13º:  

 

  Los oferentes deberán acompañar  a sus respectivas propuestas los 

comprobantes de los depósitos efectuados en la cuenta bancaria indicada 

precedentemente, cuando la garantía se constituya en efectivo (depósito) o títulos.  

 

ARTICULO 14º:  

 

  Si la garantía se constituyera en cheque, giro, fianza, aval bancario o 

póliza de seguro de caución, esos documentos serán agregados por el oferente junto a 

la documentación mencionada en el artículo 11. 

 

PLAZO 
 

ARTICULO 15º: 

 

  Los plazos de mantenimiento de las propuestas y de las entregas serán 

establecidos por las Clausulas Particulares. 

  Vencido el plazo de mantenimiento sin haberse efectuado la 

adjudicación, la Comuna requerirá de los oferentes un nuevo término. La falta de 

respuesta en el plazo que se determine implicará la aceptación de la prórroga 

solicitada. 

 

DEVOLUCIÓN DE  GARANTÍA 
 

ARTICULO 16º: 

 

  Resuelta la adjudicación se procederá a devolver las garantías de 

mantenimiento de oferta a quienes no resultaren adjudicatarios. 

  Cumplido el contrato sin observaciones, se devolverán de oficio las 

garantías de contrato a los adjudicatarios si así correspondiere. 

 

MUESTRAS 
 

ARTICULO 17º: 

 

  La exigencia de presentar muestras estará determinada por las 

Clausulas Particulares. Si no hace mención de ello será facultativo del  oferente su 

presentación. 
 

RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 

ARTICULO 18º: 

 

  Sin perjuicio de las que establezca en las cláusulas particulares, serán 

causas de rechazo las siguientes: 

 

a) La falta total o parcial de garantía. 

 

b) Enmiendas, raspaduras o interlineas en los ítems que no estuvieran 

debidamente salvadas o aclaradas con la firma del oferente. 

 

c) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las Cláusulas del 

presente pliego. 

 



 
 

 

PODRA COMPLETARSE EN EL ACTO LICITATORIO 

 

d) La falta de firma y su aclaración en cada una de las hojas del pliego 

de bases y condiciones por parte del oferente. 

 

 

La falta de cualquier otro requisito de los establecidos en el artículo 11º deberá ser 

cumplimentada en el término de 48 horas (cuarenta y ocho) posteriores a ser 

notificado el oferente de dichos faltantes, excepto las establecidas en el Artículo 18º 

incisos a, b y c. 

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de propuestas, 

podrán sufrir efecto durante su posterior estudio. 

 

FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR LA PROPUESTA 
 

ARTICULO 19º: 

 

  Las autoridades facultadas para contratar podrán rechazar todas las 

propuestas o adjudicar todos o parte de los elementos licitados, sin derecho a reclamo 

alguno por parte de los proponentes. Siendo evaluados para cada caso el precio más 

conveniente para la comuna y la calidad según el informe Técnico del área 

solicitante. 

 

ADJUDICACIÓN 

 

ARTICULO 20º: 

 

  La adjudicación recaerá sobre la propuesta más ventajosa, teniendo en 

cuenta la calidad y precio de lo ofrecido, según el informe técnico del área solicitante. 

La adjudicación se comunicará a todos los adjudicados. 

 

ARTICULO 21º:  

 

  En caso de similitud de precios, calidad y condiciones entre dos o más 

ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarlas por escrito, indicándose lugar y 

fecha en que deberá abrirse. 

  De subsistir la misma situación el departamento Ejecutivo determinará 

la adjudicación. 

 

CONTRATO 

 

ARTICULO 22º: 

 

  Resuelta la adjudicación por la autoridad competente, el contrato 

queda perfeccionado mediante constancia de recepción de la Orden de Compra por 

parte del adjudicatario. 

  Excepcionalmente podrá perfeccionarse el contrato mediante cualquier 

otra forma documentada de notificación debiéndose emitir posteriormente la 

respectiva orden de compra. 

 

GARANTÍA DEL CONTRATO 

 

ARTICULO 23°: 

 

El adjudicatario, a la firma del Contrato, deberá afianzar su 

cumplimiento mediante un importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la 

Orden de Compra, integrándose con póliza de caución, y permanecerá inalterable 

hasta la recepción el total cumplimiento del contrato. 

 

AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA 

 

ARTICULO 24°: 



 
 

 

El fondo de la Garantía de contrato está afectado al pago de cualquier 

multa, deuda, gastos realizados por la Municipalidad, etc., que sea consecuencia del 

contrato o cualquiera otra obligación referente del mismo. 

 

DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DEL CONTRATO 

 

ARTICULO 25: 

 

Será devuelto dentro de los treinta (30) días corridos de haber sido 

cumplimentada la tarea de la cual es objeto la presente licitación, excepto que se 

amplíe el periodo de garantía, en cuyo caso el depósito de garantía no será devuelto 

hasta que se cumplan los nuevos plazos establecidos. 

 

INVARIABILIDAD DE PRECIOS 

 

ARTICULO 26º: 

 

  Los precios establecidos en las propuestas y en el contrato serán 

invariables. 

 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

ARTICULO 27º: 

 

  Vencido el plazo de cumplimiento de contrato sin que la obra fuera 

terminada, o en el caso de rechazo por no corresponder a lo solicitado, se intimará su 

cumplimiento en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de rescisión, aplicándose 

en su caso las penalidades previstas en el artículo 30º. 

 

ARTICULO 28º: 

 

  Cuando no se especifique plazo de entrega en las Clausulas 

Particulares se entenderá que el mismo es INMEDIATO. 

  Se considera entrega inmediata aquella que se concrete dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores a la recepción por parte del oferente de 

la Orden de Compra. 

 

PAGO DE FACTURAS 

 

ARTICULO 29º: 

 

  Para iniciar la gestión de pago, el adjudicatario deberá presentar la 

factura y el remito o nota de servicio de corresponder debidamente conformadas, ya 

sea por la realización total o parcial de los trabajos. Dicha presentación la efectuará 

juntamente con la Orden de Compra, en la Comuna, Oficina de Compras 2º Piso de la 

Municipalidad de Berazategui, Av. 14 e/ 131 y 131ª. 

 

PENALIDADES 

 

ARTICULO 30º: 

 

  El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes 

o adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades que a continuación se 

indican para cada caso: 

1) A los proponentes: 

Por desistimiento total o parcial de la oferta dentro del plazo de su mantenimiento, 

pérdida proporcional o total de la garantía, siendo además a su cargo las diferencias 

de precios entre su propuesta y la que se adjudique. 

 

2) A  los adjudicatarios: 



 
 

a) Por entrega de los elementos fuera de término contractual, multa por mora que 

será del 0,25% diario del valor de dichos elementos. 

b) Por incumplimiento parcial o total del contrato: perdida proporcional o total 

de la garantía y diferencia de precios a su cargo por la ejecución del contrato 

por un tercero. 

c) Cuando el contrato consista en la provisión periódica de  elementos: multa del 

5% sobre los que dejare de proveer y diferencia de precios a su cargo, por la 

provisión de un tercero. La reincidencia en el periodo que comprende la 

adjudicación producirá la rescisión del contrato. 

d) Por transferencia del contrato sin el consentimiento y autorización de la 

Municipalidad: pérdida de la garantía sin perjuicio de las demás acciones a 

que hubiere lugar. Para el supuesto que la Comuna acepte  la transferencia sin 

que se origine perjuicio fiscal, se aplicará apercibimiento. 

Cuando se trate de concesiones de bienes o servicios, los pliegos de 

cláusulas especiales o particulares podrán fijar penalidades que reemplacen o 

complemente a las precedentes.- 

En caso que las multas se apliquen sobre las garantías queda obligado el Contratista a 

completar las mismas en el término de cinco (5) días corridos bajo apercibimiento de 

rescisión del Contrato. 

La aplicación de multas no libera al Contratista de su responsabilidad 

por daños y perjuicios ocasionados a la Municipalidad  o a terceros y demás 

penalidades que correspondiesen. 

Las multas serán descontadas por la Municipalidad de la primer factura 

que se confeccione con posterioridad a la sanción, en caso que no se alcance a cubrir 

el total de la multa, el Contratista deberá integrar la diferencia que resulte, sin 

perjuicio de lo cual la Municipalidad podrá afectar la garantía de contrato hasta tanto 

se cancele la multa. 

 

ARTICULO 31º: 

 

  En todos los casos el adjudicatario será responsable por la ejecución 

parcial o total del contrato por un tercero y será a su cargo la diferencia que pudiere 

resultar. Si el nuevo precio fuera menor, la diferencia quedará a favor de la Comuna. 

 

ARTICULO 32º: 

 

  Las penalidades antes establecidas, no serán de aplicación cuando el 

incumplimiento de las obligaciones obedezca a causa de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobadas y aceptadas por la Comuna. 

  Las razones de fuerza mayor o caso fortuito deberán ser puestas en 

conocimiento del organismo contratante, dentro del término de ocho (8) días corridos 

de producirse, acompañándose documentación probatoria de los hechos que se 

aleguen. Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la obligación fuere inferior 

a dicho plazo, la comunicación referida deberá efectuarse antes de las veinticuatro 

(24) horas de dicho vencimiento. 

  Transcurrido esos términos, quedará extinguido todo derecho al 

respecto. 

 

ARTICULO 33º: 

   

  La Municipalidad podrá rescindir el contrato en todos los casos 

previstos por la Ley Orgánica excepto las observaciones que se refieran al desarrollo 

del acto de apertura de sobres, que figuraran en acta, las demás aclaraciones e 

impugnaciones deberán ser presentadas por escrito ante la Asesoría Legal, dentro del 

término de 2 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de apertura de 

los sobres.  La documentación estará a disposición de los oferentes para su consulta y 

de las aclaraciones e impugnaciones formuladas deberán presentarse tantas copias 

como oferentes haya, bajo apercibimiento en caso contrario de tenerlo desistido de la 

impugnación. 

Cuando las impugnaciones versen sobre cuestiones de puro derecho, el 

Municipio resolverá sin dar traslado. Caso contrario, se dará traslado al resto de los 

oferentes con entrega de copia, para que se expidan en el término de 2 días hábiles 



 
 
administrativos y consecutivos al fijado anteriormente, sin tener que cursar 

notificación alguna. 

  Vencido dicho plazo, el Municipio resolverá sin más trámite. En todos 

los casos las notificaciones se realizaran personalmente o por cedula en el domicilio 

legal constituido en el Partido. 

   Solo se aceptaran las impugnaciones sobre el contenido de las 

propuestas, previo depósito de una fianza en efectivo en la tesorería municipal por un 

monto de pesos cincuenta mil ($50.000,00), por cada oferta que se pretenda 

impugnar. En caso que la impugnación sea aceptada total o parcialmente, este 

importe será devuelto al impugnante. En caso que resultare rechazada el impugnante 

perderá todo derecho a recuperar el dinero depositado. El solo hecho de participar en 

la licitación implica el acatamiento a las normas preestablecidas por parte del 

oferente. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA 

 

ARTÍCULO 34º:  

 

La Contratista es responsable de la correcta interpretación de planos 

para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse 

durante la ejecución de la misma hasta la recepción definitiva. Con posterioridad a 

ésta, el contratista será responsable por el cumplimiento de sus obligaciones, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1646 y concordantes del Código Civil. 

La Contratista será, en todos los casos, responsable de los daños y 

emergentes perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, como 

también de la mala fe o falta de honradez en el suministro o empleo de los materiales. 

La Contratista responderá en todos los casos directamente a la 

Municipalidad y a terceros de los daños producidos a las personas o a las cosas con 

motivo de los trabajos, cualquiera sea su causa o naturaleza, quedando entendido que 

por ello no tendrá derecho a pedir compensaciones. 

La Contratista es también único responsable del cumplimiento de las 

obligaciones determinadas por las leyes laborales y/o provisionales respecto del 

personal a su cargo. 

En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y 

perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por 

el contratista con el obrador o campamento. La Contratista será directamente 

responsable por uso indebido de materiales sistema de construcción, maquinarias o 

implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo 

o demanda que por tal motivo pudiera originarse. 

a) En caso de que esos reclamos o demandas prosperasen, la Contratista deberá 

restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que diera lugar, comenzando a 

hacerse efectivo sobre el depósito de garantía. 

b) Si la Inspección de Obras advirtiera defectos o deterioros en la ejecución y/o 

utilización de materiales, lo pondrá en conocimiento del Contratista y éste deberá 

proceder a su reparación y/o reposición en el plazo que fije la Inspección, Vencido 

éste, la Municipalidad por sí o por terceros podrá realizar tales trabajos por cuenta del 

contratista. El importe que resulte será deducido de la Garantía de Contrato y/o 

fondos de reparo. Con tal motivo en ambos casos dentro del plazo de 48 hs., el 

Contratista deberá integrar la diferencia resultante por esa deducción. 

 

ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA 

 

ARTÍCULO 35º:  

 

Firmada la Orden de Compra y dentro del plazo fijado en las 

Clausulas Particulares, el contratista solicitará el Acta de Iniciación de obra por 

escrito, haciéndose pasible si no cumpliera esta obligación, de una multa cuyo monto 

se fija en las especificaciones legales particulares. 

Si transcurrido el citado plazo, el contratista no cumpliera con lo 

exigido, la Municipalidad elaborará el Acta de Iniciación de hecho, corriendo a partir 

de ese momento los plazos contractuales para la ejecución y terminación de la obra. 



 
 
Desde la fecha del Acta de Iniciación de Obras corren los términos establecidos en 

éste Pliego y/o contrato para iniciar, ejecutar y terminar la obra. 

El incumplimiento por parte del contratista lo hará pasible de las 

multas y penalidades establecidas para cada caso. 

 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

ARTÍCULO 36º:  

 

Se reconocerán prórrogas en el plazo de ejecución de la obra, por 

causa justificada a criterio del Departamento Ejecutivo entre las que se incluyen actos 

del Poder público, por días de lluvia, casos fortuitos o de fuerza mayor. Los hechos 

que se invoquen deberán haber sido comunicados a la Municipalidad, según articulo 

Nº 32. Las prórrogas deberán ser solicitadas en forma escrita por la Contratista. 

La Contratista está obligada a ejecutar cada uno de los trabajos 

establecidos en la memoria descriptiva y detallada en la planilla de cotización, dentro 

de los plazos previstos. De mediar incumplimiento no justificado, se hará pasible de 

lo establecido en el artículo Nº 30. 

 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 

 

ARTÍCULO 37º:  

 

La ejecución de la obra se realizará bajo la dirección de un servicio 

técnico autorizado y/o dependiente de la municipalidad, el que se denomina en estas 

especificaciones con el nombre de Inspección. Este servicio resolverá todas las 

cuestiones concernientes a la construcción, calidad de materiales, marcha de los 

trabajos y correcta ejecución de ellos, además dará las instrucciones y órdenes al 

contratista. 

 

PERMANENCIA DEL REPRESENTANTE EN OBRA 

 

ARTÍCULO 38º:  

 

El Representante en obra deberá hallarse presente en las horas de 

trabajo, bajo pena de suspensión de las tareas sin que ello implique ampliación de 

plazo, la aceptación del Representante en obra releva al Contratista de la vigilancia 

periódica de los trabajos, debiendo estar presente éste o el representante Técnico 

cuando así lo exigiera la Inspección. 

La dirección y vigilancia de la obra por la Municipalidad, no 

disminuirá de ningún modo y en ningún caso la responsabilidad del Contratista, que 

deberá revisar y estudiar el proyecto y los cálculos antes de la construcción y 

ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños, 

contratiempos, desgracias, utilización de materiales, enseres, marcas, nombres, y 

otros elementos así como de las variantes de los planos, especificaciones o trabajos. 

La Contratista será responsable de todas las pérdidas o perjuicios que 

por la acción de los elementos o personas, puedan experimentar la obra y los 

materiales u objetos, que como parte integrante de aquellas, suministre la 

Municipalidad, quedando obligado a practicar por su cuenta los reintegros, 

reparaciones y arreglos necesarios hasta la entrega definitiva de la obra. 

 

DISIDENCIAS DEL CONTRATISTA CON LA INSPECCIÓN 

 

ARTÍCULO 39º:  

 

Cualquier disidencia que ocurra entre el Inspector y la Contratista 

será resuelta en primer término por el Director General de Servicios Sanitarios, cuya 

resolución se podrá apelar ante el Departamento Ejecutivo quien resolverá en forma 

definitiva. 

 

DE LA EJECUCIÓN Y FINALIDAD DE LOS TRABAJOS 

 



 
 
ARTÍCULO 40º: 

 

   Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte pudiendo 

la Inspección exigir en todo tiempo y mientras no se reciba la obra definitivamente, la 

reconstrucción de todas aquellas partes que hubieran sido mal ejecutadas, ya sea por 

contravenir cualquier especificación de los pliegos, ya sea por no ajustarse a los 

planos aprobados o por no cumplirse las instrucciones impartidas. 

Las órdenes que a ese efecto se expidan, deberán ser cumplidas por el Contratista 

dentro del plazo que se le exija por su exclusiva cuenta sin derecho de reclamo 

alguno. 

La Recepción definitiva de la obra no libera al Contratista de las 

responsabilidades del Artículo 1646 del Código Civil. 

Los trabajos se realizarán de tal forma que respondan a su fin, 

cualquier omisión que pudiera suceder en las especificaciones y planos o elementos 

necesarios al efecto, éstos serán considerados por la Contratista sin derecho a reclamo 

alguno. 

 

DE LOS GASTOS A CARGO DE LA CONTRATISTA 

 

ARTÍCULO 41º:  

 

La Municipalidad podrá hacer u ordenar hacer todos los ensayos y 

pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras 

son los que se determinaron.  

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, instrumentos de 

medida, balanzas, combustibles. Etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. 

Este además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que debe 

encomendarse, a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los 

gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho. 

La Contratista estará obligada a facilitar todos los elementos de 

medición y control que la Inspección solicite y que sean necesarios para su eficaz 

contralor de las obras en ejecución y/o ejecutados.  

La Contratista pondrá a disposición de la Inspección durante el plazo 

de ejecución de la obra, medios de locomoción para el traslado, toda vez que lo fuera 

requerido. 

 

DEL PERSONAL OBRERO 

 

ARTÍCULO 42:  

 

La Contratista empleará el número necesario y suficiente de operarios 

idóneos a juicio de la Inspección para dar cumplimiento a lo contratado. La 

Contratista deberá mantener la disciplina del personal. 

La Inspección de la obra podrá ordenar al contratista el despido de los 

obreros que por incapacidad, mala fe, insubordinación, falta de sobriedad o respeto a 

la misma, causen perjuicio o que afecten la buena marcha del trabajo. 

La Contratista será responsable de los daños y perjuicios ocasionados 

por la ineficacia y negligencia de sus obreros, así como también de la mala fe o falta 

de honradez en la calidad de los materiales. 

Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a esta obra 

en Compañías reconocidas por la Superintendencia de Seguros, debiendo hacerlo al 

inicio de la obra y por el monto total de los jornales de la misma. 

La póliza de Seguro deberá contener una cláusula en la que se indique 

que no podrá ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la 

Municipalidad. En caso de incumplimiento a lo dispuesto se suspenderá la ejecución 

de la obra sin interrupción del plazo contractual. 

La Contratista deberá abonar los jornales puntual y quincenalmente en 

tabla y mano. 

Si el contratista dejase de abonar los sueldos, salarios o jornales, será 

emplazado a pagarlos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 

se notifique y si así no hiciera, quedarán suspendidos los trabajos hasta tanto no lo 

efectúe, corriendo mientras tanto el plazo contractual establecido. 



 
 

 

DE LOS MATERIALES 

 

ARTÍCULO 43º:  

 

Si durante la ejecución de obra se constatará la inexistencia en plaza de 

los materiales o equipos exigidos en la documentación contractual, el Departamento 

correspondiente será quien determine el material que remplazará al previsto, sin que 

ello de derecho al Contratista de reajustes de plazo o precio contractual. 

La Contratista proveerá por su cuenta, todos los materiales que sean 

necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Los materiales deberán responder estrictamente a lo que exigen las 

especificaciones de la planilla de cotización, debiendo la Inspección aprobar todos los 

materiales antes de su empleo. A este efecto, el Contratista presentará las muestras 

que le sean exigidas con la anticipación suficiente a su uso. En igualdad de 

condiciones y precio se dará preferencia al material de producción nacional y 

especialmente a los que tengan origen y procedencia en esta provincia. 

Los materiales que no correspondan a esas condiciones serán retirados 

del obrador. Deberán retirarse dentro del plazo que indique la Inspección en la 

respectiva Orden de Servicio, bajo pena de suspensión de los trabajos del Contratista. 

La Contratista podrá reclamar ante el Departamento Ejecutivo si 

considera injusto el rechazo de los materiales, no pudiendo sin embargo, hacer uso de 

los mismos, hasta tanto no recaiga resolución definitiva. Si los materiales fueran 

definitivamente rechazados deberán ser retirados de la obra dentro del plazo que se 

establece en la notificación bajo pena de la multa que se establezca en las Clausulas 

Generales. 

Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la 

ejecución de la obra, ésta mora no será computada en perjuicio de los plazos del 

Contratista si el material fuera aceptado. En caso contrario la mora se computará. 

Son causas susceptibles de rechazo de un material dado, aquellas 

debidas a las malas condiciones de almacenaje a la larga estadía en el obrador, etc., 

siempre que hayan alterado sus condiciones de uso. 

Corresponde al Contratista la descarga el transporte de los materiales 

hasta el pié de la obra por cuenta exclusiva del mismo. La Contratista retirará 

materiales e instalaciones aéreas y/o subterráneas existentes en el lugar de ejecución 

de la obra sin cargo, los que quedarán en propiedad de la Municipalidad o de las 

Empresas prestatarias de Servicios Públicos. 

En todos los casos los materiales e instalaciones citados serán 

transportados y depositados por cuenta del Contratista en el lugar que indique la 

Inspección. La Contratista será responsable de dichos elementos hasta su recepción 

por parte de la Municipalidad o Empresas prestatarias de Servicios Públicos según 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 44º: 

 

   Se consideraran terminadas las obras cuando la Contratista: 

1) Haya ejecutado todos los trabajos previstos y en un todo de acuerdo con los 

pliegos. 

2) Haya cumplido todas las exigencias que deriven de las órdenes de Inspección. 

3) Haya trasladado los elementos de trabajo a lugares que no causen perjuicios a 

terceros. 

4) Haya remitido a los depósitos municipales, o lugar indicado por la Inspección los 

materiales de recuperación. 

 

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

ARTÍCULO 45º:  

 

La responsabilidad del Contratista por vicios ocultos de construcción o 

de los elementos es imputable al mismo, el que no podrá alegar en su descargo y 

reclamar judicialmente culpa concurrente de la Inspección. Esta responsabilidad es 

ilimitada y la Municipalidad puede hacerla extensiva a todos los depósitos de garantía 



 
 
de dicho Contratista que tenga la Municipalidad en su poder proveniente de la obra o 

contratos anteriores o posteriores. 

 

DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

ARTÍCULO 46º:  

 

Podrá rescindirse el contrato por culpa del Contratista, entre otros, en 

los siguientes casos: 

1) Cuando la Contratista sea culpable de fraude o grave negligencia, o contravenga 

las obligaciones y condiciones fijadas en el contrato. 

2) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en el contrato 

y/o pliego de bases y condiciones, para la iniciación de obras. 

3) Cuando se produzcan demoras injustificadas en la ejecución de los trabajos y a 

juicio de la Municipalidad no puedan terminarse en los plazos estipulados. 

4) Cuando la Contratista infrinja en forma reiterada las Leyes de Trabajo 

5) Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del 

monto del Contrato. 

CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN: Producida la rescisión del Contrato por 

culpa del Contratista, se operarán las siguientes consecuencias: 

1) La Contratista responderá por todos los perjuicios que sufra la Municipalidad o los 

vecinos como consecuencia de dicho acto. 

2) Se dispondrá si se cree conveniente y previa valuación, de los equipos y materiales 

que se encuentren en obra, necesarios para su continuación. El Contratista podrá pedir 

reconsideración de dicha valuación. 

3) Los créditos que resulten por los materiales, equipos o implementos que se reciban 

en el caso anterior y por la liquidación de partes de obra terminadas y obras 

inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos a resultas de la liquidación final 

de los trabajos ejecutados hasta el momento 

4) De la rescisión del contrato. En el caso que no se formalice la continuación de la 

obra, la Municipalidad con el excedente de los créditos obtenidos y a obtenerse por 

pagos restantes de vecinos beneficiarios por la obra devolverá a los vecinos que 

hayan hecho pagos y no tengan la obra realizada frente a su propiedad las sumas 

aportadas, hasta el monto que permitan las sumas recaudadas y/o a recaudarse y en 

forma proporcional a los aportes hechos. Las devoluciones serán trimestrales y la 

Municipalidad no se responsabiliza por la devolución total de las sumas aportadas si 

los recursos obtenidos no fueran suficientes, pudiendo los vecinos afectados iniciar a 

la Contratista las acciones legales que estimen necesarias por incumplimiento de 

Contrato. 

5) Cuando se opera la rescisión por falta de iniciación en término de los trabajos, la 

Contratista perderá el depósito de garantía de contrato. 

6) En todos los casos en que la responsabilidad del Contratista excediera el monto de 

los depósitos de garantía, podrá hacerse efectiva sobre el equipo el que se retendría a 

este efecto. 

7) Se dará conocimiento al Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, 

de la resolución adoptada. 

 

ARTÍCULO 47º:  

 

La Contratista por su parte podrá rescindir el Contrato cuando: Por 

causas imputables a la Municipalidad o a los vecinos se suspenda por más de tres (3) 

meses la ejecución de las obras o se demore significativamente por un plazo superior 

de (60) sesenta días la iniciación de los trabajos, siempre que el Contratista hubiere 

intimado por escrito y en forma fehaciente la normalización de la situación producida, 

con una anticipación de por lo menos (10) diez días al vencimiento de dicho plazo o 

se den las causales previstas en la Ley General de Obras Públicas de la Pcia. de Bs. 

As. La rescisión tendrá las consecuencias establecidas en dicha Ley. 

 

ARTÍCULO 48º:  

Será causa de rescisión por ambas partes: El caso fortuito o fuerza 

mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. El Contratista tendrá derecho a 



 
 
percibir el monto de los trabajos ejecutados conforme con las estipulaciones del 

Pliego de Bases y Condiciones y del contrato respectivo. 

 

ARTICULO 49º:  

                   Presupuesto Oficial $ 239.596.723,85 (Pesos Doscientos Treinta y Nueve 

Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Setecientos Veintitrés con 85/100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES 
 

 

ARTICULO 1º: La presente Licitación tiene por objeto: “Plan maestro cloacal 

zona 1 - Berazategui” Fondo de afectación provincial. 

 

ARTICULO 2º: NORMAS QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN. 

La presente Licitación  se  regirá   por   las  normativas  legales   y   técnicas  que  se 

mencionan  a  continuación: 

a) Pliego de Bases y Condiciones. 

b) Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) y sus modificaciones. 

c) Reglamento de  Contabilidad  y  Disposiciones  de  Administración  del  

Honorable  Tribunal de Cuentas  de  la  Provincia  de  Buenos Aires. 

d) Reglamento de Compras Decreto N°385/79. 

 

ARTICULO 3º: CONSULTA DEL PLIEGO. Se podrá realizar por escrito en la 

Dirección de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas, telefónicamente llamando 

al 4356-9200 int. 1135 o vía página web oficial, hasta 48 horas hábiles anteriores a la 

fecha fijada para la apertura. Las consultas que se formulen por escrito se 

responderán hasta 24 horas hábiles anteriores al acto de apertura y pasarán a integrar 

el pliego de Bases y Condiciones. 
 

ARTICULO 4°: Las propuestas serán abiertas en la Dirección de                  

Compras de la Municipalidad de Berazategui, el día _________________ a las 

________ hs. 

 

ARTICULO 5º: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO. Los pliegos podrán ser adquiridos 

hasta el día fijado en el aviso de la publicación, en la Dirección General de Compras 

de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 14:00 hs, o consultados vía página web 

oficial.  

 

ARTICULO 6º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Las  

ofertas  se  formularán  en  idioma  nacional,  con  original  y duplicado. Las 

manchas, enmiendas o raspaduras, deberán  ser  salvadas con la firma del proponente 

o su  representante  autorizado. 

La  oferta  deberá   ser  acompañada  por   el  presente  pliego de  bases  y   

condiciones debidamente firmado y foliado al pie de cada hoja por el  oferente o su 

representante  autorizado con su correspondiente sello aclaratorio. 

La oferta  deberá  estar   encabezada   con  su  índice  de  presentación  que  reunirá  

las características de guía de la información. 

La simple  firma  del  pliego  que  acompaña  la  oferta  con  el  sello aclaratorio dará  

por conformada la  total   aceptación  del   pliego  de  bases  y  condiciones  y 

cláusulas particulares  del  mismo,  cuyas  disposiciones  regirá  todo el  acto  

licitatorio. 

La cotización de  precios  deberá  indicarse  en  detalle para  cada uno de los 

ítems, respetando las cantidades solicitadas y  las  presentaciones  de  los  

mismos,   detallando precio  unitario  y  total. El proveedor podrá ofertar 

distintas alternativas de un   mismo ítem, debiendo indicar además del nº de 

ítem y detalle  del  mismo, la marca, precio  unitario  y  totales de  cada  uno en  

el presupuesto oficial de la firma  cotizante. 

 

ARTICULO 7°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los  precios  y  

condiciones  serán mantenidos por  un plazo de  sesenta días  (60) días corridos a 

partir de la fecha de apertura de las propuestas. Pasado dicho plazo, y sin mediar 

adjudicación, se consideran mantenidas si antes de la adjudicación no se retractan por 

escrito. La modificación o retiro del mantenimiento de la oferta dentro del plazo 

mencionado, significará la pérdida del depósito de garantía. 

 

ARTICULO 8º: DE LA ADJUDICACIÓN. Adjudicada la licitación se efectuará la 

notificación al adjudicatario. 

 

ARTICULO 9º: PLAZO DE OBRA. Se dejan establecidos los siguientes: 



 
 
Acta de iniciación de obra: 20 (veinte) días corridos desde la firma de la Orden de 

Compra. 

Plazo de ejecución de la obra: doce meses (12 meses) desde la firma del Acta de 

Iniciación de Obra. 

Plazo de conservación: ciento ochenta días (180 días) después de la firma del Acta de 

Recepción Provisoria total. 

 

ARTICULO 10°: OBRADOR. La empresa adjudicada deberá tener un obrador en el 

Partido de Berazategui, en una zona que permita la habilitación de dicha actividad. Se 

deberá ajustar estrictamente a todas las necesidades operativas que requiera la obra. 

 

ARTICULO 11°: CARTEL DE OBRA. En los lugares que indique la inspección, 

se deberán colocar dos (2) letreros por frente de obra. La Inspección designará el 

lugar donde se colocará dicho letrero y su contenido. 

 

ARTICULO 12°: CERTIFICACIONES. Los certificados de la presente obra se 

efectuaran los cinco primeros días hábiles del mes y deberán estar firmados por el 

Representante Técnico de la empresa y se presentaran conjuntamente con la siguiente 

documentación: 

1- Acta de Medición 

2- Fotografías de los trabajos. 

3- Memoria técnica, con la descripción de las tareas realizadas. 

Los cuáles serán aprobados por la Secretaria de Servicios Públicos dentro de los cinco 

días (5 días) hábiles de su presentación.  

El municipio no aceptará la presentación de certificados que no estén acompañados 

con la documentación reseñada. 

Para el primer certificado deberá adjuntarse además: 

1- Acta de Inicio de Obra 

2- Fotografías del cartel de Obra 

 

ARTICULO 13°: LIBROS. Los libros que deberán obligatoriamente llevarse y que 

serán provistos por el contratista son:  

a) Libro de Actas y Órdenes de Servicio. 

b) Libro de Pedidos y Reclamaciones del Contratista. 

 

ARTICULO 14º: RESCISIÓN DEL CONTRATO. La municipalidad podrá 

rescindir el contrato según lo establecido en el artículo Nº46, 47 y 48 del pliego de 

Cláusulas Generales, todos los casos previstos por el Reglamento de la Dirección de 

Compras y por la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuando el proveedor no 

cumpliera con lo estipulado. El Departamento Ejecutivo podrá aplicar las penalidades 

que correspondan, según el artículo Nº 30 del pliego general de bases y condiciones y 

Nº 13 de estas Cláusulas Particulares, pudiendo llegar a la rescisión del contrato sin 

más trámites y sin que el contratista tenga derecho a reclamación alguna por ningún 

concepto, quedando como responsable directo por todo daño y perjuicio causado. 

ARTICULO 15º: OTRAS RESPONSABILIDADES. Si durante la entrega de los 

materiales se ocasionase  algún  daño a los mismos o a terceros,  estos  serán de 

exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 

 

ARTICULO 16º: INCUMPLIMIENTO. Los oferentes se harán responsables de 

que los servicios se coticen en las condiciones pactadas, caso contrario se procederá a 

rechazar aquellas ofertas que no cumplan con lo solicitado. 

 

ARTICULO 17°: En caso de controversia entre las Cláusulas Generales y las 

Cláusulas Particulares de los Pliegos de Bases y Condiciones, prevalecerán las 

disposiciones establecidas en la presente.  

 

ARTICULO 18°: VARIACIÓN DE PRECIOS. Los precios fijados en el contrato u 

orden de compra no podrán ser objeto de aumentos, prohibiéndose toda indexación, 

actualización, ajuste o cualquier otra medida que intente introducir en dichos valores, 

aumentos en razón de la variación de las condiciones externas al acuerdo. 

 



 
 
ARTICULO 19°: PLAZO DE PAGO. Anticipo financiero por hasta un treinta por 

ciento (30%) del monto de cada obra, programa o proyecto a ejecutar. Los mismos 

serán descontados en forma proporcional de los sucesivos certificados de avance del 

plan presentado por el Municipio. El pago de la factura del certificado, será realizado 

dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la presentación de la misma. La mora en el 

pago de los certificados imputable a la demora en los giros por parte del Ministerio y 

no imputable al Municipio, no generara interés alguno a cargo del Municipio. La 

empresa se compromete a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamo 

respecto de los pagos de la obra ejecutada.  
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SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 

 

PLAN MAESTRO CLOACAL ZONA 1 - 

BERAZATEGUI 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1: OBJETO 

Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares (ETP, de aquí en más) tienen por objeto 
describir las condiciones bajo las cuales el Oferente deberá elaborar la Propuesta Técnica (Oferta) y 
el Oferente, en caso de salir adjudicado en su rol de Contratista, ejecutar los trabajos para la obra: 
PLAN MAESTRO CLOACAL ZONA 1 - BERAZATEGUI, localidad de Berazategui, partido de 
Berazategui, provincia de Buenos Aires. Se adjuntan también a estas ETP los planos de anteproyecto 
que indican la traza y características de las obras. 

El Contratista tendrá a su cargo: 

a) La ejecución del proyecto ejecutivo, cálculos hidráulicos, etc., necesarios para una perfecta 
realización de las obras y su eficiente funcionamiento de acuerdo a los lineamientos y 
especificaciones del proyecto técnico. 

b) La provisión, el transporte y la colocación en obra de todos los materiales, la mano de obra y 

equipos necesarios para la ejecución de los trabajos en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 

c) La confección de documentación y planos conforme a obra. Los interesados podrán adquirir 
un juego completo del pliego de bases y condiciones en la sede del Comitente y en la página 
web del Municipio, en los plazos y condiciones establecidos en el Llamado a Licitación 
Pública Nacional, en las publicaciones del Boletín Oficial y medios de prensa. 

ARTÍCULO 2: MEMORIA DESCRIPTIVA 

La Zona 1 abarca las calles 55 a 58, entre calles 138 y 150. Se adjunta un plano con la traza 
de la cañería. 

Se computan 9.035 metros lineales de cañería de PVC diámetro 200 mm, y 8.834,60 m3 de 
excavación. Las conexiones domiciliarias estimadas son 875 cortas y 875 largas. Se computan 62 
bocas de registro de hormigón armado de profundidad menor a 2,50 metros, y 4 de profundidad mayor 
a 2,50 metros. Se deberán ejecutar 15 bocas de registro sobre colector, y la rotura y reparación de 

veredas y de pavimento flexible se computa como 3.252,60 m2 y 252 m2 respectivamente. 

Los efluentes descargaran a un colector existente sobre Av. Bemberg entre calles 138 y 147, 

cuyo destino es la estación de bombeo ubicada en calle 45 altura calle 142, con disposición final en 
la planta de tratamiento del bicentenario (AYSA). 

Monto final de obra: $ 239.596.723,85   

Plazo de obra: 12 meses 

ARTÍCULO 3: NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Son partes integrantes de esta Especificación Técnica todas las Normas y Leyes Argentinas y 
de la Provincia de Buenos Aires, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes durante la 
ejecución de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente con la elaboración de los estudios, 

proyectos y cálculos, la ejecución de las obras y los consecuentes servicios, todos ellos 
correspondientes a las obras que a través de este pliego se liciten. 

El Contratista declara tener pleno conocimiento de todas las Leyes y Normativas enumeradas 

precedentemente. Independientemente de ello, el Comitente podrá requerir el cumplimiento de otras 
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecución de las 
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obras. 

 Normas de ENOHSA. 

 Normas de la Dirección Nacional y/o Provincial de Vialidad. 

 Normas y reglamentos del Departamento de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. 

 Normas y Reglamentos del prestador de servicios eléctricos, de gas natural, sanitarios, 
telefónicos, etc. 

 Normas IRAM. 

 Normas DIN. 

 Normas ASTM. 

 Ley de Higiene y Seguridad y Especificaciones Técnicas sobre “Salud, Higiene y Seguridad”. 

 Ordenanzas Municipales vigentes. 

También serán de aplicación aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios públicos 

nacionales, municipales o privadas que interfieran en el área de ejecución de las obras. 

El Oferente y en su caso la Contratista, declaran tener pleno conocimiento de todas las leyes 
y normativas enumeradas precedentemente. 

ARTÍCULO 4: OBLIGACIONES DEL OFERENTE Y DEL 

CONTRATISTA 

 AJUSTE AL PROYECTO DE LICITACIÓN 

Si durante el replanteo y/o ejecución de las obras la Contratista observara que de la presencia 
de obras e instalaciones existentes o restricciones al uso de suelo y/o toda otra eventualidad, resultare 
necesario realizar ajustes al Proyecto de Licitación, las modificaciones de la posición de tuberías y/o 
cambios en las obras complementarias previstas originalmente, etc. deberán contar con la aprobación 
de la Inspección, presentando a tal fin los planos con la ingeniería de detalle con los ajustes necesarios 
a ejecutar más toda documentación que avale dicho cambio. Dicha situación no originará el 
reconocimiento de adicional alguno a la oferta realizada y al monto contractual. 

En caso que se verifique tal situación, la Contratista presentará a la Inspección copias 
impresas y en soporte magnético de la totalidad de la documentación técnica conforme a las 

modificaciones de proyecto propuestas. Tales presentaciones deberán incluir como mínimo: Memoria 
Descriptiva, Memoria Técnica y de Cálculo, Cómputo Métrico, Planos Generales y de Detalle. 

La documentación presentada por la Contratista deberá ser aprobada por la Inspección. 

La Inspección revisará la documentación, procediendo luego a su devolución a la Contratista. 
La Contratista realizará todas las correcciones y agregados que correspondan y presentará 

nuevamente a la Inspección las copias impresas de la documentación técnica y planos de proyecto 
corregidos, junto con una copia en soporte magnético de los mismos. 

Los planos se confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes, en sistema de dibujo 

asistido por computadora (AUTOCAD 2000 o en la versión que indique la Inspección) con su 
correspondiente archivo de ploteo. Los planos deberán estar debidamente firmados por la Contratista 
y la Inspección. 

  CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS CONDICIONES DE LA OBRA 

Las obras, instalaciones y equipos deberán funcionar de acuerdo con los fines para los cuales 
fueron proyectados. Será responsabilidad del Oferente y en su caso de la Contratista, investigar y 
conocer las características y particularidades del lugar donde se ejecutarán las obras, ya se trate del 

suelo, del subsuelo, de la profundidad y fluctuación de la napa freática, del clima, incluido el régimen 
de lluvias, los precios locales y en general de todos aquellos factores que incidan sobre los costos, el 
plazo de ejecución, el correcto funcionamiento y la calidad de las obras. 

La Contratista deberá solicitar a las reparticiones y empresas de servicios toda la información 
referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran interferir en las obras a 
ejecutar, debiendo realizar los sondeos necesarios para su correcta ubicación sobre el área de 
implantación, y en caso que corresponda deberá efectuar los ajustes necesarios del proyecto a los 
efectos de que el mismo se concluya y funcione de acuerdo a su fin. 

 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

La Contratista será el único responsable por la correcta interpretación y evaluación de la 
totalidad de la documentación que integra la presente Licitación, en lo referente a la adecuada 
provisión de los suministros, ejecución de las obras y su correcto funcionamiento. 
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Dentro del monto del Contrato, se entenderá que se encuentran incluidas las tareas 
mencionadas y que está incluido cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener partida expresa 
en la Planilla de Propuesta o sin estar expresamente indicado en la documentación contractual, sea 
necesario e imprescindible ejecutar o proveer para dejar la obra totalmente concluida y/o para su 
correcto funcionamiento de acuerdo con su fin. 

 REPLANTEO PLANIALTIMETRICO DE LAS OBRAS 

El Contratista será el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas 
obras del Contrato, bajo la supervisión de la Inspección. En cada caso, la Inspección indicará los 
puntos fijos sobre los cuales se apoyarán los trabajos respectivos. 

La ubicación planimétrica definitiva, será definida en oportunidad de ejecutar las obras entre 
la Inspección y el Contratista, tomando en cuenta la existencia de obstáculos, conductos u otras 
instalaciones que puedan obligar a modificar la posición indicada en planos, todo lo cual deberá 
merecer la aprobación escrita de la Inspección de Obra. 

 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES    

EXISTENTES 

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o 
indirectamente por la obra, correrá por cuenta exclusiva del Contratista, como así también la 
reparación y/o reconstrucción de aquellas que fueran afectadas por las labores desarrolladas, las que 
tendrán idénticas o superiores características que las originales dañadas. 

 ESTUDIOS NECESARIOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se entenderá que dentro de los Gastos Generales de Empresa se encuentran incluidos todos 
los gastos que demanden al Contratista la ejecución de los estudios necesarios, confección de Planos 

de Detalle y Conforme a Obra, planillas, memorias técnicas, construcción y mantenimiento de los 
obradores, gastos de tramitaciones de cualquier índole, de sondeos y toda otra tarea que fuera 
necesaria para determinar la correcta ubicación y construcción de los componentes de las obras. 

La Documentación Técnica a elaborar por la Contratista deberá conformar la Ingeniería de 
Proyecto Ejecutivo mediante la cual se construirán las Obras. La presentación de la misma debe estar 
prevista en el Plan de Trabajo a presentar con la Oferta. 

El Contratista deberá realizar a su cargo y dentro de los treinta (30) días inmediatos a la fecha 
de replanteo de obra: 

1. El relevamiento detallado y ejecución de una nivelación pormenorizada de toda la zona 
de obra. 

2. Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para detectar las 
interferencias. 

3. El Proyecto Ejecutivo (memoria descriptiva, memoria técnica, memoria de cálculo y 
planos). 

La Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la ingeniería de detalle conforme a 
la documentación adjunta al presente pliego y a la documentación técnica que justificó la oferta. 

Los cambios en el diseño y características de las impulsiones que puedan surgir como 
resultado de los cálculos y verificaciones resultantes del Proyecto Ejecutivo, no darán derecho a 
reclamo alguno por parte de la Contratista por eventuales aumentos de costos que dichos cambios 
traigan aparejado. 

En la traza de la impulsión se deberá procurar mantener una pendiente mínima en los tramos 
ascendentes del dos por mil (2 por mil) y del cuatro por mil (4 por mil) en los tramos descendentes. 

En los puntos altos de quiebre se deberán colocar válvulas de aire y en los puntos bajos válvulas de 
limpieza o desagüe. La utilización de pendientes menores deberá estar plenamente justificadas. 

Una vez aprobada la Documentación Técnica se autorizará a la Contratista a iniciar los 

trabajos en obra de acuerdo al plan de trabajo presentado. Los mismos deberán realizarse en un todo 
de acuerdo a la documentación aprobada, con las observaciones, correcciones y/o agregados que la 
Inspección haya juzgado conveniente efectuarle para aprobarla. 

El costo de toda la documentación técnica a presentar por la contratista indicada en el presente 
artículo se encontrará incluido dentro de los Gastos Generales y el Comitente no reconocerá suma 
adicional alguna por tales conceptos. 

La Contratista deberá confeccionar y entregar los Planos Conforme a Obra. 

En dichos planos se consignarán con toda exactitud la ubicación de las obras realizadas. 
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 OBRADOR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

El Contratista deberá construir su obrador para cubrir todas las necesidades de la obra 
incluyendo oficinas, vestuario y comedor para el personal, depósitos, instalaciones para el 
abastecimiento de agua potable y energía eléctrica. 

El Contratista asegurará la provisión de agua potable y servicios sanitarios para el personal 
en el lugar de la obra y durante todo el tiempo que dure su construcción. Las áreas donde el 
Contratista podrá levantar sus obradores y depósitos, serán acordadas oportunamente con la 
Inspección. 

 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OBRA 

La Contratista proveerá y conservará las protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde 

sean necesarias o exigidas por la Inspección o por cualquier autoridad competente, para seguridad y 
conveniencia de las personas y la protección de bienes. 

Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser 

señalizadas con letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de utilidad. 

ARTÍCULO 5: MATERIALES 

 CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE 

LAS INSTRUCCIONES 

Los materiales, elementos y equipos a proveer por el Contratista deberán ser nuevos, sin uso, 

libres de defectos, de la calidad y condiciones específicas y deberán estar en un todo de acuerdo con 
el desarrollo actual de la técnica y normas pertinentes. Serán sometidos a ensayos y análisis por cuenta 
del Contratista, en laboratorios de prestigio y aprobados por la Inspección, no pudiendo ser empleados 
antes de haber sido supervisados y aprobados por la misma. 

Las técnicas de ejecución de los trabajos; los procesos de fabricación de los elementos y/o 
equipos previstos para la obra; los equipos y mano de obra que se empleen en los trabajos; como 
también el ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras; responderán a los requisitos funcionales 
y a prácticas modernas, cuya efectividad pueda ser fácilmente comprobables; serán de calidad 
superior y llevados a cabo de acuerdo al Contrato, y a satisfacción de la Inspección. 

El Contratista deberá cumplir y atenerse estrictamente a las instrucciones y directivas de la 
Inspección sobre cualquier cuestión relacionada o concerniente a las obras. 

Cuando en las Especificaciones o en los Planos de la Licitaciones especificara algún elemento 
o equipo por un nombre patentado o por el nombre de un fabricante o de una marca comercial, deberá 
entenderse que tal especificación se utilizara con el propósito de describir el material, elemento o 

equipo deseado y el grado de calidad requerido y deberá considerarse que esta seguida por las palabras 
“o similar”, aun cuando dichas palabras no aparezcan en el texto. 

Cuando para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones, quedara 

sobreentendido que aquel cumplirá los requisitos establecidos en las especificaciones del Instituto 
Argentino de Racionalizaciones de Materiales (IRAM), que se hallen en vigencia a la fecha del 
llamado a Licitación. 

 ARENA 

Se considerará arena para relleno a todo material que pueda clasificarse como arena limpia 
(SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM Nº 10509 “Clasificación de suelos con propósitos 
ingenieriles”, y para relleno de excavaciones alrededor de estructuras. 

Los ensayos necesarios, granulometría y clasificación, deberán ser realizados en laboratorios 
aprobados por el Comitente. 

No se utilizará arena para relleno que contenga elementos agresivos para el hormigón, 
admitiéndose como limite la agresividad del suelo propio de la obra. Tampoco se usará material que 
contenga suelos orgánicos, pastos, raíces, matas o cualquier vegetación. 

 CAÑOS 

Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán 
ser suministrados completos y con todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con los 
documentos de Contrato. El diámetro nominal será el diámetro interno.  

Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los planos de 
Proyecto, así mismo serán provistos en forma completa con los aros de goma y todas las piezas 
especiales y accesorios serán provistos como fueran requeridos en la documentación contractual. El 
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diámetro nominal será el diámetro extremo. 

Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. La desviación en las 
juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por el fabricante. 

Los aros de goma responderán a las Normas IRAM Nº 113048 (agua potable) o ISO 4633-
1983. 

 JUNTAS DE CAÑO 

Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyectos se usará junta tipo espiga-enchufe 
(con o sin aro de goma según el caso) o tipo espiga-espiga con manguito. 

El sistema de unión deberá verificar lo requerido por la Norma IRAM Nº 13440/ASTM D 
4161. Las juntas de goma deberán almacenarse en una zona resguardada a la luz y no estarán en 
contacto con grasas o aceites derivados del petróleo o disolvente. 

Las juntas deberán ser herméticas y a prueba de raíces de acuerdo con los requisitos de ASTM 
C-443. Además, serán autocentrantes y el aro de goma deberá quedar uniformemente aprisionado 
entre la espiga y el enchufe. 

En estas condiciones, el aro no soportara el peso del caño y funcionara solamente como sello 
en condiciones de servicio normales, incluyendo la expansión, contracción y asentamiento. 

La junta deberá estar diseñada de manera tal que pueda soportar, sin resquebrajarse ni 
fracturase, las fuerzas causadas por la compresión del aro de goma y la presión hidráulica requerida. 

Los aros de goma responderán a la Norma IRAM Nº 113047 o a la Norma ISO 4633. 

 DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (P. V. C.) 

El Contratista proveerá cañerías de P. V. C. para conducciones con presión interna, de 
conformidad con las Normas IRAM Nº 13351 “Tubos de P. V. C. no plastificado para presión”; 

IRAM Nº 13324 “Piezas de conexión de P. V. C. para presión, medidas, métodos de ensayo y 
características”; y la documentación contractual. 

Para las conducciones sin presión interna el Contratista proveerá de cañerías de P. V. C. de 

conformidad con las Normas IRAM Nº 13325 “Tubos y enchufes de unión de PVC rígido para 
ventilación, desagües pluviales y cloacales,”, IRAM Nº 13326 “Tubos de P. V. C. rígido para 
ventilación, desagües pluviales y cloacales. Características”, IRAM Nº 1331 (Parte I) “piezas de 
conexión de P. V. C. rígido para ventilación y desagües pluviales cloacales moldeados por inyección”. 

Deberá además presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas y 
elementos auxiliares; y una declaración certificando que los caños y otros productos o materiales 
suministrados están en conformidad con los estándares de calidad requeridos. 

Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las 
disposiciones de las Normas con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificación. 
El Contratista notificara a la Inspección por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por lo 
menos catorce (14) días del comienzo de cualquier etapa de fabricación de caño. 

 PIEZAS ESPECIALES 

Las piezas especiales de P. V. C. serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. 
No se aceptarán piezas armadas y encoladas. Cada pieza estará claramente para identificar su tamaño 
y clase de presión. 

 TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACIÓN 

Todos los gastos de carga, transporte, descarga, depósito y conservación de los materiales a 
emplearse en las obras, se considerarán incluidos en los precios contratados y no se reconocerá suma 
alguna por tales conceptos. 

El traslado de los materiales se efectuará por medio de vehículos apropiados y el Contratista 
cuidara el cumplimiento de las reglamentaciones Municipales, Provinciales o Nacionales vigentes y 
será responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que se origine durante el transporte. 

Los materiales se almacenarán de forma tal de asegurar la preservación de la calidad y aptitud 
para la obra. Cuando la Inspección lo considere necesario, el almacenamiento se hará bajo techo, 

sobre plataforma de madera u otras superficies duras y limpias, elevadas respecto al nivel del suelo. 
Los lugares elegidos serán de fácil acceso y permitirán realizar la inspección de los materiales sin 
dificultades y en forma rápida. 

El Contratista, no podrá bajo ningún concepto, hacer el acopio de materiales en la vía pública. 
Los mismos deberán ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de acuerdo 
con el avance previsto en el Plan de Trabajo. Solo podrán almacenarse en las inmediaciones del frente 
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de la obra los materiales que se han de emplear al día siguiente, no contraviniendo las disposiciones 
Municipales ni interfiriendo en el tránsito de vehículos y peatones, ni el acceso a las fincas frentistas. 

El Contratista será el encargado de la tramitación de los permisos para utilizar como depósito 
de materiales la vía pública o terrenos privados o de propiedad fiscal, y será por su cuenta el pago de 
arrendamiento si fuere el caso. 

ARTÍCULO 6: INSPECCIONES Y ENSAYOS 

 GENERALIDADES 

Durante las etapas de fabricación, elaboración, procesamiento o clasificación de los 
materiales a emplear en las obras, de la fabricación y montaje de los elementos y equipos que forman 
parte del suministro contractual, y de la ejecución de los trabajos, se efectuaran inspecciones y 
ensayos con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, 
en lo referente a la calidad de los materiales empleados, técnicas de construcción o de ejecución 
adecuada, funcionamiento óptimo de los equipos y observaciones de las normas de aplicación. 

 ENSAYOS O INSPECCIONES EN FABRICA O TALLER 

Todos los instrumentos, dispositivos, equipos auxiliares, mano de obra, energía, etc., 
necesarios para la realización de los ensayos deberán ser provistos por el Contratista o fabricante 
respectivo. Asimismo, se dará a la Inspección libre acceso a las dependencias donde se realicen los 
controles, verificaciones y ensayos. 

Las muestras requeridas serán proporcionadas por el Contratista, preparadas para ensayo y 
entregadas con tiempo suficiente para la terminación de los ensayos y análisis que sea necesario 
efectuar, de utilizar dichos elementos y materiales en la obra. El tiempo y lugar de entrega serán 
determinados por la Inspección. 

La Inspección tendrá derecho a elegir, ensayar y analizar en forma independiente, por cuenta 
del comitente, ejemplares adicionales de cualquiera o todos los materiales que deban utilizarse. Los 
resultados de dichos ensayos y análisis se consideraran junto con los ensayos y análisis realizados por 

el Contratista a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones respectivas de los materiales 
ensayados y analizados de tal forma, quedando entendido que si se comprueba, como resultado de 
dichos ensayos o investigaciones, que cualquier parte del trabajo no cumple con los requisitos de las 
especificaciones, el Contratista será responsable por los costes de remoción, rectificación y 
reconstrucción o reparación de dichos trabajos. 

Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre del 
Contratista, su firma, la marca de fábrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobación, los 
ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite, en cualquier momento, el cotejo del 
material aprobado con el que este en uso. 

La Inspección tendrá autoridad para requerir la información completa y estar presente en las 
pruebas y ensayos que fueran necesarios para la verificación del cumplimiento de las Especificaciones 
o las instrucciones impartidas al Contratista. 

El instrumental a utilizar en los ensayos deberá ser calibrado por el Contratista, 
preferentemente en laboratorios de terceros de reconocida capacidad, debiendo acompañarse el 
respectivo protocolo. Esta documentación deberá ser aprobada por la Inspección con anterioridad a 

la realización de cualquier ensayo. 

La Inspección se reserva el derecho a preceder al control de dicho instrumental o a la 
verificación del equipo empleado por medio de instrumental propio o por medio de una entidad que 

ella designe. Los costos que estos servicios demanden estarán a cargo del Comitente, siempre que los 
resultados de dichas verificaciones sean coincidentes con los suministrados por el Contratista En caso 
contrario correrán por cuenta y cargo del Contratista. 

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspección podrá 
disponer la ejecución de ensayos de control y el Contratista deberá entregar las muestras requeridas. 
También podrá ordenar en cualquier momento o circunstancia la reiteración de ensayos no 
especificados. El Contratista podrá presentar por escrito su conformidad o sus reservas, pero en todos 
los casos deberá destacar su representante a los efectos de observar no solo el manipuleo, traslado, 
etc. Del material, elemento o equipo sino también la realización de los ensayos. 

En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera 
sido aprobado, deberá previamente solicitarlo y será por su cuenta y cargo el gasto que demanden los 
nuevos ensayos. 

Los procesos de fabricación, las maquinas utilizadas en ellos y la calidad de la mano de obra 
estarán de acuerdo con los requisitos, funciones y la buena práctica, condiciones que la Inspección 

podrá verificar en cualquier momento. En particular la Inspección verificara minuciosamente todos 
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los procesos que dependen principalmente de los medios, métodos y mano de obra empleados. 

Para la realización de los ensayos o inspecciones en fábrica o taller, el Contratista deberá 
elaborar un programa que será aprobado por la Inspección. Dicho programa deberá consignar para 
cada ensayo, el lugar y fecha estimados en que se llevará a cabo. 

La fecha de realización de cada ensayo será comunicada a la Inspección con diez (10) días de 
anticipación. Será responsabilidad del Contratista que los ensayos se efectúen en la fecha comunicada. 

Si el Contratista no cumpliera con lo enunciado precedentemente, la Inspección podrá ordenar 
sin cargo para el comitente la repetición de aquellos ensayos ejecutados sin previo aviso, así como 
cualquier operación de desarme o de cualquier tipo que fuera menester para cumplir con la inspección 
programada. El Contratista podrá presentar por escrito su conformidad o sus reservas, pero en todos 
los casos deberá destacar su Representante a los efectos de observar no solo el manipuleo, traslado, 
etc. Del material, elemento o equipo sino también la realización de los ensayos. 

Los costos de esta repetición de ensayos correrán por la cuenta del Comitente, pero si de los 
resultados se demorara que la ejecución o los materiales no estaban de acuerdo con lo estipulado en 
el contrato, dichos costos correrán por cuenta del Contratista. 

Para los ensayos en fábrica el Contratista correrá con los gastos de traslado de dos personas 
que asignará oportunamente el Comitente. 

Ensayos o Inspecciones en obra, los materiales a emplear, elementos o equipos a suministrar, 
y los trabajos a ejecutar; así como la toma de muestras, la técnica de ejecución de los ensayos y su 
frecuencia, se ajustarán a lo establecido en estas Especificaciones. 

La Inspección podrá ordenar la realización o reiteración de ensayos sobre un material, 
elemento o equipo cuando se comprobase que dicho material, elemento o equipo hubiese sido 
deteriorado o reparado por el Contratista y a raíz de eso se dudará de su calidad, de su buen 

comportamiento, o de su respuesta al protocolo de ensayo original. Los gastos derivados de la 
realización de estos ensayos estarán a cargo del Contratista. 

 ENSAYOS A REALIZAR ANTES DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

6. C. 1: PRUEBAS HIDRÁULICAS DE CAÑERÍAS A GRAVEDAD 

Una vez instaladas las cañerías, las que funcionarán sin presión entre dos cámaras o 
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones 
respectivas se procederán a efectuar las pruebas hidráulicas de estanqueidad. 

No se permitirá la ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construidas las estructuras 
correspondientes a los tramos a ensayar. El Inspector podrá disponer la repetición de las pruebas, 
estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que la misma no cumpla con las 

disposiciones de las presentes especificaciones. 

La presión de prueba será equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la 
cañería y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presión de prueba será medida sobre el 

intradós del punto más alto del tramo que se prueba. 

Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas, 

descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que pierdan 
deberán ser reconstruidas totalmente. 

Una vez terminada la reparación se repetirá el proceso de prueba, las veces que sea necesario 
hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presión de prueba deberá medirse a nivel constante en el 
dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no 
deberá medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario 
agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados. 

La pérdida de agua (en litros) a presión constante en el tramo de tubería sometida a prueba 
hidráulica, se determinará mediante la fórmula: 

Q (L) = K * d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs) 

Donde: 

 Q = caudal de agua perdido, en litros 

 K = constante: K = 0,00082 para cañerías plásticas. 

 d = diámetro interno de la tubería expresado en centímetros. N = número de juntas en el tramo 
ensayado. 

 P = presión hidrostática, medida por el manómetro y expresada en metros de columna de 
agua. T = tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que no podrá ser 
inferior a 2 horas. 

Una vez realizado el relleno de la zanja y el apisonado de la tierra en todo el ancho de la 
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excavación, la presión se mantendrá durante treinta (30) minutos, como mínimo. 

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la 
misma se encuentra localizada, entonces deberá ser reparada, previo a la aprobación de la prueba. Si 
las pérdidas no sobrepasan las admisibles se dará por concluida y aprobada la prueba hidráulica. Si 
durante la prueba se notaran pérdidas superiores a las admisibles, la Contratista deberá descubrir la 
cañería hasta localizarlas, a los efectos de su reparación. 

6. C. 2: PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIÓN GENERAL FINAL 

Para todos los tipos de cañería, finalmente el Contratista, junto con la Inspección, una vez 
habilitada las instalaciones, verificarán el funcionamiento general con una revisión global definitiva 
de toda la obra, a los fines de observar el estado general estructural y de funcionamiento y la limpieza 
de los distintos tipos de cámaras. 

 COSTOS DE LOS ENSAYOS 

El costo de todos los ensayos, si los mismos han sido previstos en las Especificaciones, estará 
a cargo del Contratista. En caso contrario corresponderán al Comitente. 

ARTÍCULO 7: DATOS GARANTIZADOS 

El Oferente garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en 
su oferta, cumplirán con los datos y especificaciones que acompañan a la misma. Dicha garantía se 
considerará asumida por el solo hecho de la presentación de su oferta acompañada de la 
documentación descripta en esta sección. 

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados 
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y calidad de 
los materiales a utilizar en la ejecución de la misma, así como los métodos constructivos a adoptar. 
El Comitente podrá solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de los Datos Garantizados 
presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe 

considerarse como una guía sobre el conjunto mínimo de elementos y de datos de los mismos que el 
Oferente estará obligado a presentar. El Oferente deberá confeccionar las planillas necesarias, según 
el modelo que se adjunta, y podrá incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el 
listado, integren su oferta. 

Para cada uno de los Ítem descriptos se especificará marca y calidad. No se aceptará la 
expresión "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptarán 
hasta tres marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente. En caso de dudas o 
discrepancias, la Inspección podrá determinar cuál de las marcas propuestas será colocada. 

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que 
sean importados deberán tener representación técnica y comercial en Argentina, y amplia 
disponibilidad de repuestos en stock. 

El Oferente deberá confeccionar las planillas necesarias, según el ejemplo a continuación, e 
incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su Oferta. 

Para cada tipo, material, clase y diámetro de las distintas cañerías, se indicará lo siguiente: 

  Fabricante 

 Marca 

 Tipo de junta Espesor del caño 

 Longitud de cada caño Características de los aros de goma Presión de trabajo 

 Presión de prueba 

 Normas IRAM de construcción. Catálogos con características técnicas. 

ARTÍCULO 8: SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Este capítulo complementa lo indicado con relación a Salud Higiene y Seguridad. 

 LEYES Y NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

Los Contratistas están obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587, Ley 
24.557/95 y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 911/96, y las 
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Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, Decreto N° 144/01 
y SRT N° 503/2014 como así también a cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones 
a la normativa que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. 

 OBJETIVO 

Estarán a cargo del Contratista, las acciones y la provisión de todos los recursos; materiales, 

herramientas, equipos y humanos para garantizar que todos los integrantes de la empresa asuman el 
cumplimiento de las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, con el fin de asegurar la 
protección física-mental de los trabajadores y reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención 
de los riesgos derivados del trabajo que desarrollen. 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

Los Organismos de Control: Subsecretarias de Trabajo, Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo  y cualquier otro organismo perteneciente a la Jurisdicción donde se realiza la obra, tendrán 
una participación activa en las acciones de fiscalización para que se observe un cumplimiento estricto 

a las Normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de contratistas. Esto no exime la 
responsabilidad de los mismos en el cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de lograr los 
objetivos señalados en el presente artículo. 

 DERECHOS DEL COMITENTE 

El Oferente deberá designar un profesional responsable que acredite estar calificado, tener 
título habilitante y acreditar estar matriculado de acuerdo a la Ley 10.416 de la Provincia de Bs. As., 
para la confección del Programa de Seguridad Único y para llevar adelante todas las acciones en 

materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra. 

La Inspección de Obra, exigirá a contratistas el cumplimiento del Programa de Seguridad 

Único y de las Normas de Seguridad vigentes de acuerdo a lo señalado precedentemente. 

 DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS 

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la 
Inspección y a terceros con relación a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento 
de las obligaciones que establece la Ley Nacional Nº 24557. El Contratista deberá presentar el fiel 
cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuación antes del inicio de 

los trabajos. 

 Contrato con una ART. 

 Plan de Seguridad según Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo Nº 
51/97. 

 Aviso inicio de Obra firmado por ART. 

 Listado del personal amparado por ART. 

 Constancia de Pago de ART. 

 Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Seguridad e Higiene. 

 Copia del registro de capacitación en los riesgos laborales de la presente obra del personal 

afectado. 

 Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes. 

 Listado de Centros de atención médica. 

 Cláusula de no repetición contra Municipalidad de Berazategui. 

 Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra 
accidentes de trabajo. 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

El contratista principal deberá confeccionar un Programa de Seguridad para toda la obra, que 
contemple todas las tareas que debe realizar su personal. 

El Programa de Seguridad deberá permanecer en la obra, estará debidamente foliado, firmado, 
aprobado, con los sellos correspondientes y deberá contener de manera exhaustiva y no limitativa  
como mínimo: 

 Memoria descriptiva de obra, de los procedimientos, equipos técnicos que hayan de utilizarse 
para la ejecución de la misma, considerando también las condiciones de entorno. 

 Nómina del personal que trabajará en la obra y actualización de altas y bajas. 

 Identificación de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora. 

 Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

 Descripción de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecución. 
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 Identificación de los riesgos laborales y enfermedades del trabajo y las medidas técnicas 
preventivas tendientes a controlar y reducir dichos riesgos. Normas de aplicación para cada 
riesgo y para cada etapa de obra. 

 Programa de capacitación para el personal a todos los niveles de la empresa, jefes de obra, 

capataces, personal en general, para cada etapa de obra que se inicie y para los distintos 
puestos de trabajo. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ARTÍCULO 9: EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MAQUINA – ÍTEM 1.1 

 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El Contratista efectuará las excavaciones y rellenos de conformidad a la documentación 

contractual. 

Los precios unitarios que se contraten para la ejecución de los distintos tipos de excavaciones 

incluyen: los estudios de suelos si fuesen necesarios; el acopio y transporte de los materiales extraídos, 
ya sea que estos se acondicionen en la proximidad de la obra o que deban ser transportados hasta 3 
Km.; enmaderamiento, entibaciones y apuntalamiento, la eliminación del agua de excavaciones, las 
pasarelas y puentes para pasajes de peatones y vehículos; los gastos que originen las medidas de 
seguridad a adoptar; la conservación y reparación de instalaciones existentes de propiedad del 
Municipio o ajenas al mismo, relleno de la excavaciones con apisonamiento, el depósito, transporte 
y desparramo de los materiales sobrantes una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades 
inherentes a esta clase de trabajos. 

 SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS 

El Contratista realizará excavaciones exploratorias de sondeo (en adelante “sondeos”) para 
verificar o comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las 
condiciones subterráneas en cada área en la que deban realizarse trabajos de excavación. Los sondeos 
consistirán de excavaciones en los lugares que el Contratista seleccione y tengan la aprobación de la 
Inspección. 

Deberán tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en la documentación 
contractual y las reglamentaciones municipales para proceder al cierre de calles y a la alteración del 
acceso vehicular y peatonal. Los pozos de sondeo deberán identificarse y protegerse de los efectos de 

la intemperie. 

En el caso de que resulte dañado cualquier servicio público durante las operaciones de sondeo, 
deberá informarse inmediatamente a la Inspección y a los prestadores del servicio; efectuando el 

Contratista de inmediato la reparación a su coste. 

 APUNTALAMIENTOS – DERRUMBES 

Cuando se deban practicar excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o 
cualquier   construcción existente y hubiese peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o 
producir derrumbes, el Contratista efectuará el apuntalamiento prolijo y conveniente de la 
construcción cuya estabilidad pueda peligrar. 

Si fuera inminente la producción del derrumbe, de modo que fuera imposible evitarlo, el 
Contratista procederá, previas las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no 
hubiese previsto la producción de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y 

tuviera lugar algún derrumbe o se ocasionaran daños a las propiedades o personas, será de su 
exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran. Igualmente, será por 
su cuenta la adopción de las medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasionen. 

 EXCAVACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS 

9. D. 1: PERFIL LONGITUDINAL 

El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente y la cota que indiquen los planos 
respectivos del proyecto ejecutivo. 

La tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará sobre el lecho de 
asiento, el cual será de diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo y de material aprobado por la 
Inspección para asegurar el perfecto asiento de la tubería. 

Así mismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua 
para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo. 

En aquellos lugares donde las condiciones del suelo lo impusieren, deberán utilizarse 
entibaciones en la ejecución de excavaciones a cielo abierto. El costo de las mismas se considerará 
incluido en los precios unitarios de excavación. 

En las excavaciones para cañerías se admitirá, si la consistencia del terreno y las condiciones 
técnicas lo permiten y a juicio de la Inspección, la ejecución en forma alternada de túneles y zanjas, 
en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los túneles una vez rellenados, perfectamente 

consolidados. 
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En cada tramo en ejecución, la longitud de la excavación en túnel no superara el treinta (30%) 
por ciento de la longitud de excavaciones en zanja ni los túneles excederán de seis (6) metros de 
longitud cada uno, salvo autorización de la Inspección. La certificación se hará como si la excavación 
se hubiese efectuado a cielo abierto. 

9. D. 2: EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

El ítem excavaciones incluye la remoción de material de cualquier naturaleza encontrado, 
incluyendo todas las obstrucciones que pudieran interferir con la propia ejecución y terminación del 
trabajo. La remoción del material debe estar de acuerdo con la traza y perfiles mostrados u ordenados. 
Las rocas y otros materiales que en la opinión de la Inspección no sean apropiados para el posterior 

relleno deberán ser retirados del sitio de la Obra por el Contratista, a los lugares que él mismo 
proveerá para tal fin. 

El Contratista deberá proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén, 
enmaderamiento, los laterales de la excavación y también deberá mantener un sistema de bombeo u 
otro método aprobado de desagote que se encargará de remover toda el agua que llegue a la 
excavación proveniente de cualquier fuente. Dicha agua deberá ser canalizada fuera del sitio mediante 
métodos que determine el Contratista y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de éste los 
daños que se produjeran. 

El Contratista se referirá al estudio de suelos para determinar la necesidad de entibaciones o 
tablestacados, apuntalamientos, desagote y/u otras medidas para la protección de los trabajadores, 
estructuras adyacentes, instalaciones, calzada, etc. de los peligros de derrumbe y hundimiento del 
suelo durante la excavación e instalación de las cañerías. 

Cualquiera sea el sistema de contención empleado, deberá removerse a medida que se efectúe 
el relleno de la zanja. Esta operación deberá hacerse con cuidado de no poner en peligro las nuevas 
instalaciones, instalaciones vecinas, o propiedades adyacentes 

Los anchos mínimos de zanjas para la cañería de PVC 75 será de 50 cm. A los efectos de la 
medición o cómputo de la excavación de zanjas, se considerará el valor anterior. 

9. D. 3: ELIMINACIÓN DEL AGUA EN EXCAVACIONES 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas 
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a tal fin por su exclusiva cuenta y cargo. 

Tales costos se considerarán incluidos en los precios unitarios de las excavaciones. 

Para defensa de las cámaras o de los pozos de trabajo contra avenidas de agua superficiales, 
se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, en la forma que proponga la Contratista y apruebe la 

Inspección. 

9. D. 4: PASARELAS PROVISORIAS 

Para facilitar el tránsito se colocarán planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito 

de vehículos; y pasarelas provisorias de 1 metro de ancho libre y de la longitud que se requiera. 

9. D. 5: DEPÓSITO PROVISORIO DE LOS MATERIALES DE EXCAVACIONES 

La tierra o materiales extraídos en las excavaciones que debe emplearse en posteriores 

rellenos, se ubicará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas que sea posible hacerlo y 
siempre que con ello no se ocasiones entorpecimientos innecesarios, al tránsito cuando no sea 
imprescindible suspenderlo, como así también el libre escurrimiento de las aguas superficiales, o se 
produzcan cualquier otra clase de inconvenientes, que a juicio de la inspección pudiera evitarse. Si 
para evitar inconvenientes resulta imprescindible, la tierra se encajonará, en aquellos lugares que 
indique la inspección. 

El material que no haya de emplearse en los rellenos previstos, será retirado al tiempo de 
hacer las excavaciones. 

Si la Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera 
efectuarlos en la vía pública y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos o zonas 
de propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente la autorización del propietario 
respectivo, conviniendo el precio del alquiler si lo fuera exigido por escrito, aun cuando la ocupación 

fuera a título gratuito y remitido copia de lo actuado a la inspección. 

Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para la Municipalidad y tan solo se exige 
como recaudo, para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente de los trabajos. 

9. D. 6: MATERIALES SOBRANTES 

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuar los rellenos serán transportados a 
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los lugares que indique la inspección, pudiendo ser entregado en caso que sea solicitado a los 
propietarios frentistas de la obra, para el mejoramiento de los inmuebles, siempre que los mismos los 
retiren de la vía pública. La carga, descarga y desparrame de estos materiales será por cuenta de la 
Contratista, así como también el transporte de los mismos hasta un máximo de 3km. 

Terminado el relleno de una excavación cualquiera o la refacción de un pavimento, la 
Contratista deberá retirar el mismo día el material sobrante. 

9. D. 7: ASIENTO DE CAÑERIA 

El Contratista realizará un lecho de asentamiento de quince centímetros (15 cm) de altura y 
ancho igual al de la zanja en toda la longitud de la cañería. El material de asiento será arena limpia y 
libre de elementos de diámetro superior a 30 mm.  

En todas aquellas partes de las cañerías solicitadas por fuerzas desequilibradas originadas por 
la presión de agua durante las pruebas o en servicio, se anclarán por medio de macizos o bloques de 
anclaje de hormigón H-15 mínimo cuando sean sin armadura o H-20 mínimo cuando sean armados. 
Los bloques de anclaje se hormigonarán contra el terreno inalterado; cuando no sea posible, el relleno 

de la excavación detrás del bloque se realizará con arena-cemento o suelo-cemento. 

Para cañerías de diámetros mayores de 300 mm el Contratista presentará cálculos con los 

detalles necesarios para bloques de anclajes dimensionados para una presión de prueba hidráulica de 
75 mca. Cuando las solicitaciones exijan la utilización de hormigón armado, el acero será ADN 420. 
Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidráulicas deberán ser 
removidos. El Contratista deberá presentar el cálculo de los anclajes y someter a la aprobación de la 
Inspección de Obras los correspondientes a cañerías de diámetro 300 mm o mayores. Salvo que en la 
orden de trabajo correspondiente se indique otra cosa, el cálculo de los bloques de anclaje se hará 
considerando la presión de prueba en zanja de la cañería. Las fuerzas resultantes serán equilibradas 
mediante el empuje pasivo del suelo, el que será afectado de un coeficiente de seguridad igual a dos 

(2). Cuando sea necesario, se podrá considerar la colaboración de la fuerza de rozamiento entre la 
parte inferior del bloque y el suelo, afectándola de un coeficiente de seguridad de uno y medio (1,5). 

9. D. 8: RELLENOS 

El relleno de la excavación para cañerías se efectuará con la tierra proveniente de la misma. 
Hasta el nivel el intradós, se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno 
y otro lado de la cañería existente, estén siempre equilibradas en capas sucesivas de 0,20 m, bien 
compactada para asegurar el perfecto asiento de la cañería. 

El relleno hasta una tapada de 0,20 m sobre el intradós, se efectuará también con pala a mano, 
pudiendo completarse el faltante hasta el nivel de terreno natural con procedimientos mecánicos. 

Para los rellenos, la Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
municipales, provinciales o nacionales vigentes en cuanto a compactación, humedad y métodos de 
trabajo. 

El material de relleno se colocará en capas. El espesor de cada capa será compatible con el 
sistema y equipo de compactación empleado. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de 
compactada no excederá de veinte centímetros 0,20 m. La operación será continua hasta la 
finalización del relleno. El relleno de las excavaciones deberá efectuarse al mismo ritmo al que se 
desarrollen las excavaciones. El material de relleno de la zona de caño será colocado y compactado 

de manera tal de proveer asiento uniforme y soporte lateral a la cañería. 

9. D. 9: CRUCES BAJO PAVIMENTO 

Los cruces de cañerías bajo pavimento se ejecutarán con máquina perforadora, utilizándose 
para ello cañería con junta de aro de goma. 

En el caso de que la naturaleza del subsuelo o inconvenientes de orden técnico impidieran el 
uso de la máquina perforadora, a juicio del Departamento que supervise las obras y con carácter 

restrictivo, la excavación podrá hacerse en túnel o a cielo abierto pudiendo adoptar la Contratista la 
sección de excavación que encuentre conveniente. 

 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

El presente ítem incluye la excavación de aproximadamente 8.834,60 m3, para la colocación 
de cañería, considerando una longitud de 9.035,00 m lineales, un ancho de zanja de 0,60 metros y 
una profundidad promedio de 1,80 metros. El ítem incluye los estudios de suelos si fuesen necesarios; 
el acopio y transporte de los materiales extraídos, ya sea que estos se acondicionen en la proximidad 

de la obra o que deban ser transportados hasta 3 Km.; enmaderamiento, entibaciones y 
apuntalamiento, la eliminación del agua de excavaciones, las pasarelas y puentes para pasajes de 
peatones y vehículos; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; la conservación y 
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reparación de instalaciones existentes de propiedad del Municipio o ajenas al mismo, relleno de la 
excavaciones con apisonamiento, el depósito, transporte y desparramo de los materiales sobrantes 
una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos. 

Las excavaciones se medirán por metro cúbico (m3), y se liquidarán al precio establecido en 
el ítem correspondiente de la Planilla de Cotización, incluyendo mano de obra y equipamiento 
necesario para la ejecución de los trabajos; carga y descarga del producto de la excavación que deba 
transportarse; transporte y perfilado del fondo de la misma. 

Para la liquidación, se considerará la sección de mayor proyección en planta horizontal de 
acuerdo con los planos respectivos y la profundidad que resulte de la medición directa con respecto 
al nivel del terreno natural, no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razón de la 
ejecución de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados ni por la necesidad de ejecutar 

encofrados exteriores para las obras de hormigón. 

La certificación del ítem “Excavación” se desdoblará de la siguiente manera: 

 80% una vez colocada la cañería y realizado el relleno de zanja y aprobado por la Inspección. 

 20% del total con la completa terminación de las excavaciones y rellenos requeridos y el 
sobrante dispuesto en el lugar a determinar por la Inspección. 

ARTÍCULO 10: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE 

CAÑERÍA DE PVC – ÍTEM 2.1 

 GENERALIDADES 

Los caños, juntas y accesorios a ser colocados en obra deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 Sello IRAM de conformidad de norma IRAM o Certificado IRAM. 

 El Oferente indicará en los Datos Garantizados los tipos de caños ofertados discriminados 
por tramo, por diámetro nominal e interno, clase, marca, fabricante, longitud, tipo de junta y 
todo otro dato que permita evaluar el material propuesto. 

 Los caños, accesorios y juntas deberán cumplir los requisitos de las Normas solicitadas en el 
presente Pliego. 

 Las cañerías tendrán junta elástica, salvo en aquellos lugares donde los planos, las 
especificaciones técnicas o la Inspección de Obra indiquen lo contrario. 

Todos los tubos deberán ser identificados en fábrica con los siguientes datos: diámetro 
nominal, clase, espesor, fecha y número individual de fabricación. 

 TRANSPORTE, DESCARGA Y MANIPULEO 

Para todos los tipos de cañería, al recibir los caños, accesorios y piezas especiales, y antes de 
su almacenaje, el Contratista los examinará prolijamente, separando aquellos que presenten rajaduras, 
fallas o deformaciones para no ser empleados, debiendo proveer e instalar un caño nuevo que no esté 

dañado. Asimismo, mantendrá separados sin mezclar, e identificados los grupos de caños que 
pertenezcan a una misma partida de fabricación. 

Para todos los tipos de cañería, el transporte y la manipulación en todas las etapas debe 
realizarse en forma prolija y ordenada evitando golpes, flechas pronunciadas, tramos colgantes y 
contacto con salientes o puntas metálicas. Los caños serán transportados y manipulados empleando 
dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los revestimientos o el caño. No se 
permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte externa del caño. En el caso 
de llevar distintos diámetros en el mismo camión, es importante colocar primero las tuberías mayores 
por ser más pesadas y luego las menores. Debe evitarse que las tuberías sobresalgan más de 1 m del 
plano de carga del camión, para que no se produzcan flechas no deseables. 

Para el caso particular de las cañerías de PVC, debe evitarse que la carga esté directamente 
expuesta a los rayos del sol. 

Para todos los tipos de cañería, es imprescindible controlar la manipulación del material 
durante el proceso de descarga. Nunca se debe arrojar desde el camión o dejarlo caer por un plano 

inclinado. El uso de cuerdas de guías atadas a los tubos o embalajes de los mismos facilita el control 
manual de los tubos durante la elevación y posterior manipulación. En caso de que se necesiten varios 
puntos de anclaje se pueden utilizar barras. La finalidad de estos métodos es evitar que los tubos 
caigan, tengan colisiones o reciban golpes, en especial en sus extremos. 

Para todos los tipos de cañería, en el caso de los tubos que se transportan y manipulan 
embalados como unidades, llamados en algunos casos “Pallets” o “Bundles” (en general tubos de 
diámetros menores a 600mm), se pueden manipular utilizando un par de eslingas. Esta modalidad, 
permite agilizar la descarga de los tubos mediante la utilización de equipos mecánico como las 
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cargadoras. 

Si la descarga se realiza manualmente, debe tenerse en cuanta que no es conveniente operar 
de pie sobre la estiba ni arrojar al suelo los paquetes de tubos. Los tubos de mayor diámetro también 
pueden ser transportados en embalajes unificados. 

Para todos los tipos de cañería, en el caso de los tubos que se transportan y manipulan en 
forma individual, es decir sueltos, no deben ser izados en conjunto en forma de fajo. Por el contrario, 
han de ser descargados y manipulados por separado (de uno en uno) los mismos se pueden izar usando 
flejes flexibles, eslingas o cuerdas. En ningún caso se han de usar cables de acero o cadenas para 
levantarlos o transportarlos. Los tubos se pueden levantar usando un solo punto de sujeción, si bien 
el uso de dos puntos de sujeción situados a ¼ de la longitud, facilita el control de los tubos 
descargados. No se deben izar tubos pasando una cuerda por el interior de los mismos de extremo a 

extremo. 

Para todos los tipos de cañería, en ciertas ocasiones especialmente en obras con una gran 

variedad de diámetros, los caños pueden ser enviados unos dentro de otros a fin de aprovechar mejor 
cada camión y reducir el costo de transporte. Para reducir costos de transporte, los tubos que viajen 
largas distancias podrán ser enviados en forma anidada (los tubos de menor diámetro viajarán de los 
de mayor diámetro). Estos tubos por lo general utilizarán un embalaje especial y requerirán 
procedimientos especiales de descarga, manipulación, almacenaje y transporte. 

Para todos los tipos de cañería, cuando sea necesario transportar los tubos desde el lugar de 
descarga hasta el lugar de instalación se recomienda utilizar el embalaje original de envío. Si esto no 
es posible, entonces se debe depositar los tubos sobre maderas planas distanciadas 4 metros (3 metros 
en caso de diámetros pequeños) como máximo y con un voladizo de 2 metros como máximo. También 
se deben fijar los tubos para que permanezcan estables y separados y se tiene que asegurar que no 

haya contacto entre ellos para que las vibraciones debidas al transporte no produzcan una abrasión 
entre los mismos. La altura máxima de apilamiento recomendable es de unos 2,5 metros. Para evitar 
flexiones, se deben usar flejes flexibles o cuerdas para atar los tubos al vehículo sobre los puntos de 
soporte. No se deben utilizar cables de acero o cadenas sin la adecuada protección que pueda impedir 
la abrasión de los tubos. No se admiten abultamientos, zonas planas ni otros cambios bruscos de la 
curvatura de la pared del tubo. La falta cumplimiento de estas normas de manipulación durante el 
transporte puede resultar en daños para los tubos. 

 ALMACENAJE 

Para todos los tipos de cañería, el Contratista deberá implementar un almacenaje adecuado en 
cuanto a cobertura, protección y altura de acopio, para que los caños no se deterioren o rompan. El 
almacenaje se hará con separación e identificación de los mencionados grupos de cada partida de 
fabricación. 

Para el caso particular de las cañerías de PVC, la superficie donde se almacenan los tubos 
debe ser nivelada y plana para evitar deformaciones. Los tubos deben apilarse en forma horizontal y 
la altura de la pila no debe ser mayor a 2,50 m. El palletizado permite un almacenamiento ordenado 
y prolijo, evitando golpear la tubería. 

En caso de desarmar los pallets, se aconseja llevar los tubos en paquetes. Los tubos de deben 
estar protegidos del sol, por lo cual es conveniente la utilización de tinglados, si en su lugar se desea 
emplear lonas, se recomienda dejar una ventilación adecuada en la parte superior de la pila. En todo 

momento, tanto la cañería como los accesorios se deberán mantener alejados de fuentes de calor, y 
de sustancias tales como, lubricantes, gasolinas, solventes u otros agentes químicos agresivos.  

 LIMPIEZA DE LOS CAÑOS Y PIEZAS ESPECIALES 

Para todos los tipos de cañería, la Contratista deberá mantener la limpieza de los materiales 
en todas las etapas del montaje. Antes de bajarse a la zanja, los caños y piezas se limpiarán 
esmeradamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando 
especial atención a la limpieza de los extremos donde se harán las uniones. A medida que avance el 

tendido de los caños, el Contratista mantendrá el interior de la cañería libre de cualquier desecho. 
Inmediatamente antes de emplear un caño, la junta se limpiará con cuidado. Se protegerán todas las 
aberturas de caños y elementos especiales con sombrerete o tapones adecuados para evitar el acceso 
no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no deseada. Al terminar de instalar 
los caños, señalizar los empalmes y efectuar las reparaciones internas necesarias antes de probar la 
cañería terminada, el Contratista limpiará completamente el interior de la cañería, para eliminar toda 
arena, suciedad, salpicadura de mortero y cualquier otro desecho. Al finalizar cada día de trabajo, se 
cerrarán temporariamente las terminaciones abiertas con tapones herméticos o tabiques.  

 CAÑERÍAS DE PVC 

Las cañerías de PVC para conducción de desagües cloacales, se construirán con tubos 
producidos por extrusión, utilizando como materia prima únicamente policloruro de vinilo rígido, 
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libre de plastificantes y carga. 

Los caños se vincularán con uniones del tipo junta elástica (espiga-enchufe) con aro de goma. 
Con respecto a la excavación de zanjas, preparación y tendido de cañerías, relleno de zanjas y métodos 
de ensayo de resistencia a la presión hidráulica, se aplicará lo establecido por la Norma IRAM 13.446. 

La cañería deberá ser capaz de soportar en servicio una sobrepresión máxima durante un 
transitorio (golpe de ariete) de 1.5 veces la presión de la clase y mediante ensayo en fábrica deberá 
ser verificada al aplastamiento, para una presión de 2 veces la clase de la cañería. 

Los tubos de PVC para conducción de desagües cloacales deberán verificar lo establecido por 
las normas IRAM 13.350 “Tubos de poli (cloruro de vinilo) rígido – Dimensiones (Para desagües 
cloacales)” e IRAM 13.351 “Tubos de poli (cloruro de vinilo) rígido – Características”. 

En lo referente al manipuleo, carga, descarga, transporte, almacenamiento y estibaje es de 
aplicación lo establecido en la Norma IRAM 13.445 "Directivas para el uso de PVC rígido, 
manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje" y las recomendaciones del 
fabricante, que no contradigan a dicha norma. 

Para las verificaciones estructurales de las tuberías instaladas en zanja se utilizarán las 
Normas AWWA C 900/89 o versión posterior y el manual AWWA M-23. 

Todos los caños y piezas especiales serán sometidos a la prueba hidráulica en fábrica de 
acuerdo con el procedimiento indicado en la norma AWWA. La presión de la prueba en fábrica será 
dos veces la presión de la clase. 

Todas las juntas de los caños de PVC enterrados serán de espiga y enchufe. La desviación en 
las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por el fabricante. Los aros 
de goma responderán a las Normas IRAM Nº 113047 (desagüe cloacal), IRAM Nº 113048 (agua 
potable) o ISO 4633–1983. 

Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. 
No se aceptarán piezas armadas y encoladas. Cada pieza especial estará claramente para identificar 

su tamaño y clase de presión. 

 PIEZAS ESPECIALES 

Bajo la denominación de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de 
la cañería que no son caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, reducciones, 
manguitos, piezas de transición, piezas de desmontaje, etc.; sean de fabricación estándar o de diseño 
y fabricación especial. 

El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, completas, 
de acuerdo con la documentación contractual. Así mismo deberá proveer todas las herramientas, 
suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, 
ajustar, y ensayar todas las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. 

Las juntas serán bridadas del mismo tipo que las especificadas para los caños rectos. Los 
orificios de las bridas deben ser compatibles con las válvulas a instalar, responderán a la misma norma 

DIN o ISO, no se permitirá la reperforación de las piezas especiales para su conexión. Los bulones y 
tuercas serán de acero revestidos con zinc. 

Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones escritas 

del fabricante y como se muestra y específica para cada material. 

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que 

todos sean compatibles y funcionen correctamente. La correspondencia entre los elementos 
interrelacionados debe ser claramente indicada en los planos de ejecución. 

 INSTALACIÓN DE CAÑOS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS 

En este numeral se indican las especificaciones sobre colocación de cañerías, piezas 
especiales y accesorios, comunes a todos los tipos de material y alcance de los ítems de colocación. 

La colocación de las tuberías no podrá efectuarse sin la aprobación del proyecto ejecutivo por 
parte de la Inspección. 

Los caños, accesorios y piezas especiales serán, por parte del Contratista, descargados, 
manipulados, controlados, almacenados, transportados hasta la zanja, colocados, ensayados y lavados 
y desinfectados finalmente, todo ello de manera adecuada y por personal especializado y sujeto en 
todas sus etapas al control y aprobación de la inspección 

Se inspeccionarán cuidadosamente los caños, accesorios y elementos relacionados antes y 
después de la instalación, y se rechazarán los que tengan deficiencias. Los caños y accesorios no 
deberán tener asperezas o rebabas. Antes de colocarse en su posición, se deberá limpiar y mantener 
limpios la totalidad de los elementos. Se proveerán las estructuras apropiadas para bajar los caños a 

las zanjas. Bajo ninguna circunstancia se podar dejar caer o arrojar los caños, accesorios o cualquier 
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otro material. 

Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la instalación final, 
serán realizadas en presencia de la inspección, y estarán sujetas a su aprobación previa a la aceptación. 
El material que se encontrara deficiente durante el avance de la obra, será recalzado, y el contratista 
lo retirar rápidamente del lugar de trabajo. 

Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas arriba.   

Los caños se tenderán directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de apoyo. 
No se permitirá el uso de bloques y el lecho de apoyo deberán colocarse de manera que forme un 
elemento de sostén continuo y sólido a lo largo de toda la cañería. Se realizarán las excavaciones 
necesarias para facilitar el retiro de los elementos de transporte y conservación, una vez tendido el 
caño. Se excavarán huecos en las juntas de espigas y enchufe en los extremos del caño, para evitar 
cargas puntuales en dichas uniones de enchufe. La zanja deberá sobreexcavarse para permitir el 
acceso a las juntas en el sitio de trabajo, para permitir la ejecución de dichas juntas, y para permitir 

la aplicación del revestimiento.  

Ante de proceder al tendido de los caños, el lecho de apoyo deberá ser aprobado por la 

inspección. 

Inmediatamente antes de emplear un caño, la junta se limpiará con cuidado. La unión entre 
cañerías se hará de acuerdo a las recomendaciones dada por el fabricante de los caños, en ningún caso 

la deflexión de la junta deberá exceder la máxima admitida por el fabricante. Ninguna junta deberá 
colocarse de tal forma que su falta de encaje adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y 
estanquidad de la junta terminada.  

Cuando se obstruya la inclinación o alimentación del caño debido a estructuras existentes 
tales como conductos, canales, caños, conexiones de ramificaciones a desagües principales, o de 
desagües principales, el Contratista, se encargará de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir dichas 
obstrucciones en forma permanente. El Contratista deberá coordinar este trabajo junto con los 
propietarios o responsables de dichas estructuras. 

A medida que avance el tendido de los caños. El Contratista mantendrá el interior de la cañería 
libre de cualquier desecho. Al termino de instalar los caños, señalizaran los empalmes y efectuar las 
reparaciones internas necesarias antes de probar la cañería terminada, el Contratista limpiara 
completamente el interior de la cañería, para eliminar toda arena, suciedad, salpicadura de mortero y 

cualquier otro desecho. 

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañerías, las extremidades del 
tramo colocado deberán ser obturadas para evitar la introducción de cuerpos extraños, pero de forma 

tal que no impida la entrada de agua, evitando así que la cañería flote en la misma zanja, cuando las 
precipitaciones alcancen a cubrirla. Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una 
recta, salvo en los puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique la inspección.  

Ningún caño se instalará sobre una fundación en la que haya entrado escarcha, o en momento 
alguno si hay peligro de que se forme hielo o penetre escarcha en el fondo de la excavación. Ningún 
caño se tendera si no puede proveerse lo necesario para tapar la zanja antes de que se forme hielo o 
escarcha. 

No se tenderá el caño cuando las condiciones de la zanja o el clima no sean apropiadas a juicio 
de la inspección al finalizar cada día de trabajo, se cerrarán temporariamente las terminaciones 
abiertas con tapones herméticos o tabiques. 

En los caños de metal es responsabilidad del Contratista obtener los servicios de un Consultor 
especialista y calificado en el área de la protección contra la corrosión. El diseño y la construcción 
del sistema de protección catódica se harán de acuerdo con las recomendaciones apropiadas para bajar 
los caños a las zanjas. Bajo ninguna circunstancia se podrá dejar caer o arrojar los caños, accesorios 

o cualquier otro material. 

Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la instalación final, 
serán realizadas en presencia de la inspección, y estarán sujetas a su aprobación previa a la aceptación. 

El material que se encontrará deficiente durante el avance de la obra, será rechazado, y el contratista 
lo retirar rápidamente del lugar de trabajo. 

Las cañerías de espigas y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas arriba. 

Cinta de Detección y Advertencia: Esta cinta, se instalara a 15,00cm por sobre cañerías y 
tendrá las siguientes características: color azul; ancho 150mm aproximadamente; deberá tener 

impresa la siguiente leyenda “CUIDADO, CAÑERIA DE CLOACAS” a lo largo de toda su longitud 
con letras de 30mm de altura como mínimo; será de material plástico, el que podrá presentar orificios; 
inserto en la cinta deberá tener un alma de aluminio o sistema equivalente a efectos de permitir la 
detección desde la superficie mediante equipamiento idóneo.   
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 TAPADA MÍNIMA 

Definición: tapada de la cañería es la distancia vertical medida desde la superficie del 
pavimento o vereda hasta el extradós de la cañería en la vertical del mismo. 

Las tapadas de diseño para la instalación de las cañerías son las siguientes: 

 La tapada mínima de las cañerías de diámetro menor o igual a 300mm será de 120cm 

 La tapada mínima de las cañerías de diámetro mayor de 300mm de 150cm. 

Las cañerías se instalarán según las cotas indicadas en los Planos de Ejecución. 

En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cañería con una tapada mayor que 
la indicada en los Planos de Ejecución, se profundizara lo mínimo compatible con la ejecución del 
trabajo, previa aprobación de la inspección.  

Cuando las calzadas fuesen de tierra el Contratista deberá recabar de la Municipalidad la cota 
definitiva de pavimentación o, de no ser ello viable, se considerar como posible cota de las futuras 
pavimentaciones la que resulte del trazado de rasante desde los pavimentos mas próximos. 

Para las cañerías enterradas, la tapada mínima será la indicada en los planos del Proyecto de 
Licitación, pero nunca podrá ser inferior a 1,00 m bajo pavimento o calzada de tierra, o bajo vereda. 

 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

El presente ítem comprende la provisión, acarreo, acopio y colocación de la cañería de 
conducción líquidos cloacales a realizarse de PVC: 

 9035 metros lineales de DN 200 mm.  

Incluye también los accesorios necesarios para materializar las conexiones domiciliarias 
correspondientes a la cañería a colocar. Esta cañería estará diseñada para conducir a gravedad el 
líquido cloacal. Además, contempla todas las tareas necesarias para una correcta instalación de la 
cañería. Los permisos correspondientes a las autorizaciones para la traza en su totalidad serán 

tramitados por la Contratista ante las Autoridades correspondientes. Los costos se consideran 
incluidos en los gastos generales. 

La provisión y colocación de cañería se medirán por metro lineal (m), y se liquidarán al precio 
establecido en el ítem correspondiente de la Planilla de Cotización, incluyendo mano de obra y 
equipamiento necesario para la ejecución de los trabajos. 

La certificación de los ítems: “CAÑO PVC DN 200” se desdoblará de la siguiente manera: 

 50% por la provisión de la cañería en obra a certificar por la Inspección. 

 40% una vez colocada la cañería y realizado el relleno de zanja y aprobado por la Inspección 
una vez realizada la prueba hidráulica. 

 10% del total con la completa terminación de las pruebas de funcionamiento. 

ARTÍCULO 11: CONEXIONES DOMICILIARIAS – ÍTEM 3.1 y 3.2 

 DESCRIPCION 

Las especificaciones aquí indicadas son válidas para conexiones cortas y largas 
respectivamente. Este ítem incluye la rotura de la vereda y del pavimento, según corresponda; 
excavación, relleno y compactación de la zanja; carga, transporte, descarga y esparcimiento del 
material sobrante; la colocación del lecho de apoyo de arena, cuando corresponda; la provisión, 

acarreo y colocación de los caños, juntas y accesorios; la ejecución de los apoyos de hormigón y de 
las losas de protección, en los casos que fuere necesario; la prestación de equipos, enseres maquinarias 
y otros elementos de trabajo, las medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisión 
necesarios para su completa terminación y buen funcionamiento. 

Para su ejecución deberá tenerse especial consideración de los servicios existentes, efectuando 
los cateos previos necesarios para su ubicación exacta. 

Este ítem deberá ser ejecutado en forma simultánea con los correspondientes a zanjeo y 
tendido de cañería principal, de forma tal que en el avance de la obra las cuadras terminadas puedan 
ser habilitadas al servicio una vez cumplidos todos los recaudos técnicos, administrativos y legales 
necesarios. La habilitación al servicio de cada cuadra o sector de ella no importa bajo ningún concepto 
la aceptación del trabajo ejecutado, ni su recepción provisoria. 

La construcción de cada conexión domiciliaria deberá hacerse respetando el esquema 
establecido por plano, utilizando los caños y accesorios necesarios los que deben cumplir con la 
certificación de normas IRAM, clase 6 con junta elástica. 

Para ambos tipos de conexiones, largas y/o cortas la misma debe ejecutarse hasta 0,50 metros 
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de la línea municipal, donde deberá dejarse perfectamente acotada y cerrada con tapón pegado del 
mismo diámetro que el caño (110 mm), además se deberá incluir boca de acceso para limpieza de 
conexión domiciliaria. 

La Contratista está obligado a ejecutar las conexiones domiciliarias, hasta 0,50m de la línea 
municipal, en el lugar que la solicite cada propietario para los lotes edificados y a un metro (1,00m) 
de la divisoria de lotes en los lotes baldíos del lado que indique la Inspección. Se indicará en planos 
la ubicación de las conexiones. Se llevará constancia de la conformidad del propietario. 

En unidades funcionales que tengan pasillo común se dejará una conexión en dicho pasillo; 
si esto no es posible, unidades sobre la línea municipal, se dejará una conexión por cada unidad. 

La habilitación de cada servicio individual deberá ser efectuada por el frentista ante la 
Dirección General de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Berazategui. No podrá ser efectuada 
por la Contratista, sin la previa tramitación del particular interesado ante la dependencia indicada. 

 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

El ítem contempla la ejecución de 875 conexiones domiciliarias cortas y 875 conexiones 
domiciliarias largas que están previstas ubicar en cada parcela, incluyendo la colocación del ramal 
con su tapón correspondiente, y todos los trabajos y materiales para su correcto funcionamiento. 

La forma de medición será por unidad aprobada por la Inspección, según la cantidad de 
mencionada y se certificaran al precio establecido en el ítem correspondiente de la Planilla de 
Cotización, incluyendo mano de obra y equipamiento necesario para la ejecución de los trabajos. 

ARTÍCULO 12: PROVISIÓN, TRANSPORTE, ACARREO Y 

CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTROS Y BOCAS DE 

REGISTRO SOBRE COLECTOR– ÍTEM 4.1- 4.2 y 5.1 

 DESCRIPCION 

Las bocas de registro serán de 1,2 m de diámetro, podrán ser de hormigón con anillos 
premoldeados, o de mampostería. Así mismo, en el inicio de las trazas de cañerías, se consideró la 
ejecución de cámaras de arranque, limpieza e inspección. 

Las bocas podrán ser construidas in situ o con anillos prefabricados para los cuales se 
asegurará una unión perfectamente estanca a fin de evitar la pérdida de líquidos cloacales y el ingreso 
de aguas de la napa freática o de lluvia. 

Las cámaras de arranque serán de hormigón simple de 0,6 m de diámetro, o se podrá colocar 
un ramal PVC de 160 x 160 a 45 grados y un tramo de caño PVC 160 hasta el terreno natural con una 
tapa de hierro fundido, según plano tipo. 

La construcción de bocas de registro comprende todos los trabajos indicados a continuación 
más todo otro necesario para la ejecución de la tarea: Rotura de veredas y pavimentos, remoción de 

instalaciones subterráneas, excavación en cualquier clase de terreno, vallado para contención de 
materiales, depresión de napa, achique, tablestacado, apuntalamiento. Provisión de materiales y mano 
de obra para la ejecución de bocas de registro. Construcción de cojinetes, acometidas, provisión y 
colocación de marco y tapa y relleno, compactación y retiro de la tierra sobrante. 

Las bocas de registro serán de hormigón H-15, simple o armado de acuerdo con el cálculo 
respectivo y en función de la profundidad, cargas estáticas y dinámicas y tipo de suelo. Deberán 
construirse con moldes metálicos o plásticos no exigiéndose revoque interior. Los paramentos 
internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notarán, 
deberán ser subsanadas por la Contratista por su cuenta a satisfacción de la Inspección, la que podrá 
exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los 

precios unitarios. 

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los tubos de 

entrada y salida sea igual o mayor que dos (2) metros, se colocará un dispositivo de caída que será de 
PVC, y respetando el esquema del plano tipo de bocas de registro. 

Cualquiera sea el dispositivo adoptado por la Contratista se entenderá sin discusión, que la 

cotización de la propuesta se refiere al tipo que se construya. 

La unión de los tubos de las bocas de registros deberá realizarse mediante una junta elástica. 

El material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales y deberá 
estar aprobado por la Inspección. 

 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

El presente ítem comprende la construcción de 62 bocas de registro profundidad menor a 2.5 
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m, 4 bocas de registro profundidad mayor a 2.5 m; y, 15 bocas de registro sobre colector, según 
especificaciones técnicas y plano tipo. 

El ítem se medirá por unidad, y se liquidarán al precio establecido en el ítem correspondiente 
de la Planilla de Cotización, incluyendo mano de obra y equipamiento necesario para la ejecución de 
los trabajos. 

ARTÍCULO 13: ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS – ÍTEM 6.1 

 DESCRIPCIÓN 

Este artículo comprende la provisión de los materiales, acarreos, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar la refacción de todas aquellas veredas existentes afectadas por la excavación 
de las zanjas para la instalación de las cañerías. 

 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

En todos los casos las reparaciones se efectuarán en forma tal que los solados, una vez 
terminado los trabajos, presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes. Para ello los 

materiales de reposición deberán ser del mismo tipo y calidad de los removidos. 

 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición de la refacción de veredas se efectuará por metro cuadrado (m2) de superficie 
terminada. 

La liquidación se efectuará al precio unitario estipulado para el ítem respectivo en la Planilla 
de Cotización, por cuadra completa terminada, habiéndose realizado en la misma la limpieza de obra 
y contando con la aprobación de la Inspección. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, acarreo y colocación de los materiales, 
preparación de base, contrapiso y colocación de mosaicos similares a los existentes, la prestación de 
equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provisión necesario para la completa y adecuada 
terminación de las veredas. 

ARTÍCULO 14: ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE – ITEM 6.2 

 DESCRIPCIÓN 

Este artículo comprende la refacción de calzadas de cualquier tipo y de los cordones cunetas 
que existan en ellas, que hayan sido afectados por las obras. 

 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

La reparación de los pavimentos para los tramos de zanjas, se efectuará al mismo ritmo que 
el de colocación de cañerías en forma tal que dicha reparación no podrá atrasarse en cada frente de 
ataque en más de doce (12) metros al relleno de la excavación correspondiente. La Inspección podrá 

disponer la modificación en más o en menos de la longitud de doce (12) metros establecida, 
únicamente en casos particulares y con carácter restrictivo, cuando existan razones técnicas que los 
justifiquen y sin exceder bajo ningún motivo los veinte (20) metros. 

 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem contempla las reparaciones de pavimentos, tanto de hormigón como de carpetas 
asfálticas, que sean necesarias realizar en la traza de la cañería.  

La medición de la reparación de pavimentos se efectuará por metro cuadrado (m2) de 
superficie terminada. 

La liquidación se efectuará al precio unitario estipulado para el ítem respectivo en la Planilla 
de Cotización, por cuadra completa terminada, habiéndose realizado en la misma la limpieza de obra 
y contando con la aprobación de la Inspección. 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1

1.1 Excavación m3 8,834.60

2

2.1 Cañería PVC cloacal 200 m 9,035.00

3

3.1 Conexiones cortas un 875.00
3.2 Conexiones largas un 875.00

4

4.1 Profundidad menor a 2.50 metros ( Hº elaborado tipo H-21 ) un 62.00
4.2 Profundidad mayor a 2.50 metros ( Hº elaborado tipo H-21 ) un 4.00

5

5.1 Profundidad menor a 2.50 metros ( Hº elaborado tipo H-21 ) u 15.00

6

6.1 Levantamiento y reparación de vereda m2 3,252.60
6.2 Levantamiento y reparación Pavimento de Hormigón m2 252.00

LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS

SUB TOTAL
GASTOS GENERALES - FINANCIEROS

TOTAL:

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS SANITARIOS

EXCAVACIÓN MANUAL O MÁQUINA. INCLUYENDO LIMPIEZA DEL TERRENO Y PERFILADO MANUAL, ASIENTO DE LA CAÑERÍA 
CON LECHO DE 15 cm DE ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE HASTA DONDE INDIQUE LA 

INSPECCIÓN.

PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA DE PVC CLOACAL, C/JUNTA ELÁSTICA, INCLUYENDO ACCESORIOS Y PRUEBA 
HIDRÁULICA.

CONEXIONES DOMICILIARIAS: INCLUYE LA PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA DE PVC CLOACAL C/JUNTA 
ELÁSTICA DE DIÁMETRO 110, INCLUYENDO ACCESORIOS.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE. INCLUYE ACCESORIOS.

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE BOCAS DE REGISTRO DE Hº Aº SOBRE COLECTOR EXISTENTE DE 200 MM A 315 MM. INCLUYE 
EXCAVACIÓN, PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES NECESARIOS NECESARIOS, INCLUYENDO MARCO Y TAPA.



ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 1 "PLAN MAESTRO CLOACAL ZONA 1 - BERAZATEGUI”. FONDO DE 
AFECTACIÓN PROVINCIAL.

GLOBAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS SANITARIOS

TOTAL:
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