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En el marco de los servicios encomendados a la Fundación Bosques Nativos 

Argentinos para la Biodiversidad en el marco del expediente XXXX para la 

Municipalidad de Berazategui, se describen los productos entregables y su grado de 

avance. 

 

Basados en las necesidades de la Municipalidad de Berazategui se detalla el 

abordaje ambiental del “Paseo costero de la Costa de Hudson” 

 

Listado de Actividades en el marco de la contratación de la consultoría: 

 

1- Diseño del Plan Arquitectónico 

 

1.1 Revisión de antecedentes del proyecto. 

1.2 Relevamiento de la situación actual de la obra, detección de posibles 

modificaciones 

1.3 Elaboración de documentación gráfica y escrita necesaria para ser incorporada 

a la carpeta ejecutiva de la obra. 

1.4 Estimación del costo de la obra, para facilitar la búsqueda de fuentes de 

financiamiento 

1.5 Consensuar con el comitente el programa arquitectónico para la costanera. 

 

 

2- Diseño del Plan Paisajístico 

 

2.1 Relevamiento de información topográfica. 

2.2 Adaptación del diseño arquitectónico inherente a áreas verdes, en forma 

interdisciplinaria. 

2.3 Cómputo de ejecución, en lo que respecta al movimiento de suelo, y plantación 

del proyecto paisajístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como parte de las funciones encomendadas al equipo consultor se detallan a 

continuación los avances por producto entregable desarrollado por el equipo 

consultor del proyecto en las actividades del mes 1:  

 

Actividad 1.1, actividad 1.2, actividad 1.3 y actividad 2.1. 

 

Cronograma de Actividades 
 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1.1 X   

1.2 X   

1.3  X X 

1.4   X 

1.5 X   

2.1 X   

2.2  X  

2.3   X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Diseño del Plan Arquitectónico 

 

1.1 Revisión de antecedentes del proyecto. 

Realizada la revisión del estado actual de la obra y habiendo incorporado los 

productos generados por la consultoría INCOBYP en donde se abordaron aspectos 

relativos a la ingeniería y al EIA (Estudio del Impacto Ambiental) del proyecto el 

equipo a cargo de esta consultoría definió algunas líneas estratégicas  para poder 

encarar el diseño urbanístico paisajístico de la obra. 

Cabe hacer dos aclaraciones, la primera es relativo al alcance de este primer 

informe, el mismo pretende establecer las líneas estratégicas - o partido urbanístico 

paisajístico -  del proyecto, en este sentido el resultado debería poder mostrar el 

esquema general de ordenamiento de infraestructura y usos dentro del proyecto 

para poder validarlo con el comitente. 

 

El segundo aspecto se relaciona con la propuesta paisajística, y la misma será 

desarrollada en puntos posteriores de este informe. 

 

Ambos aspectos evidenciados se suman a los análisis de los informes de situación 

de bosques y drenaje hídrico desarrollados por la Fundación Bosques Nativos 

Argentinos oportunamente para el municipio de Berazategui. 

 

Dicho documento de base marca las pautas ambientales para la mejora del espacio 

denominado paseo costero sustentable, buscando consolidar la visión ecosistema 

del espacio antropizado, dando prioridad a la dinámica hídrica para la recomposición 

de los espacios de bosques linderos y el abordaje de la trama verde sobre el paseo 

de forma de crear espacios verdes funcionales y de valor ecosistémico con la 

biodiversidad de la franja costera.  

 

Las propuestas a desarrollar involucran además la integración de la dimensión 

social y puesta en valor del servicio ecosistémico escénico que provee la zona de 

costa en la búsqueda de armonizar, comunicar y fortalecer el vínculo con la costa de 

Hudson.  

 

 



 

1.2 Relevamiento de la situación actual de la obra, detección de posibles 

modificaciones 

 

Las siguientes láminas ejemplifican el abordaje sobre la actual situación del paseo y 

la propuesta de funcionalidad de la misma.  

 

 

 

Gráfico 1 - Partido General del Proyecto 
Fuente: elaboración propia 

 

 



Estrategia 1 - Unificar la cinta circulatoria: a diferencia de la propuesta anterior, y 

con vistas a minimizar el impacto antrópico se unificaron las dos cintas - sobre el río 

y sobre el bosque - en una cinta integrada que corre sobre la baranda existente en 

la costa. de esta manera lo peatonal, lo ciclístico y la circulación de servicio 

(ambulancias, mantenimiento, bomberos, etc) corren juntas y permiten la 

penetración controlada a la masa boscosa a restaurar. 

 

Gráfico 2 - Propuesta circulatoria 
Fuente: elaboración propia 



Estrategia 2 - Una doble antropización decreciente: se plantea una intervención 

decreciente desde el acceso hacia el Arroyo del Medio en un sentido y desde el río 

hacia el bosque en el otro sentido, de esta manera se intenta favorecer el proceso 

de restauración dinámica del sector. Se pretende promover que el bosque costero 

“salte” por sobre el canal interno y pise sobre el área del proyecto. 

 

Gráfico 3 - Propuesta de circulaciones y paradas 
Fuente: elaboración propia 



 

 

Gráfico 4 - Desglose de los estares y puntos de interés 
Fuente: elaboración propia 



 

Estrategia 3 - El recorrido como relato: teniendo en claro que el objetivo principal 

del proyecto es promover la restauración dinámica del sector es preciso subrayar 

que entre los objetivos secundarios de relevancia se cuentan tanto la mejora de la 

oferta de espacio público como la promoción de la educación  ambiental en la 

población usuaria. 

Para dar respuesta a estas cuestiones se propone estructurar el recorrido del paseo 

como un relato que desgrane un guión que cuente las características del lugar. 

Este relato se basa en el eslabonamiento de: espacios de estar y descanso, puntos 

panorámicos sobre la costa, pasarelas de avistaje hacia el bosque y algunos hitos 

de relevancia tales como: 

● Pórtico de acceso que muestra con claridad el inicio del recorrido 

● Hitos de los cuatro elementos (aire, tierra, fuego y agua) 

● Espacio de culminación y cierre, un lugar de encuentro en la desembocadura 

del arroyo articulado con el hito del agua. 

 

Estrategia 4 - Una intervención sustentable: la sustentabilidad de la propuesta se 

basa en cuatro pilares fundamentales: 

● El partido general, como lo hemos expresado antes, el mismo apunta a 

minimizar el impacto de la intervención antrópica favoreciendo los procesos 

de restauración dinámica del sector. 

● La materialidad de la intervención, tanto en lo que se refiere a los materiales 

que se utilicen para sendas, estares, hitos, señaletica y espacios de 

contemplación como en lo referente a los sistemas (electricidad, agua, 

efluentes, etc) 

● La estrategia de restauración dinámica 

● La política de control y uso del espacio en lo que se refiere a normas de usos, 

capacidad de carga del espacio, horarios, incompatibilidad de usos y 

andamiaje institucional de control y mantenimiento. 

 

 

 

 



1.3 Elaboración de documentación gráfica y escrita necesaria para ser incorporada 

a la carpeta ejecutiva de la obra. 

En elaboración para su entrega en el mes 2 y mes 3. 

 

1.4 Estimación del costo de la obra, para facilitar la búsqueda de fuentes de 

financiamiento. 

En elaboración para su entrega en el mes 3. 

 

1.5 Consensuar con el comitente el programa arquitectónico para la costanera. 

 

Se presenta a continuación el programa arquitectónico con vistas a ser validado por 

el comitente, en el mismo se explicitan los productos a ser entregados y algunas 

consideraciones sobre las estrategias a implementar para su concreción. 

 

Sistema Componente Producto Observaciones 

1.  Circulatorio 1.1 Cinta integral sobre 

el río 

Anteproyecto con 

propuesta de cinta 

costera 

La misma concentra la circulación 

peatonal, ciclista y de servicio y 

conectará estares, puntos 

panorámicos y lugares de 

detención. 

1.2 Cinta penetración 

al bosque 

Anteproyecto con 

propuesta de cinta 

boscosa 

La misma debe permitir la 

penetración controlada al bosque 

y configurarse como un recorrido 

alternativo que permita el acceso 

a los miradores 

2. Equipamiento 2.1 Sanitarios Anteproyecto sanitarios 

con su localización 

Reutilización de contenedores 

como caja metálica dentro una 

caja verde 



2.2 Puentes Anteproyecto con 

propuesta de 

“ablandamiento de los 

puentes” 

(vegetalizacion, barandas, llegada 

a las riberas, etc) 

2.3 Espacios abiertos Anteproyecto de zonas 

de estar, los 

mediterráneos deben 

permitir hacer una 

parada en el recorrido 

Ver la posibilidad de sombra a 

corto y mediano plazo (mallas 

con trepadoras) y buscar un 

punto paisajístico que distinga a 

cada estar 

Anteproyecto de 

miradores hacia el río y 

los canales 

Espacios para estar y mirar detrás 

del muro de hormigón (hacia el 

río) y detrás de las barandas 

(hacia los canales) 

Anteproyecto zona 

abierta sobre 

desembocadura Arroyo 

del Medio 

Anfiteatro, espacio mirador en un 

punto de valor paisajístico, futura 

articulación con camino ribereño 

de Arroyo del Medio  

2.4 Pasarelas avistaje Anteproyecto pasarelas Realizadas en madera tratada, 

para minimizar el impacto en el 

ecosistema 

3.   Mobiliario 3.1 Bancos Anteproyecto bancos Trabajar con gaviones de piedras 

y asiento de madera, 

aprovechando la posibilidad de 

integrarlos a movimientos de 

suelo 

3.2 Barandas Anteproyecto barandas 

hacia el río 

Aprovechar el muro existente y 

combinarlo con trabajo en 

materiales que precisen escaso 

mantenimiento 



Anteproyecto de 

baranda hacia los 

canales 

De madera y acero moleteado 

Anteproyecto de cerco 

delimitador al bosque 

La posibilidad de usar alambrados 

de madera y cinco hilos 

3.3 Señalética Lineamientos para el 

diseño de señalética 

Integrar la señalética al diseño 

evitando el “palito con cartel” 

3.4 cestos residuos Anteproyecto cestos de 

residuos 

Utilización de materiales de 

envejecimiento natural (hierro, 

madera y acero) 

4.   Sistemas 

soporte 

4.1 Energía Eléctrica Lineamientos para la 

provisión de tomas y 

comandos a lo largo del 

paseo 

Enfatizando la correspondencia 

con áreas de servicios 

4.2 Iluminación Lineamientos para la 

provisión de luminarias 

Evitar la contaminación lumínica, 

trabajando la iluminación puntual 

4.3 Agua Lineamientos para la 

provisión de agua 

Enfatizando la correspondencia 

con áreas de servicios 

4.4 Tratamiento 

efluentes 

Lineamientos para el 

tratamiento de efluentes 

Propuesta de lechos nitrificantes 

Principio: apuntar al movimiento de suelos cero, reubicando dentro del área el suelo extraído 

 

 

 



 

 

2- Diseño del Plan Paisajístico  

 

En base a la revisión de documentación técnica aportada por la por la consultora de 

ingeniería INCOByP, y como parte de las actividades de intercambio 

interdisciplinario en conjunto con las visitas a terreno, se realizó un análisis general 

para el fortalecimiento y adaptación del proyecto, en el marco de una visión de 

sustentabilidad y recuperación de los servicios ecosistémicos costeros. 

 

La propuesta del Paseo Costero Sustentable, contempla tanto la restauración de 

espacios verdes de bosques nativos de rivera como de área natural fragmentada del 

Río de La Plata, vinculando ambos sectores a través de canales de intercambio 

hídrico que promueven la recuperación ecosistémica. 

 

Como parte del abordaje ambiental, se toman en cuenta las dimensiones de uso 

público como punto de contacto para la puesta en valor del espacio natural, dando 

forma al abordaje de servicio ecosistémico escénico. Este abordaje permitirá dar 

soluciones amplias que vayan de la mano del aprovechamiento de espacios para 

disfrute y mejora de la calidad ambiental de la margen costera de Hudson, 

revirtiendo el estado actual  de situación. 

 

El encuadre general y a modo operativo para llevar adelante la visión sustentable, 

contempla senderos para movilidad y corredores de biodiversidad, sectores de estar 

con parches de biodiversidad, anfiteatro o espacio cultural para disfrute público, 

módulos de servicios sustentables, y áreas verdes de alto valor ecosistémico.  

 

2.1 Relevamiento de información topográfica. 

 

Basados en los formatos de información de terreno desarrollados por la consultora 

ambiental INCOByP, se relevaron los datos topográficos a los fines de realizar un 

diagnóstico de situación en escala espacial para la proyección de la intervención. En 

base al análisis de información se generaron instrumentos de análisis territorial de 



diseño del paisaje para impulsar la trama verde sobre el paseo y sus bases de 

funcionalidad ambiental.   

 

Como parte del análisis se observó que los espacios verdes propuestos 

originalmente, quedan fuera de la vinculación en cuanto a flujos directos. Por lo cual, 

se propone generar una conexión lateral, de manera que los nuevos sectores con 

vegetación implantada, jueguen un rol más activo. (ver imagen 1) 

 

De esta manera, podría generarse una conectividad entre el área natural, los 

sectores con la vegetación implantada, y el Río de la Planta, pudiendo aportar 

refugio de aves, banco de semillas, etc. 

Las geoceldas de los taludes, deberían contar con vegetación, enfatizando la 

conectividad propuesta.  

  

Imagen 1. Vinculación de áreas verdes 

 

Por otro lado, las áreas verdes proyectadas, también deben estar vinculadas entre 

sí. Para ello, se sugiere, diagramar un enlace de otra escala, que contemple la 

vinculación entre ellas. (Ver imagen 2)  

 

 



 

Imagen 2. Conectividad de áreas verdes 

 

En cuanto al grado de intervención, actualmente, el sector más cercano al acceso 

de la calle 63, se encuentra más degradado, posiblemente por estar más próximo al 

área más antropizada.  

Por otro lado, el sector de la desembocadura del arroyo del medio, presenta un 

mayor grado de conservación, probablemente por mantener la conectividad directa 

con el Río de la Plata.   

Se sugiere entonces, mantener esta situación, graduando el nivel de intervención 

antrópica, de manera de conservar los sectores, que aún no han sido tan afectados. 

(Ver imagen 3). 

  

  

 



 

Imagen 3. Grado antropización del proyecto. 

 

En relación a la topografía, como figura en la documentación otorgada por la 

Consultora Incobyp, el sitio presenta una pendiente hacia el arroyo del medio 

(Ver plano 1). 

 

  

 

Plano 1 (Perfil longitudinal 2) 

 

 

El proyecto debe contemplar entonces, el escurrimiento del agua, modificando lo 

menos posible, la pendiente natural, y reduciendo, además, el movimiento de suelo. 



 

Respecto a la vegetación, se propone utilizar las especies de la ecorregión Delta e 

Islas del Paraná, de acuerdo a la funcionalidad de cada espacio. 

Se dispondrán grupos de árboles caducos, en lugares de estar, o en aquellos 

sectores que estén ubicados los servicios, para que éstos, proyecten sombra en 

verano, y permita el paso de los rayos solares en el invierno.  

Asimismo, se utilizarán especies trepadoras en los módulos de servicios (sanitarios, 

depósitos, etc.), de manera de que, al igual que los árboles, aporten en la 

disminución de la temperatura del interior de estos espacios. (Ver imagen 4) 

 

   

 

Imagen 3. Módulos de servicios que deben ser provistos de sombra estival.  

 

También serán utilizados árboles perennes, evaluando la proyección final de la 

sombra de cada variedad, de manera de que no afecte la funcionalidad. 

 

Por otro lado, grupos de arbustos, podrán ser utilizados como barreras de 

circulación, enmarcar sectores, y/o enfatizar visuales. 

 

Herbáceas y gramíneas, brindarán una escala más peatonal, y se apuntará a tapizar 

el suelo con estás variedades, en el mayor porcentaje posible.  

 

En un estrato más bajo, las plantas de tipo cubresuelos, también podrán brindar una 

protección del suelo, y, en sectores de interfase como taludes, y circulación 

peatonal, también podrán facilitar la conectividad en relación a lo mencionado 

anteriormente. 

 



Junto al equipo interdisciplinario, y acompañados por los técnicos del municipio, se 

realizó una visita al sitio. Durante la recorrida por el lugar, se verificaron datos en 

cuanto a la topografía, pudiendo constatar pendientes relevantes, que podrían influir 

en la traza de los espacios.  

 

 

Imagen 4. Situación relevada a campo. 

 

También se realizó un relevamiento de algunas especies vegetales nativas de la 

ecorregión del delta del Paraná, y otras exóticas, verificando in situ, como éstas 

últimas alteran de forma negativa el paisaje y son fuente de posibles invasiones que 

van en detrimento de la biodiversidad costera.  

 

 

Imagen 5. El sector próximo al acceso presenta mayor cantidad de especies exóticas 



 

Imagen 6. Sectores más conservados. Presencia de Ceibos, Chilcas, y diferentes 

herbáceas y gramíneas. 

 

El proyecto del paseo costero sustentable, contempla distintas actividades, como el 

uso recreativo del espacio, desarrollo de actividades tradicionales, sectores para 

actividades culturales, entre otras. 

 

 

Imagen 7. Actividades sobre el paseo actual 

 

 

 

 

 



 

En base a la belleza escénica, se definieron algunos puntos relevantes a destacar, 

para realizar distintas actividades.  

 

 

Imagen 8. Sectores relevantes a destacar por su belleza escénica. Allí podría ubicarse un 

anfiteatro como remate del proyecto. 

 

En función del desarrollo de la presente, se impulsará el paisaje de uso y mejora 

ambiental para consolidar el equilibrio entre lo natural y lo antrópico dando 

resultados que fortalezcan y favorezcan la funcionalidad ecológica y el uso público. 

 

2.2 Adaptación del diseño arquitectónico inherente a áreas verdes, en forma 

interdisciplinaria. 

En elaboración para su entrega en el mes 2. 

 

2.3 Cómputo de ejecución, en lo que respecta al movimiento de suelo, y plantación 

del proyecto paisajístico 

En elaboración para su entrega en el mes 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Informe de Avance

“Paseo Costero Sustentable Costa de Hudson”
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Fecha:30 de noviembre 2021



En el marco de los servicios encomendados a la Fundación Bosques Nativos
Argentinos para la Biodiversidad en el marco de la consultoría para la Municipalidad
de Berazategui, se describen los productos entregables y su grado de avance.

Basados en las necesidades de la Municipalidad de Berazategui se detalla el
abordaje ambiental del “Paseo costero de la Costa de Hudson”

Listado de Actividades en el marco de la contratación de la consultoría:

1- Diseño del Plan Arquitectónico

1.1 Revisión de antecedentes del proyecto.
1.2 Relevamiento de la situación actual de la obra, detección de posibles
modificaciones
1.3 Elaboración de documentación gráfica y escrita necesaria para ser incorporada

a la carpeta ejecutiva de la obra.

1.4 Estimación del costo de la obra, para facilitar la búsqueda de fuentes de

financiamiento

1.5 Consensuar con el comitente el programa arquitectónico para la costanera.

2- Diseño del Plan Paisajístico

2.1 Relevamiento de información topográfica.
2.2 Adaptación del diseño arquitectónico inherente a áreas verdes, en forma

interdisciplinaria.

2.3 Cómputo de ejecución, en lo que respecta al movimiento de suelo, y plantación

del proyecto paisajístico



Como parte de las funciones encomendadas al equipo consultor se detallan a
continuación los avances por producto entregable desarrollado por el equipo
consultor del proyecto en las actividades del mes 2:

Actividad 1.3 y actividad 2.2.

Cronograma de Actividades

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3

1.1 X

1.2 X

1.3 X X

1.4 X

1.5 X

2.1 X

2.2 X

2.3 X



1- Diseño del Plan Arquitectónico 5

1.1 Revisión de antecedentes del proyecto 5

1.2 Relevamiento de la situación actual de la obra, detección de posibles

modificaciones 6

1.3 Elaboración de documentación gráfica y escrita necesaria para ser

incorporada a la carpeta ejecutiva de la obra. 12

Criterios Generales 12

Estructura circulatoria 13

Puentes 13

Infraestructura 14

Sanitarios 15

Mobiliario 15

Objetos singulares 16

1.4 Estimación del costo de la obra, para facilitar la búsqueda de fuentes de

financiamiento. 30

1.5 Consensuar con el comitente el programa arquitectónico para la costanera.

30

2- Diseño del Plan Paisajístico 33

2.1 Relevamiento de información topográfica. 33

2.2 Adaptación del diseño arquitectónico inherente a áreas verdes, en forma

interdisciplinaria. 40

2.3 Cómputo de ejecución, en lo que respecta al movimiento de suelo, y

plantación del proyecto paisajístico 40



1- Diseño del Plan Arquitectónico

1.1 Revisión de antecedentes del proyecto

Realizada la revisión del estado actual de la obra y habiendo incorporado los

productos generados por la consultoría INCOBYP en donde se abordaron aspectos

relativos a la ingeniería y al EIA (Estudio del Impacto Ambiental) del proyecto el

equipo a cargo de esta consultoría definió algunas líneas estratégicas para poder

encarar el diseño urbanístico paisajístico de la obra.

Cabe hacer dos aclaraciones, la primera es relativo al alcance de este primer

informe, el mismo pretende establecer las líneas estratégicas - o partido urbanístico

paisajístico - del proyecto, en este sentido el resultado debería poder mostrar el

esquema general de ordenamiento de infraestructura y usos dentro del proyecto

para poder validarlo con el comitente.

El segundo aspecto se relaciona con la propuesta paisajística, y la misma será

desarrollada en puntos posteriores de este informe.

Ambos aspectos evidenciados se suman a los análisis de los informes de situación

de bosques y drenaje hídrico desarrollados por la Fundación Bosques Nativos

Argentinos oportunamente para el municipio de Berazategui.

Dicho documento de base marca las pautas ambientales para la mejora del espacio

denominado paseo costero sustentable, buscando consolidar la visión ecosistema

del espacio antropizado, dando prioridad a la dinámica hídrica para la recomposición

de los espacios de bosques linderos y el abordaje de la trama verde sobre el paseo

de forma de crear espacios verdes funcionales y de valor ecosistémico con la

biodiversidad de la franja costera.

Las propuestas a desarrollar involucran además la integración de la dimensión

social y puesta en valor del servicio ecosistémico escénico que provee la zona de



costa en la búsqueda de armonizar, comunicar y fortalecer el vínculo con la costa de

Hudson.

1.2 Relevamiento de la situación actual de la obra, detección

de posibles modificaciones

Las siguientes láminas ejemplifican el abordaje sobre la actual situación del paseo y

la propuesta de funcionalidad de la misma.



Gráfico 1 - Partido General del Proyecto
Fuente: elaboración propia

Estrategia 1 - Unificar la cinta circulatoria: a diferencia de la propuesta anterior, y

con vistas a minimizar el impacto antrópico se unificaron las dos cintas - sobre el río

y sobre el bosque - en una cinta integrada que corre sobre la baranda existente en

la costa. de esta manera lo peatonal, lo ciclístico y la circulación de servicio

(ambulancias, mantenimiento, bomberos, etc) corren juntas y permiten la

penetración controlada a la masa boscosa a restaurar.



Gráfico 2 - Propuesta circulatoria
Fuente: elaboración propia

Estrategia 2 - Una doble antropización decreciente: se plantea una intervención

decreciente desde el acceso hacia el Arroyo del Medio en un sentido y desde el río

hacia el bosque en el otro sentido, de esta manera se intenta favorecer el proceso

de restauración dinámica del sector. Se pretende promover que el bosque costero

“salte” por sobre el canal interno y pise sobre el área del proyecto.



Gráfico 3 - Propuesta de circulaciones y paradas
Fuente: elaboración propia



Gráfico 4 - Desglose de los estares y puntos de interés
Fuente: elaboración propia



Estrategia 3 - El recorrido como relato: teniendo en claro que el objetivo principal

del proyecto es promover la restauración dinámica del sector es preciso subrayar

que entre los objetivos secundarios de relevancia se cuentan tanto la mejora de la

oferta de espacio público como la promoción de la educación ambiental en la

población usuaria.

Para dar respuesta a estas cuestiones se propone estructurar el recorrido del paseo

como un relato que desgrane un guión que cuente las características del lugar.

Este relato se basa en el eslabonamiento de: espacios de estar y descanso, puntos

panorámicos sobre la costa, pasarelas de avistaje hacia el bosque y algunos hitos

de relevancia tales como:

● Pórtico de acceso que muestra con claridad el inicio del recorrido

● Hitos de los cuatro elementos (aire, tierra, fuego y agua)

● Espacio de culminación y cierre, un lugar de encuentro en la desembocadura

del arroyo articulado con el hito del agua.

Estrategia 4 - Una intervención sustentable: la sustentabilidad de la propuesta se

basa en cuatro pilares fundamentales:

● El partido general, como lo hemos expresado antes, el mismo apunta a

minimizar el impacto de la intervención antrópica favoreciendo los procesos

de restauración dinámica del sector.

● La materialidad de la intervención, tanto en lo que se refiere a los materiales

que se utilicen para sendas, estares, hitos, señaletica y espacios de

contemplación como en lo referente a los sistemas (electricidad, agua,

efluentes, etc)

● La estrategia de restauración dinámica

● La política de control y uso del espacio en lo que se refiere a normas de usos,

capacidad de carga del espacio, horarios, incompatibilidad de usos y

andamiaje institucional de control y mantenimiento.



1.3 Elaboración de documentación gráfica y escrita necesaria

para ser incorporada a la carpeta ejecutiva de la obra.

PROPUESTA URBANO CONSTRUCTIVA

Criterios Generales

Los lineamientos generales de la propuesta son cuatro, a saber

Minimizar el impacto del artefacto territorial: el partido general de la propuesta se

estructura en base a un eje estructurante que arranca desde el sector de la rotonda

de acceso y culmina en el espacio sobre la desembocadura del Arroyo del Medio.

La principal característica de este eje es su trazado que prioriza unificar los flujos

peatonal, ciclista y vehicular de servicio con un recorrido que se acerca al borde

costero alejándose de la masa de bosques nativos y permitiendo solo algunas

penetraciones peatonales menores hacia el canal interno.

Esta decisión pretende favorecer la conformación de una zona buffer sobre la

explanada del paseo Costero que minimice el impacto del mismo sobre los bosques

protegidos localizados en terrenos privados.

Manejo sustentable de los bienes comunes: políticas como el uso de containers

marítimos para la ejecución de los sanitarios, el tratamiento de efluentes con doble

proceso o el uso diferenciado del agua potable para consumo humano y el de agua

de río tratada para riego y como aguas grises pone de manifiesto la política de

manejo sustentable de los bienes comunes.

Materialización con bajo o escaso mantenimiento: el paquete tecnológico

utilizado para concretar la propuesta prioriza el uso de materiales que precisen bajo

o nulo mantenimiento (chapas y mallas de hierro galvanizado, piezas de madera

dura, pisos de materiales granulares, solados de piezas articuladas, entre otras) con



el objetivo de minimizar los gastos de mantenimientos y prolongar la vida útil de los

elementos constructivos.

Uso ampliado de los espacios y el mobiliario: la propuesta pretende generar

espacios y elementos que no se usen sólo de una manera, tal es el caso de los

bancos que – por sus medidas – pueden ser utilizados para sentarse, recostarse o

ser usado como mesas. En esta línea de trabajo se localiza la propuesta de

disposición de estares que posibilita más de una forma de uso.

Estructura circulatoria

El proyecto propone una estructura que circulatoria que integra – en gran medida –

tres flujos diferentes: el peatonal concretizado a través de una cinta de hormigón

articulado de 3 mts de ancho, el de las bicicletas materializado en una cinta de entre

1,5 y 2 mts de ancho y el de uso eventual vehicular de servicio que ocupa el

destinado a los peatones.

Entre la cinta ciclista y la peatonal/vehicular de servicios se prevé la construcción de

un jardín de lluvia longitudinal relleno con material granular que sirve no solo como

drenaje sustentable de ambas cintas sino que además canaliza las cañerías y

conductos de las infraestructuras eléctricas, agua potable y corrientes débiles. La

utilización del jardín de lluvia como ducto maestro longitudinal permite el rápido

acceso a las cañerías y cajas de pase de las infraestructuras para su ampliación y/o

eventual reparación.

A partir de esta cinta principal integrada se producen penetraciones secundarias que

permiten el acceso a áreas de estar o a los miradores pasarelas; en estos casos la

materialización de estos senderos será a través de perfilado y mejorado de sendas

de 1,5 mts.

Puentes

Estos cruces sobre los canales se construirán conforme a lo proyectado en una

consultoría anterior previendo reducir a la mitad el número de puentes previstos

originalmente pasando de 14 a 7 puentes ya que se unifican los flujos circulatorios



peatonal, ciclista y eventual vehicular de servicio. Se plantea la posibilidad de

ampliar el ancho de esos siete puentes de 3 a 4/4,5 m de ancho.

En lo referente a la materialidad los puentes tienen una estructura de perfiles

metálicos y un plano de madera dura. A modo de barandas se prevé la posibilidad

de usar cajas de malla galvanizada cuyo objetivo es el de conformar corredores de

biodiversidad que cruzan los canales. Bajo los puentes, y como continuidad del

ducto del jardín de lluvia, se prevé la construcción de bandejas suspendidas porta

cañerías para el cruce de las redes de infraestructura a ambos lados de los canales.

Infraestructura

Agua: en lo referente a la provisión de agua para la pieza ambiental se diferencian

dos tipos de uso: A) agua para consumo humano y de mascotas, en este caso se

construirá una red de cañerías de Polipropileno (PPP) que se alojara en el ducto del

jardín de lluvia para abastecer a los bebederos y canillas en sanitarios, la

alimentación de esta rede se hará desde una torre tanque localizada en

inmediaciones del pórtico de acceso que soportara dos tanques de 1500 lts con

cisterna y bomba de impulsión; b) el agua que se utilizara tanto para efluentes

negros y grises así como el que se destine a riego será tomada directamente de tres

cisternas naturales ubicados a lo largo del Paseo, estos reservorios se

impermeabilizaran con mallas geotextiles y alojaran especies vegetales propias de

humedales, estos espejos de agua se alimentaran con agua tomada directamente

del rio y bombearan a su destino (sanitarios y picos de riego).

Energía eléctrica: la red de infraestructura de EE es, en este caso, tiene forma de

espina y atraviesa la totalidad del Paseo Costero a lo largo del ducto conformado

por el Jardín de Lluvia. A partir de este eje se alimentarán los sanitarios, los

tomacorrientes y las luminarias.

Corrientes débiles: se consideran en este rubro a las redes de fibra óptica,

telefonía o cableados de cámaras con bajo voltaje. Estos cableados se canalizarán



a través de tritubos de polietileno instalados en el ducto del jardín de lluvia que

separa las sendas peatonal y ciclista. En los cruces de los canales estos tri-tubos se

alojarán en bandejas portacables bajo puentes.

Tratamiento de efluentes: la disposición de los efluentes cloacales y aguas grises

se somete a un tratamiento de doble fase: A) una primera fase de tratamiento a

través de biodigestores predominantemente anaeróbico para pasar en una segunda

etapa a B) lechos nitrificantes, estos reciben los líquidos tratados por los

biodigestores y los someten al trabajo aeróbico de los lechos nitrificantes. Al final de

estas dos fases se logra neutralizar las aguas tratadas y ser volcadas sin efecto en

el suelo o en corrientes de agua.

Sanitarios

Estos se materializarán con contenedores marítimos de 40 pies acondicionados

para este fin, las características de los mismos son las siguientes: A) se instalarán

despegados entre 40 y 50 cm del suelo para poder alojar bajo piso a las

instalaciones sanitarias, B) la cara interior será revestida con placas de yeso

resistentes al agua y pintadas con pintura epoxi, C) en el exterior se instalarán

mallas de alambre galvanizado con estructura metálica para soportar enredaderas,

D) las aberturas serán de aluminio anodizado color natural con vidrios dobles de

seguridad, las hojas de puertas serán de madera semidura con terminación lustrada,

E) los pisos serán revestidos con placas de multilaminado fenólico pintado con

pintura epoxi.

Mobiliario

Bancos: estos se materializarán con gaviones de 50x100x200 rellenos con piedras,

estos se terminaran en la cara superior con tablones de madera dura de 2” de

espesor y terminadas con lassure tipo Cetol o similar.



Bebederos: los mismos se materializarán con perfiles de chapa galvanizada

plegada según detalle adjunto, priorizando el uso de materiales con bajo

mantenimiento y alta eficiencia.

Iluminación: el criterio usado para la iluminación es que la altura de las luminarias

no supere los 50 cms y se materializarán con piezas de madera dura terminadas

con pintura tipo lassure según detalle adjunto. Las únicas luminarias que superen

esta altura serán las colocadas en pórtico de acceso o en la entrada de los

sanitarios, en todos los casos las lámparas utilizadas serán del tipo LED.

Barandas y vallados: la materialización de las mismas reconoce dos situaciones, a

saber: A) las barandas que se despliegan a lo largo del canal longitudinal que

separa el Paseo Costero de los bosques protegidos que se localizan en los terrenos

privados, en este caso la baranda se materializará con un alambrado de cinco hilos

con postación de madera dura, B) sobre la línea de la costa se intervendrá en el

parapeto de hormigón armado existente con un pasamanos de madera dura que

recorre la cara superior del muro; en los lugares en donde desaparece el parapeto

de hormigón la baranda se materializará con pies derechos de plegados C de chapa

galvanizada y mallas de alambre galvanizado de modo tal que precisen el menor

trabajo de mantenimiento.

Objetos singulares

Miradores Pasarelas: estos se construirán con rollizos de eucaliptus tratados con

CCA (sales cupro-cromo-arsenicales) y fijados con tornillería galvanizada, el piso de

los mismos se efectivizarán con tablas de eucaliptus tratadas del mismo modo que

las piezas estructurales.



Pórtico de acceso: el mismo se ejecutar de acuerdo al detalle adjunto, su

estructura de columnas y vigas será con plegados de chapa galvanizado, los

cerramientos con piezas de eucaliptus tratado con CCA de 3x3”, en el intercolumnio

derecho en el sentido del acceso se instalará un pequeño centro de interpretación

para permitir una primer introducción a la experiencia que propone el Paseo

Costero.

Anfiteatro: este se localiza sobre la desembocadura del Arroyo del Medio y opera

como cierre del Paseo Costero. El mismo se concretiza a través de una grada

compuesta por tres niveles y materializada con gaviones cuya sección es de 100 x

50 cm y largo variable. Estos gaviones consisten en una caja o cesta de forma

prismática rectangular, rellena de piedra o tierra, de mimbre o mallas metálicas de

acero inoxidable o hierro galvanizado con bajo contenido de carbono.

Defensa de taludes: las márgenes de los canales, así como el borde costero que

cierra el anfiteatro en la desembocadura del Arroyo del Medio, son protegidos con

Biorrollos de revegetación , estos son estructuras cilíndricas compuestas de una

bolsa de red de coco o polipropileno multifilamentado de gran resistencia a la acción

del agua, rellena de fibra de coco u otros materiales biodegradables, muy

compactos, con unas dimensiones que rondan los 30, 40 ó 50 centímetros de

diámetro y unos 3 ó 6 metros de longitud. Sobre estas estructuras, se plantan

especies acuáticas adecuadas la zona de su implantación. Estas, con un sistema

radicular muy desarrollado, juegan un papel fundamental en los resultados de la

restauración. Por ello, estas estructuras se deben cultivar en viveros especializados

con las plantas adecuadas al proyecto, con el fin de dotarlas del máximo vigor.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra


Utilización de gaviones para consolidación de costas
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Detalle estructura de los bancos

Detalle Luminarias Bajas



Detalle bancos agrupados



Detalle Sanitarios



Detalle barandas

Detalle Bebedero



Detalle bebedero



1.4 Estimación del costo de la obra, para facilitar la búsqueda

de fuentes de financiamiento.

En elaboración para su entrega en el mes 3.

1.5 Consensuar con el comitente el programa arquitectónico

para la costanera.

Programa arquitectónico con vistas a ser validado por el comitente, en el mismo se

explicitan los productos a ser entregados y algunas consideraciones sobre las

estrategias a implementar para su concreción.

Sistema Componente Producto Observaciones

1. Circulatorio 1.1 Cinta integral sobre

el río

Anteproyecto con

propuesta de cinta

costera

La misma concentra la circulación

peatonal, ciclista y de servicio y

conectará estares, puntos

panorámicos y lugares de

detención.

1.2 Cinta penetración

al bosque

Anteproyecto con

propuesta de cinta

boscosa

La misma debe permitir la

penetración controlada al bosque

y configurarse como un recorrido

alternativo que permita el acceso

a los miradores

2. Equipamiento 2.1 Sanitarios Anteproyecto sanitarios

con su localización

Reutilización de contenedores

como caja metálica dentro una

caja verde



2.2 Puentes Anteproyecto con

propuesta de

“ablandamiento de los

puentes”

(vegetalizacion, barandas, llegada

a las riberas, etc)

2.3 Espacios abiertos Anteproyecto de zonas

de estar, los

mediterráneos deben

permitir hacer una

parada en el recorrido

Ver la posibilidad de sombra a

corto y mediano plazo (mallas

con trepadoras) y buscar un

punto paisajístico que distinga a

cada estar

Anteproyecto de

miradores hacia el río y

los canales

Espacios para estar y mirar detrás

del muro de hormigón (hacia el

río) y detrás de las barandas

(hacia los canales)

Anteproyecto zona

abierta sobre

desembocadura Arroyo

del Medio

Anfiteatro, espacio mirador en un

punto de valor paisajístico, futura

articulación con camino ribereño

de Arroyo del Medio

2.4 Pasarelas avistaje Anteproyecto pasarelas Realizadas en madera tratada,

para minimizar el impacto en el

ecosistema

3. Mobiliario 3.1 Bancos Anteproyecto bancos Trabajar con gaviones de piedras

y asiento de madera,

aprovechando la posibilidad de

integrarlos a movimientos de

suelo

3.2 Barandas Anteproyecto barandas

hacia el río

Aprovechar el muro existente y

combinarlo con trabajo en

materiales que precisen escaso

mantenimiento



Anteproyecto de

baranda hacia los

canales

De madera y acero moleteado

Anteproyecto de cerco

delimitador al bosque

La posibilidad de usar alambrados

de madera y cinco hilos

3.3 Señalética Lineamientos para el

diseño de señalética

Integrar la señalética al diseño

evitando el “palito con cartel”

3.4 cestos residuos Anteproyecto cestos de

residuos

Utilización de materiales de

envejecimiento natural (hierro,

madera y acero)

4. Sistemas

soporte

4.1 Energía Eléctrica Lineamientos para la

provisión de tomas y

comandos a lo largo del

paseo

Enfatizando la correspondencia

con áreas de servicios

4.2 Iluminación Lineamientos para la

provisión de luminarias

Evitar la contaminación lumínica,

trabajando la iluminación puntual

4.3 Agua Lineamientos para la

provisión de agua

Enfatizando la correspondencia

con áreas de servicios

4.4 Tratamiento

efluentes

Lineamientos para el

tratamiento de efluentes

Propuesta de lechos nitrificantes

Principio: apuntar al movimiento de suelos cero, reubicando dentro del área el suelo extraído



2- Diseño del Plan Paisajístico

En base a la revisión de documentación técnica aportada por la por la consultora de

ingeniería INCOByP, y como parte de las actividades de intercambio

interdisciplinario en conjunto con las visitas a terreno, se realizó un análisis general

para el fortalecimiento y adaptación del proyecto, en el marco de una visión de

sustentabilidad y recuperación de los servicios ecosistémicos costeros.

La propuesta del Paseo Costero Sustentable, contempla tanto la restauración de

espacios verdes de bosques nativos de rivera como de área natural fragmentada del

Río de La Plata, vinculando ambos sectores a través de canales de intercambio

hídrico que promueven la recuperación ecosistémica.

Como parte del abordaje ambiental, se toman en cuenta las dimensiones de uso

público como punto de contacto para la puesta en valor del espacio natural, dando

forma al abordaje de servicio ecosistémico escénico. Este abordaje permitirá dar

soluciones amplias que vayan de la mano del aprovechamiento de espacios para

disfrute y mejora de la calidad ambiental de la margen costera de Hudson,

revirtiendo el estado actual  de situación.

El encuadre general y a modo operativo para llevar adelante la visión sustentable,

contempla senderos para movilidad y corredores de biodiversidad, sectores de estar

con parches de biodiversidad, anfiteatro o espacio cultural para disfrute público,

módulos de servicios sustentables, y áreas verdes de alto valor ecosistémico.

2.1 Relevamiento de información topográfica.

Basados en los formatos de información de terreno desarrollados por la consultora

ambiental INCOByP, se relevaron los datos topográficos a los fines de realizar un

diagnóstico de situación en escala espacial para la proyección de la intervención. En

base al análisis de información se generaron instrumentos de análisis territorial de



diseño del paisaje para impulsar la trama verde sobre el paseo y sus bases de

funcionalidad ambiental.

Como parte del análisis se observó que los espacios verdes propuestos

originalmente, quedan fuera de la vinculación en cuanto a flujos directos. Por lo cual,

se propone generar una conexión lateral, de manera que los nuevos sectores con

vegetación implantada, jueguen un rol más activo. (ver imagen 1)

De esta manera, podría generarse una conectividad entre el área natural, los

sectores con la vegetación implantada, y el Río de la Planta, pudiendo aportar

refugio de aves, banco de semillas, etc.

Las geoceldas de los taludes, deberían contar con vegetación, enfatizando la

conectividad propuesta.

Imagen 1. Vinculación de áreas verdes

Por otro lado, las áreas verdes proyectadas, también deben estar vinculadas entre

sí. Para ello, se sugiere, diagramar un enlace de otra escala, que contemple la

vinculación entre ellas. (Ver imagen 2)



Imagen 2. Conectividad de áreas verdes

En cuanto al grado de intervención, actualmente, el sector más cercano al acceso

de la calle 63, se encuentra más degradado, posiblemente por estar más próximo al

área más antropizada.

Por otro lado, el sector de la desembocadura del arroyo del medio, presenta un

mayor grado de conservación, probablemente por mantener la conectividad directa

con el Río de la Plata.

Se sugiere entonces, mantener esta situación, graduando el nivel de intervención

antrópica, de manera de conservar los sectores, que aún no han sido tan afectados.

(Ver imagen 3).



Imagen 3. Grado antropización del proyecto.

En relación a la topografía, como figura en la documentación otorgada por la

Consultora Incobyp, el sitio presenta una pendiente hacia el arroyo del medio

(Ver plano 1).

Plano 1 (Perfil longitudinal 2)

El proyecto debe contemplar entonces, el escurrimiento del agua, modificando lo

menos posible, la pendiente natural, y reduciendo, además, el movimiento de suelo.



Respecto a la vegetación, se propone utilizar las especies de la ecorregión Delta e

Islas del Paraná, de acuerdo a la funcionalidad de cada espacio.

Se dispondrán grupos de árboles caducos, en lugares de estar, o en aquellos

sectores que estén ubicados los servicios, para que éstos, proyecten sombra en

verano, y permita el paso de los rayos solares en el invierno.

Asimismo, se utilizarán especies trepadoras en los módulos de servicios (sanitarios,

depósitos, etc.), de manera de que, al igual que los árboles, aporten en la

disminución de la temperatura del interior de estos espacios. (Ver imagen 4)

Imagen 3. Módulos de servicios que deben ser provistos de sombra estival.

También serán utilizados árboles perennes, evaluando la proyección final de la

sombra de cada variedad, de manera de que no afecte la funcionalidad.

Por otro lado, grupos de arbustos, podrán ser utilizados como barreras de

circulación, enmarcar sectores, y/o enfatizar visuales.

Herbáceas y gramíneas, brindarán una escala más peatonal, y se apuntará a tapizar

el suelo con estás variedades, en el mayor porcentaje posible.

En un estrato más bajo, las plantas de tipo cubresuelos, también podrán brindar una

protección del suelo, y, en sectores de interfase como taludes, y circulación

peatonal, también podrán facilitar la conectividad en relación a lo mencionado

anteriormente.



Junto al equipo interdisciplinario, y acompañados por los técnicos del municipio, se

realizó una visita al sitio. Durante la recorrida por el lugar, se verificaron datos en

cuanto a la topografía, pudiendo constatar pendientes relevantes, que podrían influir

en la traza de los espacios.

Imagen 4. Situación relevada a campo.

También se realizó un relevamiento de algunas especies vegetales nativas de la

ecorregión del delta del Paraná, y otras exóticas, verificando in situ, como éstas

últimas alteran de forma negativa el paisaje y son fuente de posibles invasiones que

van en detrimento de la biodiversidad costera.

Imagen 5. El sector próximo al acceso presenta mayor cantidad de especies exóticas



Imagen 6. Sectores más conservados. Presencia de Ceibos, Chilcas, y diferentes

herbáceas y gramíneas.

El proyecto del paseo costero sustentable, contempla distintas actividades, como el

uso recreativo del espacio, desarrollo de actividades tradicionales, sectores para

actividades culturales, entre otras.

Imagen 7. Actividades sobre el paseo actual



En base a la belleza escénica, se definieron algunos puntos relevantes a destacar,

para realizar distintas actividades.

Imagen 8. Sectores relevantes a destacar por su belleza escénica. Allí podría ubicarse un

anfiteatro como remate del proyecto.

En función del desarrollo de la presente, se impulsará el paisaje de uso y mejora

ambiental para consolidar el equilibrio entre lo natural y lo antrópico dando

resultados que fortalezcan y favorezcan la funcionalidad ecológica y el uso público.

2.2 Adaptación del diseño arquitectónico inherente a áreas

verdes, en forma interdisciplinaria.

2.3 Cómputo de ejecución, en lo que respecta al movimiento

de suelo, y plantación del proyecto paisajístico

En elaboración para su entrega en el mes 3.
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En el marco de los servicios encomendados a la Fundación Bosques Nativos
Argentinos para la Biodiversidad en el marco de la consultoría para la Municipalidad
de Berazategui, se describen los productos entregables y su grado de avance.

Basados en las necesidades de la Municipalidad de Berazategui se detalla el
abordaje ambiental del “Paseo costero de la Costa de Hudson”

Listado de Actividades en el marco de la contratación de la consultoría:

1- Diseño del Plan Arquitectónico

1.1 Revisión de antecedentes del proyecto.

1.2 Relevamiento de la situación actual de la obra, detección de posibles

modificaciones

1.3 Elaboración de documentación gráfica y escrita necesaria para ser incorporada

a la carpeta ejecutiva de la obra.

1.4 Estimación del costo de la obra, para facilitar la búsqueda de fuentes de

financiamiento

1.5 Consensuar con el comitente el programa arquitectónico para la costanera.

2- Diseño del Plan Paisajístico

2.1 Relevamiento de información topográfica.

2.2 Adaptación del diseño arquitectónico inherente a áreas verdes, en forma

interdisciplinaria.

2.3 Cómputo de ejecución, en lo que respecta al movimiento de suelo, y plantación

del proyecto paisajístico



Como parte de las funciones encomendadas al equipo consultor se detallan a
continuación los avances por producto entregable desarrollado por el equipo
consultor del proyecto en las actividades del mes 3 dando finalización a las tareas
incluidas en la presente consultoría:

Actividades 1.3, 1.4 y  2.3.

Cronograma de Actividades

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3

1.1 X

1.2 X

1.3 X X

1.4 X

1.5 X

2.1 X

2.2 X

2.3 X

El presente informe de avance consolida lo requerido para el mes 3 del
cronograma de actividades. En su conjunto los tres informes presentados se
complementan y hacen al documento final de la consultoría. La suma de la
información da como resultado lo encomendado como tareas de consultoría al
equipo de expertos de la Fundación Bosques Nativos Argentinos para la
Biodiversidad en la búsqueda de soluciones integrales para el desarrollo
sustentable.
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1- Diseño del Plan Arquitectónico

1.1 Revisión de antecedentes del proyecto

Realizada la revisión del estado actual de la obra y habiendo incorporado los

productos generados por la consultoría INCOBYP en donde se abordaron aspectos

relativos a la ingeniería y al EIA (Estudio del Impacto Ambiental) del proyecto el

equipo a cargo de esta consultoría definió algunas líneas estratégicas para poder

encarar el diseño urbanístico paisajístico de la obra.

Cabe hacer dos aclaraciones, la primera es relativo al alcance de este primer

informe, el mismo pretende establecer las líneas estratégicas - o partido urbanístico

paisajístico - del proyecto, en este sentido el resultado debería poder mostrar el

esquema general de ordenamiento de infraestructura y usos dentro del proyecto

para poder validarlo con el comitente.

El segundo aspecto se relaciona con la propuesta paisajística, y la misma será

desarrollada en puntos posteriores de este informe.

Ambos aspectos evidenciados se suman a los análisis de los informes de situación

de bosques y drenaje hídrico desarrollados por la Fundación Bosques Nativos

Argentinos oportunamente para el municipio de Berazategui.

Dicho documento de base marca las pautas ambientales para la mejora del espacio

denominado paseo costero sustentable, buscando consolidar la visión ecosistema

del espacio antropizado, dando prioridad a la dinámica hídrica para la recomposición

de los espacios de bosques linderos y el abordaje de la trama verde sobre el paseo

de forma de crear espacios verdes funcionales y de valor ecosistémico con la

biodiversidad de la franja costera.

Las propuestas a desarrollar involucran además la integración de la dimensión

social y puesta en valor del servicio ecosistémico escénico que provee la zona de



costa en la búsqueda de armonizar, comunicar y fortalecer el vínculo con la costa de

Hudson.

1.2 Relevamiento de la situación actual de la obra, detección

de posibles modificaciones. (Ver informe 2)



1.3 Elaboración de documentación gráfica y escrita necesaria

para ser incorporada a la carpeta ejecutiva de la obra.



PROPUESTA URBANO CONSTRUCTIVA

Criterios Generales

Los lineamientos generales de la propuesta son cuatro, a saber

Minimizar el impacto del artefacto territorial: el partido general de la propuesta se

estructura en base a un eje estructurante que arranca desde el sector de la rotonda

de acceso y culmina en el espacio sobre la desembocadura del Arroyo del Medio.

La principal característica de este eje es su trazado que prioriza unificar los flujos

peatonal, ciclista y vehicular de servicio con un recorrido que se acerca al borde

costero alejándose de la masa de bosques nativos y permitiendo solo algunas

penetraciones peatonales menores hacia el canal interno.

Esta decisión pretende favorecer la conformación de una zona buffer sobre la

explanada del paseo Costero que minimice el impacto del mismo sobre los bosques

protegidos localizados en terrenos privados.

Manejo sustentable de los bienes comunes: políticas como el uso de containers

marítimos para la ejecución de los sanitarios, el tratamiento de efluentes con doble

proceso o el uso diferenciado del agua potable para consumo humano y el de agua

de río tratada para riego y como aguas grises pone de manifiesto la política de

manejo sustentable de los bienes comunes.

Materialización con bajo o escaso mantenimiento: el paquete tecnológico

utilizado para concretar la propuesta prioriza el uso de materiales que precisen bajo

o nulo mantenimiento (chapas y mallas de hierro galvanizado, piezas de madera

dura, pisos de materiales granulares, solados de piezas articuladas, entre otras) con

el objetivo de minimizar los gastos de mantenimientos y prolongar la vida útil de los

elementos constructivos.



Uso ampliado de los espacios y el mobiliario: la propuesta pretende generar

espacios y elementos que no se usen sólo de una manera, tal es el caso de los

bancos que – por sus medidas – pueden ser utilizados para sentarse, recostarse o

ser usado como mesas. En esta línea de trabajo se localiza la propuesta de

disposición de estares que posibilita más de una forma de uso.

Figura 5. Encuadre general y desglose de las piezas para la intervención



Gráfica de proyecto y detalle de mobiliario

Para una mejor visualización de la obra a desarrollar como “Paseo Sustentable” se

adjuntan en el Anexo I los planos en planta de la propuesta para ser incorporados a

la carpeta ejecutiva de proyecto final. El Anexo cuenta con el detalle en planta sobre

cada una de las piezas consignadas en el proyecto de obra y volcando en la misma

los conceptos ambientales y de restauración de Biodiversidad analizados de forma

integral en la presente consultoría.



Detalles de los elementos constructivos que componen las piezas

Fichas Técnicas Consensuadas con los equipos técnicos en base al desarrollo de reuniones
y talleres de intercambio de conocimientos y experiencias.

1. BANCOS

Materialización: esta se concretiza con la combinación de gaviones de malla de acero de 1
x 2 x 0,50 m rellenados con piedras. Este se entierra 20 cms para asegurar la correcta
fijación y nivelación de las piezas y una terminación superior de tablas de madera semi
dura cepillada de 2” de espesor terminada con lasur natural tipo CETOL o similar. Esta
elección se adopta privilegiando los siguientes aspectos: 1) una tecnología de escaso
mantenimiento y 2) una imagen que armoniza con el entorno de las piezas ambientales.

Implantación: esta se ha diseñado de acuerdo a dos modalidades, la primera de ellas es
acompañando las cintas circulatorias en disposiciones aserradas con el fin de conformar
espacios de encuentro, la segunda de ellas es configurando áreas de estar independientes.
Ambas de acuerdo a planos de cada pieza.

Cantidades: 62 (sesenta y dos)

Ubicación: Pieza Nº1: 19; Pieza Nº2: 5; Pieza Nº3: 10; Pieza Nº4: 4; Pieza Nº5: 7; Pieza Nº6:
9; Pieza Nº7: 4; Pieza Nº8: 4.



2. BEBEDEROS

Materialización: los bebederos se construirán con una combinación de chapa galvanizada
y madera semidura. La primera de ellas para alojar la cañería y las griferías, y conformar
los recipientes superior e inferior (este último destinado a la atención de las mascotas).
Los componentes de madera son semidura cepillada de 2” de espesor terminada con lasur
natural tipo CETOL o similar. Esta elección tecnológica se adopta privilegiando los
siguientes aspectos: 1) una tecnología de escaso mantenimiento y 2) una imagen que
armoniza con el entorno de las piezas ambientales.

Implantación: la localización de las mismas se realizará de acuerdo a lo consignado en la
ficha, 2 (dos) bebederos en las piezas 1 y 8, y  1 (uno) en en el resto de las piezas. Se
fijarán a lo largo del jardín de lluvia en sectores donde esté prevista la aparición de sombra
en el mediano plazo.

Cantidades: 10 (diez) - 2 en piezas 1 y 8 - 1 en el resto de las piezas

Ubicación: Piezas Nº1 a Nº 8



3. ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN

Materialización: los artefactos de iluminación se construirán con una combinación de
chapa galvanizada y madera semidura. La primera de ellas para alojar el artefacto LED . El
resto de los componentes son de madera semidura cepillada de espesor terminada con
lasur natural tipo CETOL o similar. Esta elección tecnológica se adopta privilegiando los
siguientes aspectos: 1) la altura de los artefactos permite la iluminación de las cintas
circulatorias y las áreas de estar sin producir contaminación lumínica y minimizando el
impacto en el funcionamiento del ecosistema 2)una tecnología de escaso mantenimiento
y 3) una imagen que armoniza con el entorno de las piezas ambientales.

Implantación: la localización de las mismas se realizará a lo largo del jardín de lluvia y con
el espaciado consignado en el item ubicación de esta misma ficha. La localización
definitiva se decidirá al momento de replanteo de las obras.

Cantidades: 60 (sesenta)

Ubicación:
A lo largo del jardín de lluvia cada 20 mts, 2 (dos) en cabeceras de los puentes y refuerzo
en áreas de estar



4. MÓDULO DE SOMBRA

Materialización: los módulos de estar son concebidos como cubos cuyas dimensiones son
de 3x3x3m.

● Los mismos serán construidos con columnas de madera dura o semidura de 4x4”
de sección.

● Las vigas están pensadas para ser concretizadas con perfiles C de Chapa
Galvanizada de 3 mm de espesor y con dimensiones de 150x80 mm de sección.

● El cierre superior de los módulos de sombra se realizará con malla galvanizada.
● La terminación de las piezas de madera se realizará con lasur natural tipo CETOL o

similar.

Implantación: los módulos de sombra se localizarán a lo largo de todo el paseo costero.
La implantación definitiva se decidirá al momento de replanteo de las obras.

Cantidades: 50 (cincuenta)

Ubicación: Pieza Nº1 (8 módulos), Pieza Nº2 (5 módulos), Pieza Nº3 (6 módulos), Pieza
Nº4 (4 módulos), Pieza Nº5 (4 módulos), Pieza Nº6 (6 módulos)



5. CIRCULACIONES

Materialización: la totalidad de la malla de movilidad - tanto las sendas peatonales como
la ciclovía - se materializarán con pavimento intertrabado de adoquines de hormigón
comprimido. Los mismo se ejecutarán según especificaciones del fabricante, a saber:

● Sobre terreno nivelado y compactado se ejecutarán los cordones de contención de
los senderos,

● A continuación se colocará una capa de arena húmeda con un espesor mínimo de
2, 5 cm de modo tal que los senderos tengan una pendiente hacia los lados de - al
menos - un 2%

● Una vez colocado adecuadamente los adoquines se rellenarán las juntas con arena
de granulometría fina y - por último - se compactará el paquete tecnológico con
una martillo apisonador vibrador.

Implantación: el sistema de movilidad comprende tres componentes:

● Una circulación estructurante de 3 mts de ancho peatonal y vehicular de servicio,
● una ciclovía de 1,5 mts de ancho que corre paralela a la circulación estructurante

con el jardín de lluvia entre ambas sendas,
● senderos secundarios de 2 mts de ancho que permiten acceder a estares,

miradores y a la línea ribereña.

Cantidades:
● Peatonales de 3 m de ancho: 770 ml
● Ciclista de 1,50 m de ancho: 708 ml
● Peatonal de 2 m de ancho: 410 ml

Ubicación: Todas las piezas



6. JARDÍN DE LLUVIA

Implantación y función: el jardín de lluvia lineal corre entre la ciclovía y el sendero
principal estructurante con las finalidades de:

● canalizar las aguas de lluvia por infiltración al terreno
● alojar parte del mobiliario que sirve a las sendas (artefactos de iluminación y

bebederos)
● conducir las redes de infraestructura subterránea (Energía Eléctrica, agua potable,

cableado de corrientes débiles, etc) con la facilidad de poder acceder a las mismas
a través del mismo jardín de lluvia.

Materialización: el jardín de lluvia se configura como un cajón lineal de piedras sin fondo y
contenido por dos cordones de hormigón armado. La granulometría de los áridos gruesos
deberá ser tal que permita la circulación peatonal sobre la cara superior del jardín.

Cantidades: 770 mts lineales

Ubicación: Todas las piezas



7. PUENTES

Materialización: la tecnología utilizada para los puentes consiste en una estructura
portante de perfiles normales de hierro y una planchada horizontal de tablones de madera
dura. Las especificaciones constructivas de los mismos se encuentran consignados en
consultoría previamente realizada. En la presente instancia se ha tomado la decisión de
anexar a ambos lados del trazado de los puentes sendos cajones de malla metálica con el
objetivo de conformar conductos que permitan el tránsito de biodiversidad; estos cajones
se construirán con estructura de perfiles de hierro y cierre de malla de alambre
galvanizado. La terminación de las partes de hierro se realizará con esmalte sintético tipo
DUO con convertidor de óxido, por su parte las tablas de madera dura se terminarán con
lasur natural tipo CETOL o similar.

Este paquete tecnológico se adopta privilegiando los siguientes aspectos: 1) una
tecnología de escaso mantenimiento y 2) una imagen que armoniza con el entorno de las
piezas ambientales.

Implantación: los puentes se han diseñado de modo tal que canalicen tanto el flujo
peatonal, como el de bicicletas y - eventualmente - el tránsito vehicular de servicio. La
decisión de llevar el ancho libre de puentes a 4 mts - que sumados a los canastos de malla
de 50 cms cada uno totalizan un ancho total de 5 metros para esta pieza .

Cantidades: 7 (siete)

Ubicación: Cruces en canales que dividen cada pieza



8. SANITARIOS

Materialización: la base de los sanitarios es un contenedor marítimo HC de 40
pies de largo, el mismo está construido con acero corten y sus dimensiones
son 2,4 m x 12 m x 2,90 m. Las características esta construcción son las
siguientes:

● El contenedor se elevará aproximadamente 50 cms sobre el terreno,
esto no solo permitirá la circulación de aire bajo la construcción sino
también alojar las cañerías sanitarias suspendidas.

● La totalidad de la cara exterior del contenedor se pintará con pintura
epoxi color verde, las caras interiores se aislarán con spray de celulosa y
se terminarán con placas de yeso resistentes al agua. Los pisos del
contenedor se removerán y serán reemplazados con placas de
multilaminado fenólico terminadas con pintura epoxi.

● La cubierta del contenedor será tratada como un techo verde con
pendiente hacia el sector posterior de los sanitarios, y en todo el
perímetro se instalará una caja de malla galvanizada con .el fin de
conformar una caja verde

Implantación: la localización de los sanitarios se ha diseñado para poder
atender a la demanda de los usuarios del Paseo Costero, con este motivo los
mismos se han localizado en los módulos 1 y 5.

Cantidades: 2 (dos)

Ubicación: Pieza Nº1 y Pieza Nº5



9. PÓRTICO

Materialización: El paquete tecnológico a utilizar en el pórtico se adopta privilegiando los
siguientes aspectos: 1) una tecnología de escaso mantenimiento y 2) una imagen que
armoniza con el entorno de las piezas ambientales. El mismo consiste en la utilización de
maderas tratadas con CCA para su adecuada preservación. Las piezas sometidas a
compresión como las columnas serán materializadas con rollizos de eucaliptus tratado y
las piezas flexadas (vigas) serán  construidas con perfiles de chapa galvanizada. Para los
cerramientos laterales y superiores se usarán piezas aserradas de eucaliptus o similar en
madera plástica reciclada.

Implantación: El pórtico de acceso se localiza en el acceso al Paseo Costero y cumple con
dos funciones específicas: 1) Una de carácter visual simbólica ya que configura el acceso al
recorrido y 2) uno funcional ya que - a la izquierda - del acceso se armará un espacio de
interpretación que permitirá introducir a los visitantes en la temática del Paseo Costero.

Cantidades: 1 (uno)



Ubicación: Acceso. Pieza Nº1

10. TORRE-TANQUE

Materialización: El paquete tecnológico a utilizar en el pórtico se adopta privilegiando los
siguientes aspectos: 1) una tecnología de escaso mantenimiento y 2) una imagen que
armoniza con el entorno de las piezas ambientales. El mismo consiste en la utilizacion de
maderas tratadas con CCA para su adecuada preservación. Las piezas sometidas a
compresión como las columnas seran materializadas con rollizos de ecucaliptus tratado y las
piezas flexadas (vigas) seran  construidas con perfiles de chapa galvanizada. Para los
cerramientos laterales y superiores se usarán piezas aserradas de eucaliptus tratados con
CCA.

Se prevé la instalación de 3 (tres) tanques tricapa de polietileno de 2500 lts en la torre y de 1
(uno) tanque tricapa de polietileno de 2500 litros para que funcione como tanque cisterna.
Esta combinación entre tanques de reserva y cisterna suma 10000 lts de capacidad poara
abastecer a las necesidades del Paseo Costero.

Implantación: la torre tanque se localiza en el área de acceso al Paseo Costero y cumple con
la función de alimentar con agua potable los sanitarios y bebederos de todo el Paseo
Costero.

Cantidades: 1 (uno)

Ubicación: Acceso. Pieza Nº1



11. MIRADOR

Materialización: El paquete tecnológico a utilizar en el pórtico se adopta privilegiando los
siguientes aspectos: 1) una tecnología de escaso mantenimiento y 2) una imagen que
armoniza con el entorno de las piezas ambientales. El mismo consiste en la utilización de
maderas tratadas con CCA para su adecuada preservación. Las piezas sometidas a
compresión como las columnas serán materializadas con rollizos de eucaliptus tratado y
para las piezas flexadas (vigas) se utilizarán perfiles de chapa galvanizada. Para los
cerramientos laterales y superiores se usarán piezas aserradas de eucaliptus.

Implantación: Los miradores se localizarán en las piezas 3 y 6 con el objetivo de generar
puntos con calidad paisajística para poder observar los bosques nativos costeros.

Cantidades: 2 (dos)

Ubicación: Pieza Nº3 y Pieza Nº6



12. ANFITEATRO

Materialización: esta se concretiza por el uso de gaviones de malla de acero de 1 x 2 x
0,50 m rellenados con piedras. Los mismos se dispondrán de acuerdo a lo especificado en
planos adjuntos. Esta elección se adopta privilegiando los siguientes aspectos: 1) una
tecnología de escaso mantenimiento y 2) una imagen que armoniza con el entorno de las
piezas ambientales.

Implantación: esta se ha diseñado de acuerdo a dos modalidades, la primera de ellas es
acompañando las cintas circulatorias en disposiciones aserradas con el fin de conformar
espacios de encuentro, la segunda de ellas es configurando áreas de estar independientes.
Ambas de acuerdo a planos de cada pieza.

Cantidades: 1 (uno)

Ubicación: Pieza Nº 8



13. PUESTO GUARDAVIDAS

Materialización: El paquete tecnológico a utilizar en el Puesto Guardavidas se adopta
privilegiando los siguientes aspectos: 1) una tecnología de escaso mantenimiento y 2) una
imagen que armoniza con el entorno de las piezas ambientales. El mismo consiste en la
utilización de maderas tratadas con CCA para su adecuada preservación. Las piezas
sometidas a compresión como las columnas serán materializadas con rollizos de eucaliptus
tratado y las piezas flexadas (vigas) serán  construidas con perfiles de chapa galvanizada.
Para los cerramientos laterales y superiores se usarán piezas aserradas de eucaliptus.

Implantación: El pórtico de acceso se localiza en la pieza 8, en lugar consignado en planos.

Cantidades: 1 (uno)

Ubicación: Pieza Nº8



14. BIODIGESTOR

Materialización: Para instalar el biodigestor se debe realizar una fosa de un diámetro
20cm. mayor que el biodigestor y 40cm. de profundidad mayor que la altura total del
biodigestor. Calcular y agregar en esta profundidad la caída que debe tener el desagüe
hacia los lechos nitrificantes.
Se debe hacer un piso en el fondo de la fosa de 15cm. de espesor y hacerle un enrejado
con hierros del 6, para aumentar la resistencia de la misma. Esto es para evitar que
eventualmente las napas freáticas ejerzan presión hacia arriba y dañen al biodigestor. La
mezcla para la losa debe tener la proporción de una parte de cemento y 3 partes de arena
o tierra extraída de la fosa. Nunca se debe agregar piedras o cascotes en esta mezcla
porque puede romper el biodigestor. Una vez realizada la loza se instala el biodigestor y
se rellenan los costados de la fosa en la misma proporción de cemento/arena/tierra.

Implantación: se localizarán en cercanías de los sanitarios y para el tratamiento de los
efluentes de los mismos, en las piezas 1 y 5.

Cantidades: 2 (dos)

Ubicación: Pieza Nº1 y Pieza Nº5



15. CERCO OLíMPICO

Materialización: el cerco olímpico se materializará con postes de eucaliptus colocados con
una separación de 3 metros, con una altura de 120 cm totales el cierre se efectiviza con
malla de alambre galvanizado y un cierre superior de alambre galvanizado tensado con
torniquetes. Esta elección se adopta privilegiando los siguientes aspectos: 1) una
tecnología de escaso mantenimiento  y 2) una imagen que armoniza con el entorno de las
piezas ambientales.

Implantación: este cerco se implanta a lo largo del canal interno del Paseo Costero - en
correspondencia con los bosques nativos y solo interrumpido en los tramos de canales
internos y en los miradores.

Cantidades: 960 metros lineales

Ubicación: Pieza Nº1 a Nº8



16. BARANDA EXTERIOR

Materialización: estas - que miran hacia el río - tienen dos configuraciones:

● Sobre muro de hormigón existente, en este caso el mismo será terminado con un
pasamanos de madera semidura de 6”x 2” fijados al muro de hormigón con
insertos metálicos y terminados con lasur tipo CETOL color natural.

● En lugares donde no existe el muro, se construirá una estructura de perfiles de
chapa de hierro galvanizado con cerramiento de malla galvanizada y pasamanos
superior idem al utilizado sobre muro de hormigón.

Implantación: Ambas soluciones, tanto la baranda integral como el pasamanos, se
desarrollan a lo largo del muro de hormigón existente sobre la línea de ribera del Paseo
Costero. El único tramo a construir desde el inicio es el correspondiente a la pieza 8 en
donde el muro de hormigón se encuentra construido a la altura de los cimientos .

Cantidades: 100 mts lineales

Ubicación: Pieza Nº8



17. RESERVORIOS

Funcionamiento: los reservorios están pensados para alojar agua del río permitiendo el
uso de esta agua para el riego de la vegetación, para esto se prevé la conformación de
estanques de suelo compactado revestidos con una membrana geotextil. Sobre esta, y
previo al llenado, se colocará una capa de suelo para poder plantar posteriormente juncos
y cortaderas. Se utilizarán bombas sumergibles tanto para el llenado de los reservorios
como para las labores de riego.

Geometría: Se estudiará la forma de la laguna en función del entorno natural y el efecto
paisajístico deseado, la idea es conformar espacios de estar y contemplación en cercanías
de los reservorios..

Profundidad: Entre 0 y 1.8 metros.

Sistema de construcción: Suelo compactado cubierto por una lámina liner de PVC.

Cantidades: 3 (tres)

Ubicación: Pieza Nº2, Pieza Nº4 y Pieza Nº6



1.4 Estimación del costo de la obra, para facilitar la búsqueda

de fuentes de financiamiento.

Ver Anexo II.

1.5 Consensuar con el comitente el programa arquitectónico

para la costanera.(Ver Informe 2)



2- Diseño del Plan Paisajístico

En base a la revisión de documentación técnica aportada por la por la consultora de

ingeniería INCOByP, y como parte de las actividades de intercambio

interdisciplinario en conjunto con las visitas a terreno, se realizó un análisis general

para el fortalecimiento y adaptación del proyecto, en el marco de una visión de

sustentabilidad y recuperación de los servicios ecosistémicos costeros.

La propuesta del Paseo Costero Sustentable, contempla tanto la restauración de

espacios verdes de bosques nativos de rivera como de área natural fragmentada del

Río de La Plata, vinculando ambos sectores a través de canales de intercambio

hídrico que promueven la recuperación ecosistémica.

Como parte del abordaje ambiental, se toman en cuenta las dimensiones de uso

público como punto de contacto para la puesta en valor del espacio natural, dando

forma al abordaje de servicio ecosistémico escénico. Este abordaje permitirá dar

soluciones amplias que vayan de la mano del aprovechamiento de espacios para

disfrute y mejora de la calidad ambiental de la margen costera de Hudson,

revirtiendo el estado actual  de situación.

El encuadre general y a modo operativo para llevar adelante la visión sustentable,

contempla senderos para movilidad y corredores de biodiversidad, sectores de estar

con parches de biodiversidad, anfiteatro o espacio cultural para disfrute público,

módulos de servicios sustentables, y áreas verdes de alto valor ecosistémico.

2.1 Relevamiento de información topográfica. (Ver Informes 1 y 2)



2.2 Adaptación del diseño arquitectónico inherente a áreas

verdes, en forma interdisciplinaria. (Ver Informe 2)

2.3 Cómputo de ejecución, en lo que respecta al movimiento

de suelo, y plantación del proyecto paisajístico

Para el desarrollo de las actividades de restauración de bosques y zonas arbustivas

para dar continuidad a la franja costera y enmarcada en los lineamientos de

corredores de biodiversidad y atendiendo a la necesidad de sostener procesos

ecológicos ligados a los bosques de ribera en relación al OTBN bajo la ley 14.888

2.3.1. Movimiento de suelo

El cálculo de aporte y movimiento de suelo, se realizó, considerando los distintos

estratos de vegetación, (árboles, arbustos, herbáceas, gramíneas, y plantas

trepadoras).

Para realizar la plantación, debe removerse la subrasante existente en cada hoyo,

considerando el desarrollo final de cada especie.

Se contempló entonces, remover el material existente, con los siguientes

parámetros:

● Para los árboles de 70x70cm.

● Para los arbustos de 50x50cm.

● Para las trepadoras de 40x40cm.

● Para las herbáceas de 30x30cm.



Como parte de las actividades, será necesario realizar perforaciones testigo, para

verificar in situ, la dimensión de los hoyos de plantación en cada sector de acuerdo

a la especie y su proyección de desarrollo final.

Detalle de costo de plantación, y aporte de sustrato:

2.3.2. Vegetación

A continuación se detalla la lista de especies vegetales para desarrollar el plan de

plantación  restauración de los espacios dando funcionalidad ecológica y

ecosistémica al proyecto y su respectivo costo para facilitar la búsqueda de

financiamiento para el desarrollo de la obra:



(*)Importes expresados en pesos argentinos



En base al uso y costumbres de los segmentos de empresas proveedoras de

especies vegetales se remarca que la metodología se corresponde con adelantos

del 40 % en concepto de “seña” para garantizar la producción y el stock a la fecha

de entrega. A su vez, la producción de algunas especies particulares puede tardar

hasta seis meses para entregarse debido a la dificultad de producción,

disponibilidad y necesidad de tamaños.

2.3.3. Traslado de vegetación

Debido a que las especies vegetales nativas contempladas en el proyecto no son

del segmento de alta comercialización y teniendo en cuenta la cantidad necesaria

para lograr un impacto positivo en la biodiversidad, se toman en cuenta las

distancias a los viveros com parte del cmputo para la efectivización de la propuesta,

para ello se toma en siguiente valor contemplando los proveedores actuales y las

distancias hasta la costa de hudson.

Para el traslado de vegetación, se estima en base a los volúmenes y tamaños de las

plantas aproximadamente 15 viajes.

Cada viaje tiene un valor de $24.500 en base a las consultas de proveedores del

servicio.

Total aprox. fletes $367.500.-

2.3.4. Dirección de ejecución paisajística

● Confección de planos de replanteo.

● Organización de logística de movimiento de suelo y plantación

● Dirección de obra paisajística

● Visitas de supervisión

Honorarios profesionales por dirección de obra 3.2 % del valor total del módulo de

paisaje.



Dada la incertidumbre respecto a la fecha de ejecución del proyecto, los valores se

ajustarán según la cotización del dólar estadounidense.

Cotización del dólar oficial según BCRA U.S.A. al día de la fecha $104.7



Rio de la Plata

Area Privada

Estar

Torre 
tanque

Trama de 
Pastizales

Bicisenda
Jardin de lluvia

Portico de acceso

Sendero principal

Luminaria

N

DETALLE SECTOR 1AANTEPROYECTO COSTANERA DE HUDSON - PAISAJE Y RESTAURACIÓN DE BIODIVERSIDAD



Rio de la Plata

Area Privada

Estar
Puente

Modulo baños

Puente
de biodiversidad 

Jardin de lluvia

Sendero principal

Luminaria

Puente
de biodiversidad 

Jardin de lluvia

Luminaria

Estar

Sendero principal

Puente

Modulo baños

N

DETALLE SECTOR 1BANTEPROYECTO COSTANERA DE HUDSON - PAISAJE Y RESTAURACIÓN DE BIODIVERSIDAD



Rio de la Plata

Area Privada

Estar

Puente

Bicisenda

Puente de
biodiversidad

Jardin de lluvia

Sendero 
principal

Reservorio

Sendero secundario

Luminaria

N

DETALLE SECTOR 2ANTEPROYECTO COSTANERA DE HUDSON - PAISAJE Y RESTAURACIÓN DE BIODIVERSIDAD



DETALLE SECTOR 3ANTEPROYECTO COSTANERA DE HUDSON - PAISAJE Y RESTAURACIÓN DE BIODIVERSIDAD

Rio de la Plata

Area Privada

Estar

Puente

Bicisenda

Puente de
biodiversidad

Estar

Sendero 
secundario

Mirador

Sendero principal

Jardin de lluvia

Luminaria

N



DETALLE SECTOR 4ANTEPROYECTO COSTANERA DE HUDSON - PAISAJE Y RESTAURACIÓN DE BIODIVERSIDAD

Rio de la Plata

Area Privada

Estar

Puente

Bicisenda

Puente de
biodiversidad

Estar
Sendero 
secundario

Sendero principal

Reservorio

Luminaria
N



DETALLE SECTOR 5ANTEPROYECTO COSTANERA DE HUDSON - PAISAJE Y RESTAURACIÓN DE BIODIVERSIDAD

N

Rio de la Plata

Area Privada

Estar
Puente

Puente de
biodiversidad

Modulo
baños

Sendero 
secundario

Sendero principal

Bicisenda

Jardin de 
lluvia

Luminaria



DETALLE SECTOR 6ANTEPROYECTO COSTANERA DE HUDSON - PAISAJE Y RESTAURACIÓN DE BIODIVERSIDAD

N

Rio de la Plata

Area Privada

Estar

Reservorio

Puente

Bicisenda

Puente de
biodiversidad

Mirador

Sendero 
secundario

Sendero principal

Estar

Jardin de 
lluvia

Luminaria



DETALLE SECTOR 7ANTEPROYECTO COSTANERA DE HUDSON - PAISAJE Y RESTAURACIÓN DE BIODIVERSIDAD

Rio de la Plata

Area Privada

Puente

Bicisenda

Puente de
biodiversidad

Sendero 
secundario

Sendero principal

Estar

Jardin de 
lluvia

Luminaria

N



DETALLE SECTOR 8ANTEPROYECTO COSTANERA DE HUDSON - PAISAJE Y RESTAURACIÓN DE BIODIVERSIDAD

N

Rio de la Plata

Area Privada

Puente

Bicisenda

Puente de
biodiversidad

Gavion

Modulo
Guardavidas

Remate
sendero pricipal

Grada
gavion

Anfiteatro

Sendero principal
Estar

Jardin de 
lluvia

Luminaria


